**Генподрядчик:** ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

**Субподрядчик:** ТОО «Жанакорган жолдары»

**Наименование объекта:** Строительство гравийной дороги ул. Жидели -3 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

**Договор на безвозмездное выполнение : №3 от 06.01.2025 года**

**Акт**

**приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **165 559** |
| | | **Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **165 559** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **165 559** |
| **3** | **6201-0101-0201 Кклим = 1,08** | **Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1** | **м3** | **668,6** | **201** | **134 389** |
| **4** | **6201-0101-0302 Кклим = 1,08** | **Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2** | **м3** | **10** | **3117** | **31 170** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | | Тенге | | | **165559** |
| | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами | | | | | **11092** |
| | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного | | Тенге | | | **370779** |
| | Итого | | Тенге | | | **547430** |
| | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | | **16423** |
| | Итого по части II в текущих ценах 2024г. | | Тенге | | | **563853** |
| | НДС в текущих ценах - 12% | | Тенге | | | **67662** |
| | Общая стоимость строительства с НДС 12% | | Тенге | | | **631 516** |

**Субподрядчик:**
**ТОО «Жанакорган жолдары»**
**Директор** _____ **Оразбеков А.Т.**

**Генподрядчик:**
**ТОО «Жанакорган Жібек жолы»**
**Директор** _____ **Шоманов М.Д.**