Генподрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Субподрядчик: ТОО «Жанакорган жолдары»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Шынырау -3 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №22 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**647 721**
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**647 721**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**647 721**
3	**6201-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1**	**м3**	**1239,09**	**201**	**249 057**
4	**6201-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2**	**м3**	**127,9**	**3117**	**398 664**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**647721**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					**43397**
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			**680753**
	Итого		Тенге			**1371871**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**41156**
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.		Тенге			**1413027**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**169563**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**1 582 591**

Субподрядчик:
ТОО «Жанакорган жолдары»
Директор_____Оразбеков А.Т.

Генподрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____Шоманов М.Д.