Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания АрАй-НС"

Наименование стройки: Водоснабжение жилого массива в с.Володарское района Бәйтерек ЗКО новое строительство

ДОГОВОР №6 от 02.03.2022 года

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		6	02.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	252 479 666,88	20 509 309,89		-	-	-	-	-	2 461 117,19	22 970 427,08

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
101140012069

БИН

Руководитель _____ Джумабеков А.А.

Подрядчик:
ТОО "Компания АрАй-НС"
БИН 091240000958

Директор _____ Уразбаев А.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Алатау Сапа Құрылыс»
Эксперт _____ Байсеуф М.М.
Аттестат №KZ19VJE00061644, 22.01.2021 г.
Аттестат №KZ21VJE00061650, 22.01.2021 г.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com

.КАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания АрАй-НС"

ДОГОВОР №6 от 02.03.2022 г.

Наименование стройки: Водоснабжение жилого массива в с.Володарское района Бәйтерек ЗКО новое строительство

Акт выполненных работ №6 от 27.12.2023 г.

за декабрь 2023 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1 На Наружные сети водопровода									
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.2 Круглый котлован под колодцы									
1	18	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	м3 уплотненного грунта	84,205	160,21	75,97	13490	6397	–	7225	22372
						84,24	34,94	7093	2942	–	1657	
			Итого по разделу 1					22 372				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 093				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 397				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 942				
			- накладные расходы, тенге					7 225				
			в т.ч. зарплата, тенге					650				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 657				
			Раздел 2 Трубопровод									
2	23	1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	км трубопровода	6,1436	60734,69	–	373130	–	20665	348939	779834
						57371	–	352464	–	–	57765	
3	26	1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	км трубопровода	0,3975	60734,69	–	24142	–	1337	22577	50457
						57371	–	22805	–		3738	
4	29	1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	км трубопровода	9,1581	70768,76	–	648107	–	122698	520155	1261723

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com

5	53	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 K=-1,000;			57371	–	525409	–	–	93461	
				шт.	-45	57296		-2578320		-2578320	–	-2784586
						–		–		–	-206266	
6	67	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка HP = 99 %	шт.	8	66379,86	54,58	531039	437	514752	15902	590696
						1981,26	26,62	15850	213	–	43755	
7	68	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 100 мм. Установка HP = 98 %	фильтр	8	2602,53	479,61	20820	3837	462	17153	41011
						2065,21	122,63	16522	981	–	3038	
8	69	2304-1013-0221	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый механический, T от -10 °C до +150 °C, PN 16, DN 100 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	16	23660		378560		378560	–	408845
						–		–		–	30285	
9	70	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка HP = 98 %	счетчик (водомер)	364	574,44	27,29	209096	9934	6792	193271	434556
						528,49	13,31	192370	4845	–	32189	
10	71	2303-0301-0311	Счетчики холодной воды класса C со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	364	18700		6806800		6806800	–	7351344
						–		–		–	544544	
11	72	2303-0302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	364	833		303212		303212	–	327469
						–		–		–	24257	
12	73	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 100 мм. Установка HP = 98 %	фильтр	364	2602,53	479,61	947321	174578	21006	780446	1865988
						2065,21	122,63	751736	44637	–	138221	
13	74	2304-1013-1901	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, T до +120 °C, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	364	882		321048		321048	–	346732
						–		–		–	25684	
14	75	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка HP = 98 %	шт.	182	2185,28	89,59	397721	16305	54214	323031	778412
						1797,81	13,31	327201	2422	–	57660	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com

15	92	1122-0601-0101	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	км трубопровода	0,0728	540195,62	20881,02	39326	1520	26735	10966	54315	
						152076	79,86	11071	6	–	4023		
16	93	1122-0601-0103	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	км трубопровода	0,0102	861873,3	21711,86	8791	221	7005	1550	11168	
						153387	133,1	1565	1	–	827		
17	94	1122-0601-0105	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	км трубопровода	0,0522	1282203,76	108538,6	66931	5666	52114	10051	83141	
						175304	19196,34	9151	1002	–	6159		
18	95	1122-0601-0109	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	км трубопровода	0,438	3071007,08	464388,67	1345101	203402	1041254	152012	1616882	
						229327	121237,01	100445	53102	–	119769		

Итого по разделу 2 **13 217 987**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 326 589
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 415 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 107 209
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 100 334
- накладные расходы, тенге 2 336 053
  - в т.ч. зарплата, тенге 215 645
- сметная прибыль (8 %), тенге 979 109

Раздел 5 Оборудование

19	120	1307-0401-0302	**Насосная станция. Монтаж оборудования НР = 61 %**	комплект	1	104216,33	10682,26	104216	10682	7646	54757	171691	
						85888	3878,4	85888	3878	–	12718		
20	121	5842-0420-0510 (пл) (об)	**Насосная станция повышения давления FLUMEN R 2 VSC 20-4, с частотнымпреобразователем 1раб. 1рез, Q1=22,7m3/h, H=40,0m; N=2x5,5кВт, коллектора DN 80мм.,коллектор оцинкованный . В комплекте с насосами VSC 20-4., рамой, шкафом управления,напорным и всасывающим коллекторами и запорной арматурой**	комплект	1	2082178		2082178		–	–	2082178	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

						–		–		2082178	–	
21	122	1307-0401-0301	**Насосная станция. Монтаж оборудования. НР = 61 %**	**комплект**	**1**	74583,98	5747,91	74584	5748	8292	38115	121715
						60544	1939,2	60544	1939	–	9016	
22	123	5842-0420-0511 (пл) (об)	**Насосная станция пожаротушения FLUMEN 4,2 VSC 15-41раб. 1рез Q1=18,0m3/h, H=40,0m;N=2x4,0кВт DN коллектора=80мм.. В комплекте с насосами Stairs VSC 15-4., рамой, шкафомуправления, напорным и всасывающим коллекторами, и запорной арматурой**	**комплект**	**1**	1575422		1575422		–		1575422
						–		–		1575422	–	
23	124	1337-0101-0205	**Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды. Установка НР = 61 %**	**шт.**	**2**	71987,45	5969,21	143975	11938	26211	67432	228319
						52912,5	2360,04	105825	4720	–	16912	
24	125	5842-0420-0512 (пл) (об)	**Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УУФОВ)-20 УУФОВ-20 (1раб. 1 рез)**	**шт**	**2**	1039107		2078214			–	2078214
						–				2078214	–	
25	126	1307-0401-0301	**Демонтаж старого насосного оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**комплект**	**2**	19887,57	1724,37	39775	3449	–	22869	67656
						18163,2	581,76	36326	1164	–	5012	
26	127	1337-0101-0205	**Демонтаж установки обеззараживания НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**шт.**	**2**	17664,53	1790,78	35329	3582	–	20230	60004
						15873,75	708,02	31748	1416	–	4445	

Итого по разделу 5	**6 285 199**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	320 331
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 399
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 149
- оборудование, тенге	5 735 814
- накладные расходы, тенге	203 403
в т.ч. зарплата, тенге	18 306
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 103

Итого по смете	**19 625 558**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 654 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	457 696

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 268
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 142 483
- оборудование, тенге	5 735 814
- накладные расходы, тенге	2 606 681
в т.ч. зарплата, тенге	234 601
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 088 869

	Всего по объекту				**15 [illegible]**
	в тоимости оборудования, прочие затраты				5 735 814
	Временные здания и сооружения 1,3 %				180 [illegible]
	Итого				**19 806 125**
	Дополнительные затраты (зимние) 3,3%				**464 320**
	Итого				**20 270 445**
	Непредвиденные работы изатраты 2%				290 693
	Итого в текущих ценах с 01.01.20г				**20 561 138**
	в т.ч. 2021г. 100% (МРП=2917)(Инф=1,05)				**21 589 194**
	Итого				**21 589 194**
	С понижающим коэффициентом 0,95				**20 509 309,89**
	НДС (12 %)				2 461 117,19
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**22 970 427,08**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бозерек" БИН 101140012069
Руководитель _____ **Дауылбаев А.А.**

Подрядчик:
ТОО "Компания "Арай-НС" [illegible] 091240005958
Директор _____ **[illegible]**

Авторский надзор
ТОО "Берекет Проект"
Эксперт _____ **Элнияз Е.С**
приказ № 36 от 19.04.2022года

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Алатау Сапа Құрылыс»
Эксперт _____ **Байсеуф М.М.**
Аттестат [illegible] 2021 г.
Аттестат [illegible] 2021 г.

Купите VueScan сейчас! www.hamrick.com
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com