Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Экостройсервис ПВ"

Наименование стройки: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42

Договор: № 200167/00 от 12.05.2020г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		200167/00	12.05.2020г	253 033 005 423			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	9 230 401,06									
в том числе за месяц	9 230 401,06	8 241 429,52	9 230 401,06	8 241 429,52					988 971,54	9 230 401,06
Удержание аванса 30%	2 769 120,32	2 769 120,32								2 769 120,32
Итого к оплате:										**6 461 280,74**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Павлодарский Областной Центр психического здоровья
БИН 940740000802

Главный врач

Иманбеков К.О.

Технический надзор
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ66VJE00024132
Аттестат № KZ02VJE00029164
Аттестат № KZ90VJE00031363

Искаков Б.С.

Авторский надзор
ТОО "КАЛАМКАС"
Государственная лицензия №13004909
Эксперт авторского надзора

Аипова Т.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Экостройсервис ПВ"
БИН 040940004507

Директор

Аронов К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Усолка,42, тел.654100, 607930, 605654**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 4 корпуса.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200167/00 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ №1

за 30 июня по смете 2-1-1

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Общестроительные работы 1 -этажа										
			1.1 Проемы										
1	1	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	2,52	30 325,86	1 686,19	76 421,17	4 249,19	867,26	49 732,47	136 245,92	
						28 295,52	306,08	71 304,71	771,33	–	10 092,29		

2	7	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	140	1 664,94	156,58	233 091,18	21 921,23	–	186 594,23	453 260,24
						1 508,36	78,33	211 169,95	10 966,03	–	33 574,83	
3	8	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	68,6	77,11	0,03	5 289,70	2,22	–	3 806,99	9 824,43
						77,08	–	5 287,48	–	–	727,74	
4	15	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	63,63	987,87	156,58	62 858,05	9 963,20	–	48 618,29	120 394,45
						831,29	78,33	52 894,86	4 984,06	–	8 918,11	
5	26	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	9	1 867,07	110,64	16 803,61	995,75	–	11 692,94	30 776,27
						1 756,43	48,04	15 807,86	432,33	–	2 279,72	
		1.2 Отделка 1-этажа										
6	38	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	оклеенной поверхно	182,6	99,10	–	18 095,48	–	–	13 028,74	33 614,16
						99,10	–	18 095,48	–	–	2 489,94	
7	39	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	533,8	694,74	52,79	370 851,84	28 177,86	–	255 713,35	676 690,40
						641,95	23,39	342 673,98	12 483,45	–	50 125,21	
8	40	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	2491,5	193,29	–	481 570,57	–	–	404 519,28	956 977,04
						193,29	–	481 570,57	–	–	70 887,19	
		1.3 Пол 1-этажа										

9	51	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	344,8	1 696,86	571,52	585 078,02	197 059,41	–	341 570,47	1 000 780,36
						1 125,34	250,54	388 018,61	86 384,81	–	74 131,88	
10	52	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	344,8	736,22	29,13	253 847,14	10 044,44	–	179 155,73	467 643,10
						707,08	14,57	243 802,70	5 024,70	–	34 640,23	
11	56	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	46,2	1 696,86	571,52	78 395,02	26 404,13	–	45 767,27	134 095,28
						1 125,34	250,54	51 990,89	11 574,76	–	9 932,98	
12	57	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	46,2	736,22	29,13	34 013,16	1 345,86	–	24 005,21	62 659,84
						707,08	14,57	32 667,30	673,26	–	4 641,47	
13	62	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	294,3	1 696,86	571,52	499 386,49	168 197,75	–	291 543,47	854 204,35
						1 125,34	250,54	331 188,74	73 732,74	–	63 274,40	
14	63	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	294,3	99,10	2,63	29 166,07	773,98	–	20 721,08	53 878,12
						96,47	1,32	28 392,09	387,18	–	3 990,97	
15	64	1207-0101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	294,3	139,99	3,03	41 200,35	893,05	–	29 342,91	76 186,73
						136,96	1,52	40 307,30	446,75	–	5 643,46	
16	70	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	272,6	31,93	–	8 704,64	–	–	6 267,34	16 169,73
						31,93	–	8 704,64	–	–	1 197,76	
17	71	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	185,4	120,95	–	22 424,43	–	–	16 145,59	41 655,61

					120,95	–	22 424,43	–	–	3 085,60	
	Раздел 2 Общестроительные работы 2-этажа										
	2.1 Проемы										
18	82 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	2,52	30 325,86	1 686,19	76 421,17	4 249,19	867,26	49 732,47	136 245,92
					28 295,52	306,08	71 304,71	771,33	–	10 092,29	
19	88 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	140	1 664,94	156,58	233 091,18	21 921,23	–	186 594,23	453 260,24
					1 508,36	78,33	211 169,95	10 966,03	–	33 574,83	
20	89 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	68,6	77,11	0,03	5 289,70	2,22	–	3 806,99	9 824,43
					77,08	–	5 287,48	–	–	727,74	
21	96 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	38,43	987,87	156,58	37 963,77	6 017,38	–	29 363,52	72 713,48
					831,29	78,33	31 946,40	3 010,18	–	5 386,18	
22	101 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	9	1 867,07	110,64	16 803,61	995,75	–	11 692,94	30 776,27
					1 756,43	48,04	15 807,86	432,33	–	2 279,72	
	2.2 Отделка 2-этажа										
23	113 1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной	240,6	99,10	–	23 843,22	–	–	17 167,12	44 291,16
					99,10	–	23 843,22	–	–	3 280,83	

24	114	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	287,7	694,74	52,79	199 876,50	15 186,91	–	137 820,77	364 713,05
						641,95	23,39	184 689,59	6 728,15	–	27 015,78	
25	115	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	667,9	193,29	–	129 098,39	–	–	92 950,84	239 813,17
						193,29	–	129 098,39	–	–	17 763,94	
		2.3 Пол 2-этажа										
26	127	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	290,2	736,22	29,13	213 649,77	8 453,87	–	150 785,94	393 590,57
						707,08	14,57	205 195,89	4 229,03	–	29 154,86	
27	132	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	24,6	736,22	29,13	18 110,90	716,63	–	12 781,99	33 364,33
						707,08	14,57	17 394,28	358,49	–	2 471,43	
28	138	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	407,3	99,10	2,63	40 364,73	1 071,16	–	28 677,18	74 565,27
						96,47	1,32	39 293,58	535,84	–	5 523,35	
29	145	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	270,1	31,93	–	8 624,81	–	–	6 209,86	16 021,44
						31,93	–	8 624,81	–	–	1 186,77	
30	146	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	180	120,95	–	21 771,29	–	–	15 675,33	40 442,34
						120,95	–	21 771,29	–	–	2 995,73	

Раздел 3 Подвал

31	161	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	101,08	226,00	22 844,08	–	–	24 671,61
						–	–	–	1 827,53	
32	162	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	101,08	92,00	9 299,36	–	–	10 043,31
						–	–	–	743,95	

Итого	**7 069 392,62**
Временные здания и сооружения (1,5 *0,8=1,2%)	84 832,71
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	157 392,96
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**146 232,37**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**7 457 850,66**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,034851484)	**7 717 767,82**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**6 945 991,04**
НДС (12 %)	833 518,92
Итого по акту	**7 779 509,96**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Курмангали**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 940740000802

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Иманбеков Кахан Орынбекович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: **Эксперт технического надзора Искаков Бакит Слямович, ат. № KZ66VJE00024132**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: **Эксперт авторского надзора Аипова Т.Ш.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Усолка,42, тел.654100, 607930, 605654**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 4 корпуса.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200167/00 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ №2

за 30 июня по смете 2-1-2

на Отопление и вентиляцию

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
			1.1 Демонтаж										
1	1	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	1090	382,54	–	416964,24	–	–	300214,25	774552,77	
						382,54	–	416964,24	–	–	57374,28		
			Раздел 2 Вентиляция										
			2.1 Демонтаж										

2	18	1215-0103-0502	Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	8621,61	45,92	25864,83	137,77	–	18573,11	47992,97
						8575,69	22,97	25727,06	68,92	–	3555,03	

Итого	**822 545,74**
Временные здания и сооружения (1,5 *0,8=1,2%)	9 871
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	18 313
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 015**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**867 744,74**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,034851484)	**897 986,93**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**808 188,24**
НДС (12 %)	96 982,59
Итого по акту	**905 170,83**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Курмангали**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 940740000802

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Иманбеков Кахан Орынбекович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: **Эксперт технического надзора Искаков Бакит Слямович, ат. № KZ66VJE00024132**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

надзора: **Эксперт авторского надзора Аипова Т.Ш.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Усолка,42, тел.654100, 607930, 605654**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 4 корпуса.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200167/00 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ №3

за 30 июня по Смете 2-1-3

на Водопровод и канализацию

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	3	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	118	366,52	2,88	43249,35	339,96	3605,64	28384,68	77364,75	
						333,08	1,01	39303,75	119,42	–	5730,72		
2	4	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	154	366,52	2,88	56444,06	443,67	4705,67	37044,41	100967,55	
						333,08	1,01	51294,72	155,85	–	7479,08		

3	7 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	29	524,42	5,26	15208,06	152,53	–	10894,92	28191,21
					519,16	2,63	15055,52	76,30	–	2088,24	
4	8 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	13	1054,29	15,98	13705,82	207,76	–	9793,43	25379,19
					1038,31	7,99	13498,06	103,93	–	1879,94	
5	9 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	14	651,93	5,87	9126,99	82,13	–	6541,88	16922,37
					646,06	2,93	9044,85	41,09	–	1253,51	
6	10 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	3018,36	53,20	12073,46	212,82	–	8616,31	22344,96
					2965,16	26,62	11860,64	106,46	–	1655,18	

Итого	**271 170,03**
Временные здания и сооружения (1,5 *0,8=1,2%)	3254,04
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	6037,33
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5609,23**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**286 070,63**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,034851484)	**296 040,62**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**266 436,55**
НДС (12 %)	31 972,39
Итого по акту	**298 408,94**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Курмангали**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 940740000802

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Иманбеков Кахан Орынбекович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: **Эксперт технического надзора Искаков Бакит Слямович, ат. № KZ66VJE00024132**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: **Эксперт авторского надзора Аипова Т.Ш.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойй области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Усолка,42, тел.654100, 607930, 605654**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 4 корпуса.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200167/00 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ №4

за 30 июня по Смете 2-1-4

на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	3407	21,51	–	73 297,52	–	–	52 774,21	136 157,47	
						21,51	–	73 297,53	–	–	10 085,74		
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	167	49,46	–	8 260,62	–	–	5 947,65	15 344,93	
						49,46	–	8 260,62	–	–	1 136,66		
3	3	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	244	161,91	1,62	39 506,72	394,89	–	28 302,75	73 234,23	

	160,29	0,81	39 111,83	197,54	–	5 424,76
Итого			**224 736,63**			
Временные здания и сооружения (1,5 *0,8=1,2%)			2 696,84			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			5 003,54			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**4 648,74**			
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.			**237 085,75**			
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,034851484)			**245 348,54**			
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9			**220 813,69**			
НДС (12 %)			26 497,64			
Итого по акту			**247 311,33**			

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Курмангали**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 940740000802

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Иманбеков Кахан Орынбекович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: **Эксперт технического надзора Искаков Бакит Слямович, ат. № KZ66VJE00024132**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: **Эксперт авторского надзора Аипова Т.Ш.**