Генподрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Субподрядчик: ТОО «Жанакорган жолдары»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Тасарык - 1 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №16 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**306 795**
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**306 795**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**306 795**
3	**6201-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1**	**м3**	**228,52**	**201**	**45 933**
4	**6201-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2**	**м3**	**83,69**	**3117**	**260 862**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**306795**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами				**20555**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного	Тенге			**491557**
		Итого	Тенге			**818907**
		Непредвиденные работы и затраты-3%				**24567**
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	Тенге			**843474**
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			**101217**
		Общая стоимость строительства с НДС 12%	Тенге			**944 692**

Субподрядчик:
ТОО «Жанакорган жолдары»
Директор_____Оразбеков А.Т.

Генподрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____Шоманов М.Д.