Генподрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Субподрядчик: ТОО «Жанакорган жолдары»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Мырзатай -3 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №9 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**435 228**
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**435 228**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**435 228**
3	**6201-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1**	**м3**	**196,49**	**201**	**39 494**
4	**6201-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2**	**м3**	**126,96**	**3117**	**395 734**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**435228**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами				**29160**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(908155,49*(1,3-	Тенге			**438233**
		Итого	Тенге			**902621**
		Непредвиденные работы и затраты-3%				**27079**
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	Тенге			**929700**
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			**111564**
		Общая стоимость строительства с НДС 12%	Тенге			**1 041 264**

Субподрядчик:
ТОО «Жанакорган жолдары»
Директор_____ **Оразбеков А.Т.**

Генподрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор _____ **Шоманов М.Д.**