Генподрядчик: ТОО "Қозыкөш"

Субподрядчик: ТТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"

Наименование объекта стрительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания интерната при Казахской СШ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за
август 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | Код | наименование | |
| | | № | 03.06.2016г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | из гр.1 | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них: | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г | Дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудо-вания | | На приоб-ретение материалов | Другие дополни-тельные расходы | |
| Всего по стройке | 6 615 607 | 2 995 984 | | | | | | | 708 815 |
| в том числе по акту за август 2016 г. | 2 995 984 | | | | | | | | 320 998 |

Генподрядчик: директор Шанбаев Б.К.

Субподрядчик: директор Есенколов С.С.

Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Қозыкөш"

Субподрядчик: ТТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши здания интерната при Казахской СШ

# АКТ №1
выполненных работ за 3 августа 2016г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **11** | **С11011-59** | **Болты строительные с гайками и шайбами** | | | | | | | | |
| | | | **0,00566** | **149300,00** | **--** | **845** | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| **26** | **Е0110-14-1 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Установка стропил** | | | | | | | | |
| | | | **15** | **6464,80** | **417,85** | **96972** | **6268** | **65847** | **25,42** | **381** |
| | | м3 | | **3907,13** | **157,50** | **58607** | **2363** | **108** | **0,78** | **12** |
| **3** | **С11011-3940** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | | | | | | | | |
| | | | **1080,504** | **745,00** | **--** | **804975** | | | | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | Тенге | | | **902792** | **6268** | **65847** | | **381** |
| | | | Тенге | | | **58607** | **2363** | | | **12** |
| | | Оборудование | Тенге | | | 0 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | 837917 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 65847 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата в П.Р. - | Тенге | | | | 9877 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 58118 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 1026757 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 426 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 70847 | | | |
| | | в базовых ценах 2001 года | Тенге | | | 1 026 757 | | | | |
| | | временные здания и сооружения-2,72% | Тенге | | | 27 928 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 1 054 685 | | | | |
| | | зимние удорожания -2,64% | Тенге | | | 27 844 | | | | |
| | | затраты на выслугу лет и доплтпуска-1,4% | Тенге | | | 14 766 | | | | |
| | | в текущих ценах 2001 года | Тенге | | | 1 097 295 | | | | |
| | | в текущих ценах 2014 года | Тенге | | | 2 622 535 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | Тенге | | | 52 451 | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | | 2 674 986 | | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | 320 998 | | | | |
| | | ВСЕГО . | Тенге | | | **2 995 984** | | | | |

**ИТОГО ПО АКТУ:** **2 995 984**

Генподрядчик: ТОО "Козыкоп" Директор Шанбаев Б.К.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"

Директор Есенжолов С.О.