**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400

**Подрядчик:** ТОО "ASh stroy", г. Петропавловск, ул.Жамбыла 237В, БИН 050640007423

**Наименование объекта:** «Строительство жилых домов для граждан, пострадавших от чрезывычайных ситуаций природного характера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, микрорайон «Солнечный-2» 1-я улица №9)

Типовая межведомственная форма
Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

# СПРАВКА №3
## о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

| Код застройщика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование |
| | | 11-02-6-92 | 21.05.2024 | | | |

| №п/п | Наименование объектов и комплексов услуг | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце, без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | НДС-12% | Всего с НДС |
| | | | | Строительно-монтажные работы, всего | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | др.доп.затраты и расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Строительство жилых домов для граждан, пострадавших от чрезывычайных ситуаций природного характера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, микрорайон «Солнечный-2» 1-я улица №9) | 27 000 000 | | - | | | - | | | |
| | **За текущий месяц** | | 8 660 908 | | | | | | 1 037 776 | 9 685 911 |

Сдал ( Подрядчик)

ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423

Директор Шакен Ж.М.

Принял( Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400

Руководитель Управления Галеев К.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ASh stroy»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, микрорайон «Солнечный-2» 1-я улица №9**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Общестроительные работы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № **11-02-6-92 от 21.05.2024**

# Акт выполненных работ № 3

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01 Суммарная смета для объекта - 02-01** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.06.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Смета ЭК203: общестроительные [02-01-01]** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6111-0201-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху | м² | 2.175 | 70,657.0<br>53,843.0 | 3,557.0<br>1,025.0 | 153,679.0<br>117,109.0 | 7,736.0<br>2,229.0 | 28,834.0 | | 153,679.0 | |
| 2 | 2 | 234-102-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³ | м³ | 2.2185 | 64,613.0 | | 143,344.0 | | 143,344.0 | | 143,344.0 | |
| 3 | 3 | 1115-0108-1807<br>*РСНБ РК 2022* | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м² | 71.23 | 1,713.0<br>1,142.0 | 8.0<br>2.0 | 122,016.78<br>81,344.52 | 569.97<br>142.49 | 40,102.28 | | 122,016.78 | |
| 4 | 16 | 6112-0401-0116<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов | м² | 14.97 | 7,432.0<br>5,578.0 | 19.0<br>3.0 | 111,257.0<br>83,503.0 | 285.0<br>45.0 | 27,470.0 | | 111,257.0 | |
| 5 | 17 | 231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм | м² | 16.467 | 2,895.0 | | 47,672.0 | | 47,672.0 | | 47,672.0 | |
| 6 | 27 | 6109-0306-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей | м² | 9.07 | 10,469.0<br>6,764.0 | 56.0<br>17.0 | 94,954.0<br>61,349.0 | 508.0<br>154.0 | 33,096.0 | | 94,954.0 | |
| 7 | 35 | 233-102-0505<br>*РСНБ РК 2022* | Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий фольгированная, толщиной 3 мм | м² | 6.324 | 145.0 | | 917.0 | | 917.0 | | 917.0 | |
| 8 | 36 | 6109-0306-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей | м² | 6.2 | 10,469.0<br>6,764.0 | 56.0<br>17.0 | 64,908.0<br>41,937.0 | 347.0<br>105.0 | 22,624.0 | | 64,908.0 | |
| 9 | 44 | 6109-0308-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из линолеума на клее | м² | 63.47 | 5,616.0<br>1,106.0 | 122.0<br>36.0 | 356,448.0<br>70,198.0 | 7,743.0<br>2,285.0 | 278,506.0 | | 356,448.0 | |
| 10 | 45 | 6109-0401-0802<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах | м | 58.75 | 567.0<br>366.0 | 7.0<br>2.0 | 33,311.0<br>21,502.0 | 412.0<br>118.0 | 11,398.0 | | 33,311.0 | |
| 11 | 58 | 6112-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого | м² | 64.28 | 2,262.0<br>2,252.0 | 10.0<br>0.0 | 145,401.0<br>144,759.0 | 643.0<br>0.0 | | | 145,401.0 | |
| 12 | 59 | 232-401-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Потолок натяжной плёночный | м² | 62.9944 | 1,375.0 | | 86,617.0 | | 86,617.0 | | 86,617.0 | |
| 13 | 60 | 6107-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах | м² | 18.75 | 6,845.0<br>5,540.0 | 41.0<br>12.0 | 128,344.0<br>103,875.0 | 769.0<br>225.0 | 23,700.0 | | 128,344.0 | |
| 14 | 61 | 232-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | | 19, 3125 | 925.0 | | 17864.0 | | 17864.0 | | 17864.0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 15 | 62 | 6112-0301-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами | $м^2$ | 18,75 | 1 306,0<br>1 254,0 | 4,0<br>0,0 | 24 488,0<br>23 512,0 | 75,0<br>0,0 | 900,0 | | 24 488,0 | |
| 16 | 63 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 25,7625 | 76,0 | | 1 958,0 | | 1 958,0 | | 1 958,0 | |
| 17 | 64 | 6112-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | $м^2$ | 9,07 | 734,0<br>707,0 | 8,0<br>2,0 | 6 657,0<br>6 412,0 | 72,0<br>18,0 | 172,0 | | 6 657,0 | |
| 18 | 65 | 236-202-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,004716 | 199 032,0 | | 939,0 | | 939,0 | | 939,0 | |
| 19 | 66 | 6112-0302-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску | $м^2$ | 9,68 | 1 277,0<br>1 234,0 | 3,0<br>1,0 | 12 361,0<br>11 945,0 | 29,0<br>10,0 | 387,0 | | 12 361,0 | |
| 20 | 67 | 236-202-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 2,42 | 278,0 | | 673,0 | | 673,0 | | 673,0 | |
| 21 | 70 | 6112-0302-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена | $м^2$ | 202,66 | 2 175,0<br>1 999,0 | 14,0<br>4,0 | 440 786,0<br>405 117,0 | 2 838,0<br>811,0 | 32 830,0 | | 440 786,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э8203: общестроительные [02-01-01]** | | | | | 1 994 594,78<br>1 172 562,52 | 22 026,97<br>16 142,49 | 800 003,28<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1 994 594,78 | |
| | | | **Смета Э8213: водопровод, канализация [02-01-02]** | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 16 | 6 160,0<br>6 128,0 | 21,0<br>0,0 | 98 560,0<br>98 048,0 | 336,0<br>0,0 | 176,0 | | 98 560,0 | |
| 23 | 2 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | м | 3 | 6 651,0<br>6 615,0 | 26,0<br>0,0 | 19 953,0<br>19 845,0 | 78,0<br>0,0 | 30,0 | | 19 953,0 | |
| 24 | 3 | 6114-0103-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм | м | 9,5 | 7 260,0<br>7 218,0 | 31,0<br>0,0 | 68 970,0<br>68 571,0 | 295,0<br>0,0 | 105,0 | | 68 970,0 | |
| 25 | 4 | 241-205-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 16 | 217,0 | | 3 472,0 | | 3 472,0 | | 3 472,0 | |
| 26 | 5 | 241-205-1103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 3 | 352,0 | | 1 056,0 | | 1 056,0 | | 1 056,0 | |
| 27 | 6 | 241-205-1104<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 5,5 | 590,0 | | 3 245,0 | | 3 245,0 | | 3 245,0 | |
| 28 | 7 | 241-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм | м | 4 | 383,0 | | 1 532,0 | | 1 532,0 | | 1 532,0 | |
| 29 | 8 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 28,5 | 377,0<br>371,0 | 2,0<br>0,0 | 10 744,0<br>10 574,0 | 57,0<br>0,0 | 114,0 | | 10 744,0 | |
| 30 | 9 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. | шт. | 7 | 1 842,0<br>1 791,0 | 8,0<br>1,0 | 12 894,0<br>12 537,0 | 56,0<br>7,0 | 301,0 | | 12 894,0 | |
| 31 | 10 | 242-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 7 | 5 604,0 | | 39 228,0 | | 39 228,0 | | 39 228,0 | |
| 32 | 11 | 6114-0204-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм. | шт. | 1 | 2 168,0<br>2 072,0 | 11,0<br>2,0 | 2 168,0<br>2 072,0 | 11,0<br>2,0 | 85,0 | | 2 168,0 | |
| 33 | 12 | 242-303-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 8 678,0 | | 8 678,0 | | 8 678,0 | | 8 678,0 | |
| 34 | 13 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм. | шт. | 1 | 2 442,0<br>2 326,0 | 88,0<br>29,0 | 2 442,0<br>2 326,0 | 88,0<br>29,0 | 28,0 | | 2 442,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 14 | 244-301-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 30°С | шт. | 1 | 35 559,0 | | 35 559,0 | | 35 559,0 | | 35 559,0 | |
| 36 | 15 | 242-404-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 1 | 1 614,0 | | 1 614,0 | | 1 614,0 | | 1 614,0 | |
| 37 | 16 | 242-207-4101<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 2 530,0 | | 5 060,0 | | 5 060,0 | | 5 060,0 | |
| 38 | 17 | 242-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 4 203,0 | | 4 203,0 | | 4 203,0 | | 4 203,0 | |
| 39 | 18 | 241-114-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм | шт. | 2 | 323,0 | | 646,0 | | 646,0 | | 646,0 | |
| 40 | 19 | 242-307-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15 | шт. | 1 | 2 254,0 | | 2 254,0 | | 2 254,0 | | 2 254,0 | |
| 41 | 20 | 6114-0601-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм | кран | 1 | 4 653,0<br>1 758,0 | 0,0<br>0,0 | 4 653,0<br>1 758,0 | 0,0<br>0,0 | 2 895,0 | | 4 653,0 | |
| 42 | 21 | 261-301-0326<br>*РСНБ РК 2022* | Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 10 | 1 283,0 | | 12 830,0 | | 12 830,0 | | 12 830,0 | |
| 43 | 22 | 6115-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка индивидуальных нагревателей водяных | комплект | 1 | 46 071,0<br>44 647,0 | 1 352,0<br>447,0 | 46 071,0<br>44 647,0 | 1 352,0<br>447,0 | 72,0 | | 46 071,0 | |
| 44 | 23 | 513-106-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л | комплект | 1 | 76 539,0 | | 76 539,0 | | 76 539,0 | | 76 539,0 | |
| 45 | 24 | 6114-0103-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм | м | 14 | 2 505,0<br>2 490,0 | 3,0<br>0,0 | 35 070,0<br>34 860,0 | 42,0<br>0,0 | 168,0 | | 35 070,0 | |
| 46 | 25 | 241-205-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 14 | 217,0 | | 3 038,0 | | 3 038,0 | | 3 038,0 | |
| 47 | 26 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. | шт. | 4 | 1 842,0<br>1 791,0 | 8,0<br>1,0 | 7 368,0<br>7 164,0 | 32,0<br>4,0 | 172,0 | | 7 368,0 | |
| 48 | 27 | 242-207-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 4 | 3 588,0 | | 14 352,0 | | 14 352,0 | | 14 352,0 | |
| 49 | 28 | 6115-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | 13 882,0<br>9 380,0 | 385,0<br>131,0 | 13 882,0<br>9 380,0 | 385,0<br>131,0 | 4 117,0 | | 13 882,0 | |
| 50 | 29 | 244-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм | шт. | 1 | 13 128,0 | | 13 128,0 | | 13 128,0 | | 13 128,0 | |
| 51 | 30 | 244-104-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный | шт. | 1 | 3 735,0 | | 3 735,0 | | 3 735,0 | | 3 735,0 | |
| 52 | 31 | 244-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Пьедестал для умывальника | шт. | 1 | 9 054,0 | | 9 054,0 | | 9 054,0 | | 9 054,0 | |
| 53 | 32 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1 | 9 655,0<br>9 002,0 | 175,0<br>58,0 | 9 655,0<br>9 002,0 | 175,0<br>58,0 | 478,0 | | 9 655,0 | |
| 54 | 33 | 244-101-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм | комплект | 1 | 36 171,0 | | 36 171,0 | | 36 171,0 | | 36 171,0 | |
| 55 | 34 | 244-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 1 | 14 807,0 | | 14 807,0 | | 14 807,0 | | 14 807,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 56 | 35 | 244-104-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 1 | 1 357,0 | | 1 357,0 | | 1 357,0 | | 1 357,0 | |
| 57 | 36 | 6115-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка мойки на одно отделение | комплект | 1 | 5 794,0<br>5 252,0 | 55,0<br>18,0 | 5 794,0<br>5 252,0 | 55,0<br>18,0 | 487,0 | | 5 794,0 | |
| 58 | 37 | 244-102-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм | шт. | 1 | 7 059,0 | | 7 059,0 | | 7 059,0 | | 7 059,0 | |
| 59 | 38 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 1 | 2 051,0 | | 2 051,0 | | 2 051,0 | | 2 051,0 | |
| 60 | 39 | 244-104-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 1 | 6 870,0 | | 6 870,0 | | 6 870,0 | | 6 870,0 | |
| 61 | 40 | 6115-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка ванн купальных акриловых с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | 11 869,0<br>8 649,0 | 185,0<br>61,0 | 11 869,0<br>8 649,0 | 185,0<br>61,0 | 3 035,0 | | 11 869,0 | |
| 62 | 41 | 244-103-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм x 700 мм | шт. | 1 | 51 577,0 | | 51 577,0 | | 51 577,0 | | 51 577,0 | |
| 63 | 42 | 244-104-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 1 | 2 001,0 | | 2 001,0 | | 2 001,0 | | 2 001,0 | |
| 64 | 43 | 6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка смесителя | шт. | 1 | 4 151,0<br>4 101,0 | 0,0<br>0,0 | 4 151,0<br>4 101,0 | 0,0<br>0,0 | 50,0 | | 4 151,0 | |
| 65 | 44 | 244-104-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором | шт. | 1 | 9 944,0 | | 9 944,0 | | 9 944,0 | | 9 944,0 | |
| 66 | 45 | 6114-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 1 | 1 516,0<br>1 516,0 | 0,0<br>0,0 | 1 516,0<br>1 516,0 | 0,0<br>0,0 | | | 1 516,0 | |
| 67 | 46 | 244-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм | шт. | 2 | 1 265,0 | | 2 530,0 | | 2 530,0 | | 2 530,0 | |
| 68 | 47 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 6 | 3 560,0<br>3 555,0 | 3,0<br>0,0 | 21 360,0<br>21 330,0 | 18,0<br>0,0 | 12,0 | | 21 360,0 | |
| 69 | 48 | 241-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм | м | 5,988 | 307,0 | | 1 838,0 | | 1 838,0 | | 1 838,0 | |
| 70 | 49 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 10 | 3 423,0<br>3 408,0 | 9,0<br>3,0 | 34 230,0<br>34 080,0 | 90,0<br>30,0 | 60,0 | | 34 230,0 | |
| 71 | 50 | 241-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм | м | 9,98 | 1 496,0 | | 14 930,0 | | 14 930,0 | | 14 930,0 | |
| 72 | 51 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 3,5 | 3 423,0<br>3 408,0 | 9,0<br>3,0 | 11 980,0<br>11 928,0 | 32,0<br>11,0 | 21,0 | | 11 980,0 | |
| 73 | 52 | 241-204-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 | м | 3,5 | 2 199,0 | | 7 697,0 | | 7 697,0 | | 7 697,0 | |
| 74 | 53 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 653,0 | | 653,0 | | 653,0 | | 653,0 | |
| 75 | 54 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 653,0 | | 653,0 | | 653,0 | | 653,0 | |
| 76 | 55 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 382,0 | | 382,0 | | 382,0 | | 382,0 | |
| 77 | 56 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | | 2 | 106,0 | | 212,0 | | 212,0 | | 212,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 78 | 57 | 241-209-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 277,0 | | 554,0 | | 554,0 | | 554,0 | |
| 79 | 58 | 241-210-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм | шт. | 4 | 176,0 | | 704,0 | | 704,0 | | 704,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э8213: водопровод, канализация [02-01-02]** | | | | | **824 543,0** | **3 287,0** | **337 080,0** | **0,0** | **824 543,0** | |
| | | | | | | | | **407 640,0** | **798,0** | **76 539,0** | **0,0** | | |
| | | | **Смета Э8223: Отопление /-35/, вентиляция [02-01-03]** | | | | | | | | | | |
| 80 | 1 | 6114-0103-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм | м | 36 | 7 260,0<br>7 218,0 | 31,0<br>0,0 | 261 360,0<br>259 848,0 | 1 116,0<br>0,0 | 396,0 | | 261 360,0 | |
| 81 | 2 | 241-205-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм | м | 36 | 2 342,0 | | 84 312,0 | | 84 312,0 | | 84 312,0 | |
| 82 | 3 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 2,8 | 6 160,0<br>6 128,0 | 21,0<br>0,0 | 17 248,0<br>17 158,0 | 59,0<br>0,0 | 31,0 | | 17 248,0 | |
| 83 | 4 | 241-205-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм | м | 2,8 | 838,0 | | 2 346,0 | | 2 346,0 | | 2 346,0 | |
| 84 | 5 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 42,8 | 377,0<br>371,0 | 2,0<br>0,0 | 16 136,0<br>15 879,0 | 86,0<br>0,0 | 171,0 | | 16 136,0 | |
| 85 | 6 | 6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 11,47 | 3 037,0<br>2 995,0 | 42,0<br>12,0 | 34 834,04<br>34 352,63 | 482,24<br>138,02 | | | 34 834,04 | |
| 86 | 7 | 245-102-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт | секция | 74 | 2 231,0 | | 165 094,0 | | 165 094,0 | | 165 094,0 | |
| 87 | 8 | 241-603-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 15x3/4-1/2" | шт. | 28 | 525,0 | | 14 700,0 | | 14 700,0 | | 14 700,0 | |
| 88 | 9 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка кранов воздушных | шт. | 18 | 809,0<br>781,0 | 0,0<br>0,0 | 14 562,0<br>14 058,0 | 0,0<br>0,0 | 504,0 | | 14 562,0 | |
| 89 | 10 | 242-207-3702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 14 | 3 796,0 | | 53 144,0 | | 53 144,0 | | 53 144,0 | |
| 90 | 11 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 23,7 | 708,0 | | 16 780,0 | | 16 780,0 | | 16 780,0 | |
| 91 | 12 | 245-704-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Регулятор комнатной температуры электронный, 230 В | шт. | 1 | 29 096,0 | | 29 096,0 | | 29 096,0 | | 29 096,0 | |
| 92 | 13 | 247-214-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 2 | 486,0 | | 972,0 | | 972,0 | | 972,0 | |
| 93 | 16 | 6116-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$ | шт. | 1 | 34 918,0<br>19 420,0 | 1 790,0<br>483,0 | 34 918,0<br>19 420,0 | 1 790,0<br>483,0 | 13 708,0 | | 34 918,0 | |
| 94 | 17 | 245-601-1005<br>*СпрСЦ 04.2024* | Поплавковый датчик уровня ПДУ-1.1.100 | шт. | 1 | 23 412,0 | | 23 412,0 | | 23 412,0 | | 23 412,0 | |
| 95 | 18 | 1118-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка | котел | 1 | 12 302,0<br>11 999,0 | 303,0<br>98,0 | 12 302,0<br>11 999,0 | 303,0<br>98,0 | | | 12 302,0 | |
| 96 | 19 | Прайс лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Котел КУППЕР практир 16В. | комплект | 1 | 355 304,38 | | 355 304,0 | | 355 304,0 | | 355 304,0 | |
| 97 | 20 | 242-207-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | | 1 | 2 805,0 | | 2 805,0 | | 2 805,0 | | 2 805,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 98 | 21 | 242-207-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 3 | 9 106,0 | | 27 318,0 | | 27 318,0 | | 27 318,0 | |
| 99 | 22 | 6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | шт. | 1 | 83 025,0<br>74 714,0 | 1 117,0<br>299,0 | 83 025,0<br>74 714,0 | 1 117,0<br>299,0 | 7 194,0 | | 83 025,0 | |
| 100 | 23 | Прайс лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Насос циркуляционный GREENPRO RS-25/8 G-180 Gн =6.9 м$^3$/ч Н=8 м. | шт. | 1 | 33 077,1 | | 33 077,0 | | 33 077,0 | | 33 077,0 | |
| 101 | 24 | 6114-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных | шт. | 4 | 2 000,0<br>1 970,0 | 2,0<br>1,0 | 8 000,0<br>7 880,0 | 8,0<br>4,0 | 112,0 | | 8 000,0 | |
| 102 | 25 | 242-303-1103<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 2 | 25 104,0 | | 50 208,0 | | 50 208,0 | | 50 208,0 | |
| 103 | 26 | 242-307-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15 | шт. | 1 | 1 866,0 | | 1 866,0 | | 1 866,0 | | 1 866,0 | |
| 104 | 27 | 242-303-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 19 187,0 | | 19 187,0 | | 19 187,0 | | 19 187,0 | |
| 105 | 28 | 242-404-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 1 | 28 637,0 | | 28 637,0 | | 28 637,0 | | 28 637,0 | |
| 106 | 29 | 6114-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных | шт. | 12 | 2 000,0<br>1 970,0 | 2,0<br>1,0 | 24 000,0<br>23 640,0 | 24,0<br>12,0 | 336,0 | | 24 000,0 | |
| 107 | 30 | 245-510-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regulec F, типа IMI | шт. | 12 | 3 046,0 | | 36 552,0 | | 36 552,0 | | 36 552,0 | |
| 108 | 31 | 242-404-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 1 | 15 799,0 | | 15 799,0 | | 15 799,0 | | 15 799,0 | |
| 109 | 32 | 6114-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм | шт. | 1 | 2 452,0<br>2 350,0 | 5,0<br>1,0 | 2 452,0<br>2 350,0 | 5,0<br>1,0 | 97,0 | | 2 452,0 | |
| 110 | 33 | 242-307-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 15, PN25 | шт. | 1 | 5 401,0 | | 5 401,0 | | 5 401,0 | | 5 401,0 | |
| 111 | 34 | 6118-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | м$^2$ | 4,5 | 8 680,0<br>8 245,0 | 151,0<br>45,0 | 39 060,0<br>37 102,0 | 680,0<br>203,0 | 1 278,0 | | 39 060,0 | |
| 112 | 35 | 6111-0301-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов | м$^2$ | 8,6 | 2 094,0<br>1 536,0 | 44,0<br>13,0 | 18 008,0<br>13 210,0 | 379,0<br>112,0 | 4 420,0 | | 18 008,0 | |
| 113 | 36 | 234-103-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой толщиной от 50 до 80 мм | м$^3$ | 0,4945 | 53 985,0 | | 26 696,0 | | 26 696,0 | | 26 696,0 | |
| 114 | 37 | 6111-0501-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 | м$^2$ | 4,6 | 2 602,0<br>1 055,0 | 37,0<br>1,0 | 11 969,0<br>4 853,0 | 171,0<br>5,0 | 6 946,0 | | 11 969,0 | |
| 115 | 38 | 246-301-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 4 | 775,0 | | 3 100,0 | | 3 100,0 | | 3 100,0 | |
| 116 | 39 | 6118-0202-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150x150 мм | шт. | 4 | 6 498,0<br>5 944,0 | 97,0<br>30,0 | 25 992,0<br>23 776,0 | 388,0<br>120,0 | 1 828,0 | | 25 992,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э8223: Отопление /-35/, вентиляция [02-01-03]** | | | | | 1 599 672,04 | 6 608,24 | 644 446,0 | 0,0 | 1 599 672,04 | |
| | | | | | | | | 560 239,63 | 1 475,02 | 388 381,0 | 0,0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Смета Э8243: электрооборудование и электроосвещение [02-0]-05]** | | | | | | | | | | |
| 117 | 4 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 17 029,0<br>13 875,0 | 332,0<br>100,0 | 17 029,0<br>13 875,0 | 332,0<br>100,0 | 2 822,0 | | 17 029,0 | |
| 118 | 5 | 247-201-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41 | шт. | 1 | 5 966,0 | | 5 966,0 | | 5 966,0 | | 5 966,0 | |
| 119 | 6 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 10 | 6 466,0<br>6 447,0 | 0,0<br>0,0 | 64 660,0<br>64 470,0 | 0,0<br>0,0 | 190,0 | | 64 660,0 | |
| 120 | 8 | 247-204-0170<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 4 | 3 982,0 | | 15 928,0 | | 15 928,0 | | 15 928,0 | |
| 121 | 10 | 247-204-0182<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА | шт. | 1 | 4 494,0 | | 4 494,0 | | 4 494,0 | | 4 494,0 | |
| 122 | 13 | 6119-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения | шт. | 5 | 3 328,0<br>3 246,0 | 24,0<br>7,0 | 16 640,0<br>16 230,0 | 120,0<br>35,0 | 290,0 | | 16 640,0 | |
| 123 | 14 | 247-102-0332<br>*СпрСЦ 04.2024* | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 К LED 200, мощность 14 Вт, степень защиты IP54 | шт. | 2 | 22 344,0 | | 44 688,0 | | 44 688,0 | | 44 688,0 | |
| 124 | 15 | 247-106-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Лампа светодиодная типа LEDF, E14/E27, G45, 4W | шт. | 5 | 723,0 | | 3 615,0 | | 3 615,0 | | 3 615,0 | |
| 125 | 16 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 247,592001 | 840,0<br>809,0 | 3,0<br>0,0 | 207 977,28<br>200 301,93 | 742,78<br>0,0 | 6 932,58 | | 207 977,28 | |
| 126 | 17 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 70 | 398,0 | | 27 860,0 | | 27 860,0 | | 27 860,0 | |
| 127 | 18 | 243-107-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 | м | 18 | 519,0 | | 9 342,0 | | 9 342,0 | | 9 342,0 | |
| 128 | 19 | 243-107-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 100,592 | 601,0 | | 60 455,79 | | 60 455,79 | | 60 455,79 | |
| 129 | 20 | 243-107-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 | м | 15 | 942,0 | | 14 130,0 | | 14 130,0 | | 14 130,0 | |
| 130 | 21 | 243-107-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 | м | 15 | 1 345,0 | | 20 175,0 | | 20 175,0 | | 20 175,0 | |
| 131 | 22 | 243-107-0905<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 | м | 14 | 3 811,0 | | 53 354,0 | | 53 354,0 | | 53 354,0 | |
| 132 | 23 | 243-142-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 | м | 15 | 147,0 | | 2 205,0 | | 2 205,0 | | 2 205,0 | |
| 133 | 28 | 1121-0401-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Патроны подвесные. Установка | шт. | 2 | 1 682,0<br>1 636,0 | 31,0<br>10,0 | 3 364,0<br>3 272,0 | 62,0<br>20,0 | 30,0 | | 3 364,0 | |
| 134 | 29 | 247-213-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 | шт. | 2 | 191,0 | | 382,0 | | 382,0 | | 382,0 | |
| 135 | 30 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 17 | 1 229,0<br>1 180,0 | 1,0<br>0,0 | 20 893,0<br>20 060,0 | 17,0<br>0,0 | 816,0 | | 20 893,0 | |
| 136 | 31 | 247-214-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | | 17 | 613,0 | | 10 421,0 | | 10 421,0 | | 10 421,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 137 | 32 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 5 | 1 229,0<br>1 180,0 | 1,0<br>0,0 | 6 145,0<br>5 900,0 | 5,0<br>0,0 | 240,0 | | 6 145,0 | |
| 138 | 33 | 247-212-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 2 | 478,0 | | 956,0 | | 956,0 | | 956,0 | |
| 139 | 34 | 247-212-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 3 | 536,0 | | 1 608,0 | | 1 608,0 | | 1 608,0 | |
| 140 | 35 | 6119-0402-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 | 1 052,0<br>1 035,0 | 1,0<br>0,0 | 1 052,0<br>1 035,0 | 1,0<br>0,0 | 16,0 | | 1 052,0 | |
| 141 | 36 | 247-212-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 1 | 1 229,0 | | 1 229,0 | | 1 229,0 | | 1 229,0 | |
| 142 | 37 | 6125-0405-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка дополнительная на пультах и панелях: колодка клеммминая на 20 клемм | шт. | 5 | 4 567,0<br>4 097,0 | 0,0<br>0,0 | 22 835,0<br>20 485,0 | 0,0<br>0,0 | 2 350,0 | | 22 835,0 | |
| 143 | 38 | 243-906-2202<br>*РСНБ РК 2022* | Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 | шт. | 5 | 2 349,0 | | 11 745,0 | | 11 745,0 | | 11 745,0 | |
| 144 | 39 | 247-202-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм | шт. | 26 | 229,0 | | 5 954,0 | | 5 954,0 | | 5 954,0 | |
| 145 | 40 | 247-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 24 | 172,0 | | 4 128,0 | | 4 128,0 | | 4 128,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э8243: электрооборудование и электроосвещение [02-01-05]** | | | | | 659 231,07<br>345 628,93 | 1 279,78<br>155,0 | 312 322,37<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 659 231,07 | |
| | | | **Смета Э8253: общестроительные КЖ [02-01-06]** | | | | | | | | | | |
| 146 | 36 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство элементов каркаса из брусьев | $м^3$ | 1,9973 | 237 112,0<br>110 099,0 | 3 409,0<br>1 085,0 | 473 584,0<br>219 901,0 | 6 809,0<br>2 167,0 | 246 874,0 | | 473 584,0 | |
| 147 | 37 | 6107-0101-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (настил из досок) | $м^2$ | 81 | 2 481,0<br>1 439,0 | 121,0<br>37,0 | 200 961,0<br>116 559,0 | 9 801,0<br>2 997,0 | 74 601,0 | | 200 961,0 | |
| 148 | 38 | 215-204-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 2,43 | 99 441,0 | | 241 642,0 | | 241 642,0 | | 241 642,0 | |
| 149 | 39 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 1,9973 | 9 861,0<br>4 031,0 | 183,0<br>58,0 | 19 695,0<br>8 051,0 | 366,0<br>116,0 | 11 279,0 | | 19 695,0 | |
| 150 | 40 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка стропилы с изготовлением | $м^3$ | 2,9235 | 258 013,0<br>108 445,0 | 2 297,0<br>661,0 | 754 301,0<br>317 039,0 | 6 715,0<br>1 932,0 | 430 547,0 | | 754 301,0 | |
| 151 | 41 | 6107-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство карнизов | $м^2$ | 0,8929 | 11 545,0<br>7 249,0 | 83,0<br>27,0 | 10 308,54<br>6 472,62 | 74,23<br>24,26 | 3 761,69 | | 10 308,54 | |
| 152 | 61 | 6106-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м | $м^2$ | -7,28 | 2 292,0<br>1 670,0 | 431,0<br>112,0 | -16 686,0<br>-12 158,0 | -3 137,0<br>-815,0 | -1 390,0 | | -16 686,0 | |
| 153 | 62 | 214-204-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | -7,28 | 2 735,0 | | -19 911,0 | | -19 911,0 | | -19 911,0 | |
| 154 | 68 | 6106-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м | $м^2$ | -4,42 | 2 292,0<br>1 670,0 | 431,0<br>112,0 | -10 131,0<br>-7 381,0 | -1 905,0<br>-495,0 | -844,0 | | -10 131,0 | |
| 155 | 69 | 214-204-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | -4,42 | 2 735,0 | | -12 089,0 | | -12 089,0 | | -12 089,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э8253: общестроительные КЖ [02-01-06]** | | | | | 1 641 674,54<br>648 483,62 | 18 723,23<br>5 926,26 | 974 470,69<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1 641 674,54 | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | 6 719 715,43<br>3 134 554,7 | 51 925,22<br>14 496,77 | 3 068 322,34<br>464 920,0 | 0,0<br>0,0 | 6 719 715,43 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 464 920,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Смета Э8234: Протокол замены [03-01-01-01] | | | | | | | | | | |
| 1 | 59 | 6111-0201-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее | $м^2$ | 23,2 | 7 172,0<br>5 923,0 | 52,0<br>14,0 | 166 390,0<br>137 414,0 | 1 207,0<br>325,0 | 27 770,0 | | 166 390,0 | |
| 2 | 60 | 234-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-80 | $м^3$ | 4,3932 | 32 502,0 | | 142 788,0 | | 142 788,0 | | 142 788,0 | |
| 3 | 61 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 2,12 | 3 511,0<br>985,0 | 16,0<br>5,0 | 7 443,0<br>2 088,0 | 34,0<br>11,0 | 5 321,0 | | 7 443,0 | |
| 4 | 62 | 223-501-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм | м | 2,12 | 1 565,0 | | 3 318,0 | | 3 318,0 | | 3 318,0 | |
| 5 | 63 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 0,5478 | 7 834,0<br>4 880,0 | 37,0<br>8,0 | 4 291,0<br>2 673,0 | 20,0<br>4,0 | 1 598,0 | | 4 291,0 | |
| 6 | 64 | 6108-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$ | $м^2$ | 1,89 | 8 731,0<br>5 072,0 | 1 905,0<br>412,0 | 16 502,0<br>9 586,0 | 3 601,0<br>779,0 | 3 315,0 | | 16 502,0 | |
| 7 | 65 | 6108-0201-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 $м^2$ | $м^2$ | 3,612 | 11 887,0<br>6 394,0 | 362,0<br>118,0 | 42 936,0<br>23 095,0 | 1 307,0<br>426,0 | 18 533,0 | | 42 936,0 | |
| 8 | 66 | Прайс-лист | ДЦ 21х9 "Альфа 210" (Амурская листевенница) экошпон 3D) Сатин) | шт | 3 | 10 714,29 | | 32 143,0 | | 32 143,0 | | 32 143,0 | |
| 9 | 67 | Прайс-лист | ДЦ 21х8 "Альфа 210" (Амурская листевенница) экошпон 3D) Сатин) | шт | 1 | 10 714,29 | | 10 714,0 | | 10 714,0 | | 10 714,0 | |
| 10 | 68 | Прайс-лист | Брус дверной 30х68х2100 для царговых дверей (Амурская листевенница) экошпон 3D) 37 притвор) | компл | 4,4 | 3 125,0 | | 13 750,0 | | 13 750,0 | | 13 750,0 | |
| 11 | 69 | Прайс-лист | Наличник класик 6х70х2150 для царговых дверей" (Амурская листевенница) экошпон 3D) | компл | 2 | 2 500,0 | | 5 000,0 | | 5 000,0 | | 5 000,0 | |
| 12 | 70 | Прайс-лист | Шарниры дверной шарнир 4325А BLACK | шт | 4 | 598,21 | | 2 393,0 | | 2 393,0 | | 2 393,0 | |
| 13 | 71 | Прайс-лист | Ручка-кноб Arsenal 3091 SN ET ник | шт | 4 | 2 189,29 | | 8 757,0 | | 8 757,0 | | 8 757,0 | |
| 14 | 72 | 6110-0101-0510<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | $м^2$ | 7,28 | 6 672,0<br>4 433,0 | 90,0<br>20,0 | 48 572,0<br>32 272,0 | 656,0<br>146,0 | 15 645,0 | | 48 572,0 | |
| 15 | 73 | 224-104-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 8,372 | 3 353,0 | | 28 071,0 | | 28 071,0 | | 28 071,0 | |
| 16 | 74 | 6110-0101-0510<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | $м^2$ | 4,42 | 6 672,0<br>4 433,0 | 90,0<br>20,0 | 29 490,0<br>19 594,0 | 397,0<br>88,0 | 9 499,0 | | 29 490,0 | |
| 17 | 75 | 224-104-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 5,083 | 3 353,0 | | 17 043,0 | | 17 043,0 | | 17 043,0 | |
| 18 | 76 | 1109-0304-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,1033 | 265 130,0<br>169 447,0 | 69 613,0<br>18 977,0 | 27 388,0<br>17 504,0 | 7 191,0<br>1 960,0 | 2 693,0 | | 27 388,0 | |
| 19 | 77 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,1033 | 1 146 761,0 | | 118 460,0 | | 118 460,0 | | 118 460,0 | |
| 20 | 78 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка стропилы с изготовлением | $м^3$ | 0,2616 | 258 013,0<br>108 445,0 | 2 297,0<br>661,0 | 67 496,0<br>28 369,0 | 601,0<br>173,0 | 38 526,0 | | 67 496,0 | |
| 21 | 79 | 6112-0501-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм | м | 89,84 | 1 275,0<br>1 137,0 | 0,0<br>0,0 | 114 546,0<br>102 148,0 | 0,0<br>0,0 | 12 398,0 | | 114 546,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22 | 80 | 6112-0102-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ | 10,44 | 11 538,0<br>7 786,0 | 45,0<br>15,0 | 120 457,0<br>81 286,0 | 470,0<br>157,0 | 38 701,0 | | 120 457,0 | |
| 23 | 81 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,08015 | 377 602,0<br>62 271,0 | 4 341,0<br>1 352,0 | 30 265,0<br>4 991,0 | 348,0<br>108,0 | 24 926,0 | | 30 265,0 | |
| 24 | 82 | 6109-0201-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм | $м^2$ стяжки | 64,28 | 2 598,0<br>1 549,0 | 36,0<br>9,0 | 166 999,0<br>99 570,0 | 2 315,0<br>579,0 | 65 116,0 | | 166 999,0 | |
| 25 | 83 | 6109-0201-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502 | $м^2$ стяжки | 64,28 | -313,0<br>-93,0 | -7,0<br>-1,0 | -20 120,0<br>-5 978,0 | -450,0<br>-64,0 | -13 692,0 | | -20 120,0 | |
| 26 | 84 | 6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 4 | 2 215,0<br>2 135,0 | 58,0<br>15,0 | 8 860,0<br>8 540,0 | 232,0<br>60,0 | 88,0 | | 8 860,0 | |
| 27 | 85 | 241-101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 4 | 1 172,0 | | 4 688,0 | | 4 688,0 | | 4 688,0 | |
| 28 | 86 | Прайс лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Мат нагревательный "Warmstad" WSM 680Вт/4,5кв.м. | шт | 1 | 16 697,95 | | 16 698,0 | | 16 698,0 | | 16 698,0 | |
| 29 | 87 | Прайс лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Терморегулятор механ. "Теплолюкс" LC 001 белый. | шт | 1 | 3 877,23 | | 3 877,0 | | 3 877,0 | | 3 877,0 | |
| 30 | 88 | 1109-0607-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж | т | 0,02943 | 801 737,0<br>625 343,0 | 33 250,0<br>8 693,0 | 23 595,0<br>18 404,0 | 979,0<br>256,0 | 4 212,0 | | 23 595,0 | |
| 31 | 89 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Тройник 90 град., Ф115, AISI 439/1,0мм, h=295мм. | шт | 1 | 3 870,34 | | 3 870,0 | | 3 870,0 | | 3 870,0 | |
| 32 | 90 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Заглушка с конденсатоотводом 115, AISI 430/0,5мм, Н. | шт | 1 | 908,13 | | 908,0 | | 908,0 | | 908,0 | |
| 33 | 91 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Труба Ф115, 1,0м, AISI 439/1.0мм. | шт | 1 | 4 281,33 | | 4 281,0 | | 4 281,0 | | 4 281,0 | |
| 34 | 92 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Старт-сэндвич Х/П-М, С115х200, AISI 439/Оц. 1,0мм/0,5мм, тип-2. | шт | 1 | 3 176,74 | | 3 177,0 | | 3 177,0 | | 3 177,0 | |
| 35 | 93 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Сендвич -труба 1,0м С115х200, AISI 439/Оц. 1,0мм/0,5мм, (К). | шт | 4 | 11 026,85 | | 44 107,0 | | 44 107,0 | | 44 107,0 | |
| 36 | 94 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Монтажная площадка Ф 115, AISI 439/1,0мм, (К) пл=220х240мм. | шт | 1 | 2 683,91 | | 2 684,0 | | 2 684,0 | | 2 684,0 | |
| 37 | 95 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Опора стеновая/консоль 300х500, AISI 439/1,0мм. | шт | 2 | 3 035,45 | | 6 071,0 | | 6 071,0 | | 6 071,0 | |
| 38 | 96 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Оголовок-дефлектор 115х200, AISI 430/430,0,5мм/0,5мм, (К) тип-2. | шт | 1 | 4 706,1 | | 4 706,0 | | 4 706,0 | | 4 706,0 | |
| 39 | 97 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Хомут обжимной, 115, AISI 430/0,5мм, h=46мм. | шт | 3 | 429,08 | | 1 287,0 | | 1 287,0 | | 1 287,0 | |
| 40 | 98 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Хомут обжимной, 200, AISI 430/0,5мм, h=46мм. | шт | 5 | 556,6 | | 2 783,0 | | 2 783,0 | | 2 783,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | заработная плата рабочих | заработная плата | заработная плата рабочих | заработная плата | оборудование, | сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41 | 99 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Мастер-флеш RES №2D силикон 203-280 (600х600) коричневый угловой (20). | шт | 1 | 8 625,55 | | 8 626,0 | | 8 626,0 | | 8 626,0 | |
| 42 | 100 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Герметик Sila PRO Max Sealand. Bitum, битумный для крыши 280мл (12шт). | шт | 1 | 1 800,76 | | 1 801,0 | | 1 801,0 | | 1 801,0 | |
| 43 | 101 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Отвод 135, Ф115, AISI 439/1.0мм, тип-2 (12шт). | шт | 4 | 3 585,15 | | 14 341,0 | | 14 341,0 | | 14 341,0 | |
| 44 | 102 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Труба Ф115, 0,5м, AISI 439/1.0мм. | шт | 1 | 4 373,52 | | 4 374,0 | | 4 374,0 | | 4 374,0 | |
| 45 | 103 | ПРайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 | Декоративный ППУ КвТ огнеопорный, Ф200, AISI 430/Оц, 0,5мм/0,5мм, (пластина 800х800мм). | шт | 1 | 24 650,58 | | 24 651,0 | | 24 651,0 | | 24 651,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э8234: Протокол замены [03-01-01-01] | | | | | 1 390 477,0 | 18 908,0 | 790 016,0 | 0,0 | 1 390 478,0 | |
| | | | | | | | | 581 556,0 | 5 008,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 8 110 192,43 | 70 833,22 | 3 858 338,34 | 0,0 | 8 110 193,43 | |
| | | | | | | | | 3 716 110,7 | 19 504,77 | 464 920,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (3%) | 243 305,8029 | |
| | Итого с непредвиденными работами и затратами | 8 353 499,23 | |
| | Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368 | 8 660 908,0 | |
| | Итого в текущих ценах 2024 года с учетом скидки подрядчика и корректировки по всем актам, к =0,9985253 | 8 648 135,04 | |
| | НДС (12%) | 1 037 776,21 | |
| | Итого с НДС | 9 685 911,25 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «ASh stroy», БСН БИН 050540007423

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакей Э.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического аудита

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель управления Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

ТОО «УКС СКО» Брынцев А.В

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа о назначении)

ТОО "NQDC A&D" Сонко Н.К

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер № аттестата или приказа о назначении)