ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-100740013364-20210614-92915973	1.1.	Номер учетной системы	06
2.	Дата выписки 14.06.2021	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	27.04.2021
4.	Исправленный [V]	4.1 Дата выписки 14.06.2021	5.	Дополнительный [ ]	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы 6	4.3 Регистрационный номер ESF-100740013364-20210614-92732313	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 100740013364	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торлан Курылыс"		
8.	Адрес места нахождения		
	Казахстан, Туркестанская обл., Казыгуртский р-он, с. КАЗЫГУРТ, ул. Д.КУНАЕВ, д. 111		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 58001	9.2.	номер 1113081
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ789141222203KZ001TL
14.	БИК SABRKZKA	15.	Наименование банка филиал ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 181041012869	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой" в городе Шымкент		
18.	Адрес места нахождения		
	Казахстан, Туркестанская обл., г. Шымкент, ул. СУЛТАНБЕК КОЖАНОВ, д. 1/1		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[ ]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамк			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 100740013364	26.1	ИИН/БИН 181041012869
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Торлан-Курылыс"	26.2	Наименование Филиал ТОО «Казахдорстрой» в г. Шымкент
25.3	Адрес отправки 160300, Республика Казахстан, ЮКО, Казыгуртский район, ул. Кунаева, дом № 111	26.3	Адрес доставки
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

	[V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	Доп. согл. №2 к договору КДС/Сбп/198от06.10.2020г	
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	23.02.2021	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 6
		32.2	дата 27.04.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство продолжения улицы Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент				1	17 857 142,86	17 857 142,86	0	0	17 857 142,86	12%	2 142 857,14	20 000 000			1	
				Всего по счету				17 857 142,86			17 857 142,86		2 142 857,14	20 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	bxJIO2Z60Qh3YcMRgsDdtjBQwNNQkoM4i+ISPAQyuwQAe6YE9oFDsuuLXBhD20sTToJnuViIJFoFW7GNbduhlA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ДЖУМАБЕКОВ НУРСУЛТАН АМАНГЕЛДИУЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
181041012869

Заказчик **Филиал ТОО «Казахдорстрой» в г. Шымкент**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100740013364

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торлан-Құрылыс",160300, Республика Казахстан, ЮКО, Казыгуртский район, ул. Кунаева, дом № 111**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №2 от 23.02.2021г. к договору КДС/Сбп/198 от 06.10.2020г.

Номер документа	Дата составления
6	27.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство продолжения улицы Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент			Одна услуга	1	20 000 000,00	20 000 000,00	2 142 857,14
				Итого	1	x	20 000 000,00	2 142 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) директор / _____ / Джумабеков Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук.проекта / _____ / Молдахметов А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
от «2» мая 2012г.
№ 170

Подрядчик: **Филиал ТОО "Казахдорстрой" в г. Шымкент**

Субподрядчик: **ТОО "Торлан Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство продолжения улицы Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент**

Договор: Доп. согл. №2 к договору КДС/Сбп/198 от 23.02.2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 01.04.2021 г. по 27.04.2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Доп. согл. №2 к договору КДС/Сбп/198	23.02.2021г.		ПК	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты:	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	265 520 000,00									
В том числе:	20 000 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00
В текущем месяце - апрель										
Удержание гарантийного аванса	13 276 000,00	892 857,14							107 142,86	1 000 000,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	233 244 000,00									
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	19 000 000,00	16 964 285,72							2 035 714,29	19 000 000,00
Итого к оплате:										

Подрядчик: Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой" **Молдахметов А.А.** **27.04.2021г.**

М.П.

Субподрядчик: Директор ТОО "Торлан Құрылыс" **Джумабекова Н.А.** **27.04.2021г.**

М.П.

Подрядчик: Филиал ТОО "Казахдорстрой" в г. Шымкент
(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик: ТОО "Торлан Құрылыс"
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Строительство продолжения улицы Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент
(наименование, адрес работ)

Договор: Доп. согл. №2 к договору КДС/Сбп/198 от 23.02.2021г.

А К Т №5
о приемки выполненных работ за апрель 2021 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору			Выполнено всего		Выполнено за отчетный месяц		Остаток	
			Кол-во	Цена за ед.	Стоимость	Кол-во	Стоимость всего, тг	Кол-во	Стоимость всего, тг	Кол-во	Стоимость всего, тг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наружные сети канализации К1		**940,000**	**314 893,62**	**296 000 000,00**		**265 520 000,00**		**20 000 000,00**		**30 480 000,00**
1	Земляные работы	м3	2 283	11 738,94	26 800 000,00	2 283,00	26 800 000,00				
2	Востановление асфальтного покрытия	м2	2 400	15 000,00	36 000 000,00	1 272,00	19 080 000,00	1 272,00	19 080 000,00	1 128,00	16 920 000,00
3	Укладка трубопроводов из труб полипропиленовых гофрированных DN/OD 1200 SN 8 PP	м	940	120 000,00	112 800 000,00	827,00	99 240 000,00	1,00	120 000,00	113,00	13 560 000,00
4	Протаскивание в футляр Ø1420 мм	м	598,000	200 000,00	119 600 000,00	598,00	119 600 000,00				
5	Устройство железобетонных колодцев 2500х2000 мм	шт	16	50 000,00	800 000,00	16,00	800 000,00	16,00	800 000,00		
	ИТОГО с НДС				**296 000 000,00**		**265 520 000,00**		**20 000 000,00**		**30 480 000,00**

Подрядчик

Начальник участка: Нурабаев Н.К.

Ст. инженер ПТО проекта: Абдиганиев Э.А.

Руководитель проекта: Молдахметов А.А.

Субподрядчик

Директор ТОО "Торлан Құрылыс": Джумабеков Н.А.