Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на подключение клуба к газовой сети села Жарлы Кольтабанского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 26.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	605 291	64 853				90			64 853	605 291
Всего по стройке	**605 291**	**64 853**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**64 853**	**605 291**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.А.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «МарСам»

Форма-2

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на подключение клуба к газовой сети села Жарлы Кольтабанского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 26.08.2022 г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние газоснабжение									
1	1118-0101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР=98 %	котел	1	81793,05	12061,86	81793	12062	16444	57082	149985
					—	—	—	—	—	—	
3	1119-1001-0208	Счетчики газовые. Установка НР=98 %	счетчик	1	53287,5	4958,9	53288	4959	-	11110	8557
					4521,06	8,91	4521	9	1041	3402	
					—	—	—	—	—	—	
7	1311-0302-0101	Прибор для анализа физико-химического состава вещества. Монтаж оборудования НР=75 %	комплект	2	3470,94	-	3471	-	-	634	27049
					7636,49	1297,95	15273	2596	717	9772	
					—	—	—	—	—	—	
10	1119-0501-0101	Клапан термозапорный, диаметр до 50 мм. Установка НР=98 %	клапан	1	5980	534,45	11960	1069	-	2004	25358
					20273,56	269,7	20274	270	16820	3206	
					—	—	—	—	—	—	
					3183,39	88,02	3183	88	-	1878	

11	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	3084,72	43,3	18508	260	13288	4955	25340
					—	—	—	—	—	—	
12	1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	826,74	15,99	4960	96	-	1877	12175
					2405,56	23,45	9622	94	7880	1651	
					—	—	—	—	—	—	
16	1119-0501-0101	Изолирующее соединение, диаметр до 50 мм. Установка НР=98 %	клапан	1	412,23	9,09	1649	36	-	902	10856
					6845,56	269,7	6846	270	3392	3206	
					—	—	—	—	—	—	
18	1116-0401-0205	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра НР=98 %	м трубопровода	0,9	3183,39	88,02	3183	88	-	804	6239
					5330,6	75,3	4798	68	3754	979	
					—	—	—	—	—	—	
19	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	1	1083,88	26,6	975	24	-	462	6014
					3191,85	-	3192	-	765	2377	
					—	—	—	—	—	—	
20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,5	2426,4	-	2426	-	-	445	420
					191,46	5,34	287	8	132	102	
					—	—	—	—	—	—	
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,5	98,29	0,58	147	1	-	31	329
					163,34	3,79	245	6	153	60	
					—	—	—	—	—	—	
22	1120-0101-0405	Газоход из оцинкованной стали, толщина до 1,0 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,66	57,42	0,58	86	1	-	24	48103
					6088,3	44,89	34460	254	24022	10080	
					—	—	—	—	—	—	
23	1120-0101-0405	Дымоход из оцинкованной стали, толщина до 1,0 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	12,3	1799,16	18,11	10183	103	-	3563	104535
					6088,3	44,89	74886	552	52204	21906	

					—	—	—	—	—	—	
24	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом	м3 изоляции	0,62	1799,16	18,11	22130	223	-	7743	
					38723,73	1855,73	24009	1151	9882	10271	37022
					—	—	—	—	—	—	
26	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	16,4	20930	865,53	12977	537	-	2742	
					2730	167,56	44772	2748	5610	27872	78456
					—	—	—	—	—	—	
		Итого по смете			2220,37	15,84	36414	260	-	5812	
		НДС (12%)	**Тенге**								**540 438**
		Всего	**Тенге**								**64 853**
											605 291

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.А.