Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алем Транс Жол"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рельс Материалы Рельс Материалы**

(наименование, адрес)

Объект : **Рельс Материалы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №97** от **03.03.2025**

Акт выполненных работ 1

за **Март 2025** (месяц, год) на **Рельс Материалы Рельс Материалы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.03.2025

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	251-101-0704 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	**шт.**	**80**	**25 275,0**		**2 022 000,0**		**2 022 000,0**		**2 022 000,0**	**Казахстан**
2	247-306-0921 *СпрСП 08.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**60**	**9 230,0**		**553 800,0**		**553 800,0**		**553 800,0**	**Казахстан**
3	Прайс.ТОО "SAPA TECH STROY"	**Покрытия для переезда для скреплений КБ на ж/дор. Железобетонные шпалы**	**шт.**	**3**					**5 785 714,29**		**17 357 142,87**	**Казахстан**
4	Прайс.ТОО "SAPA TECH STROY"	**А1.БПР-4(4м.) 4000х400х400 (мм.), вес-1,2т.**	**шт.**	**12**					**240 000,0**		**2 880 000,0**	**Казахстан**
		ИТОГО по акту					**2 575 800**	**0**	**2 575 800**	**0**	**22 812 943**	
							0	**0**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.01-08-2022. п.		Сметная прибыль (5%)								22812943*5/100	1 140 647	
НДЦС РК 8.01-08-2022. п.		Непредвиденные работы и затраты (3%)								22812943*3/100	684 388	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2 781 864	
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0944								22812943*1,0944	24 966 485	
		НДС (12%)								24966485*12/100	2 995 978	
		Итого с НДС								3044472+365337	**27 962 463**	

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 000000000982

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Бейкутов Б.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Жусип М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.