бухг.

Форма КС-3

**Заказчик КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

**Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"**
**Договор подряда (контракт): т) № 45\ 24 от 09.04.2024 г.**
**По объекту: "Строительство школы на 100 мест в селе Сарыбарак Байзакского района, Жамбылской области"**

**Справка № 6**
**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024г.**

| № | Наименование строительства, объектов и работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе | | | за отчетный месяц | в том числе | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | "Строительство школы на 100 мест в селе Сарыбарак Байзакского района, Жамбылской области" | 779613330, 77 | 710289112, 74 | 51249920, 03 | 18074 298 | 230769230, 77 | 210248934, 74 | 13977905, 03 | 6542391 |
| 2 | Удержание авансового платежа 30% | 233883 999,23 | | | | 69230 769,23 | | | |
| 3 | Удержание на завершение строительства 5 % | 38980 666,54 | | | | 11538 461,54 | | | |
| 4 | Итого к оплате | 506748 665,00 | | | | 150000 000,00 | | | |
| 5 | в том числе НДС 12% | 54294 499,82 | | | | 16071 428,57 | | | |

**Заказчик:**

**Руководитель**

**КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"_____ Орумбаев Е.К.**

**Подрядчик:**

**Руководитель:**

**ТОО "КазМунайКурылыс"_____ Абдрасилов Н.Б.**

**Технический надзор:**

**ТОО "GRAND URBAN"**

**_____ Қошқарбаев М.И.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "СуҚұрылысПроект"**

**_____ А.Жамбаев**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **10-2023 "Строительство школы на 100 мест в селе Сарыбарак Байзакского района, Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок А,Б,В**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45\24 от 09.04.2024г**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Блок А** | | | | | | | | | |
| | | | **02-01-01 Конструкции железобетонные** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 8: ПАРАПЕТ** | | | | | | | | | |
| 1 | 275 | 1115-0203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 100,74 | 2868,00<br>2357,00 | 191,00<br>83,00 | 288922,00<br>237444,00 | 19241,00<br>8361,00 | 32237,00 | | 288922,00 |
| | | | **Итого по разделу 8: ПАРАПЕТ** | | | | | 288922,00<br>237444,00 | 19241,00<br>8361,00 | 32237,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 288922,00 |
| | | | **Раздел 9: КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 2 | 471 | 6110-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного** | м | 234 | 4879,00<br>4576,00 | 195,00<br>43,00 | 1141686,00<br>1070784,00 | 45630,00<br>10062,00 | 25272,00 | | 1141686,00 |
| 3 | 472 | 6110-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство желобов подвесных** | м | 151,12 | 2343,00<br>1075,00 | 26,00<br>6,00 | 354074,00<br>162454,00 | 3929,00<br>907,00 | 187691,00 | | 354074,00 |
| 4 | 473 | 224-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** | м | 151,12 | 2957,00 | | 446862,00 | | 446862,00 | | 446862,00 |
| 5 | 474 | 224-106-0110<br>*РСНБ РК 2022* | **Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** | шт. | 60 | 1726,00 | | 103560,00 | | 103560,00 | | 103560,00 |
| 6 | 475 | 224-106-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** | шт. | 302 | 886,00 | | 267572,00 | | 267572,00 | | 267572,00 |
| 7 | 476 | 224-106-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** | шт. | 26 | 3281,00 | | 85306,00 | | 85306,00 | | 85306,00 |
| | | | **Итого по разделу 9: КРОВЛЯ** | | | | | 2399060,00<br>1233238,00 | 49559,00<br>10969,00 | 1116263,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2399060,00 |
| | | | **Раздел 10: РАЗНОЕ** | | | | | | | | | |
| 8 | 510 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 9,1 | 111314,00<br>62122,00 | 3804,00<br>733,00 | 1012957,00<br>565310,00 | 34616,00<br>6670,00 | 413031,00 | | 1012957,00 |
| 9 | 511 | 261-102-0252<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | | 1,11374 | 331233,00 | | 368907,00 | | 368907,00 | | 368907,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 512 | 214-210-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | т | 0,068 | 318848,00 | | 21682,00 | | 21682,00 | | 21682,00 |
| 11 | 513 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** | т | 0,59347 | 68425,00<br>64046,00 | 2604,00<br>664,00 | 40608,00<br>38009,00 | 1545,00<br>394,00 | 1054,00 | | 40608,00 |
| 12 | 514 | 214-210-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | т | 0,59347 | 318848,00 | | 189227,00 | | 189227,00 | | 189227,00 |
| 13 | 515 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 3,33 | 111283,00<br>62122,00 | 3804,00<br>733,00 | 370572,00<br>206866,00 | 12667,00<br>2441,00 | 151039,00 | | 370572,00 |
| 14 | 516 | 214-210-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | т | 0,88744 | 318848,00 | | 282958,00 | | 282958,00 | | 282958,00 |
| 15 | 554 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 3,65 | 111283,00<br>62122,00 | 3804,00<br>733,00 | 406183,00<br>226745,00 | 13884,00<br>2675,00 | 165554,00 | | 406183,00 |
| 16 | 555 | 261-102-0252<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,40584 | 331233,00 | | 134428,00 | | 134428,00 | | 134428,00 |
| 17 | 556 | 214-210-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | т | 0,034 | 318848,00 | | 10841,00 | | 10841,00 | | 10841,00 |
| 18 | 557 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** | т | 0,28242 | 68425,00<br>64046,00 | 2604,00<br>664,00 | 19325,00<br>18088,00 | 736,00<br>188,00 | 501,00 | | 19325,00 |
| 19 | 558 | 214-210-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | т | 0,28242 | 318848,00 | | 90049,00 | | 90049,00 | | 90049,00 |
| 20 | 559 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 2,37 | 111283,00<br>62122,00 | 3804,00<br>733,00 | 263741,00<br>147229,00 | 9015,00<br>1737,00 | 107497,00 | | 263741,00 |
| 21 | 560 | 214-210-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | т | 0,48546 | 318848,00 | | 154788,00 | | 154788,00 | | 154788,00 |
| 22 | 598 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 2,72 | 111283,00<br>62122,00 | 3804,00<br>733,00 | 302690,00<br>168972,00 | 10347,00<br>1994,00 | 123371,00 | | 302690,00 |
| 23 | 599 | 261-102-0252<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,33304 | 331233,00 | | 110314,00 | | 110314,00 | | 110314,00 |
| 24 | 600 | 214-210-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | т | 0,03 | 318848,00 | | 9565,00 | | 9565,00 | | 9565,00 |
| 25 | 601 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** | т | 0,24908 | 68425,00<br>64046,00 | 2604,00<br>664,00 | 17043,00<br>15953,00 | 648,00<br>165,00 | 442,00 | | 17043,00 |
| 26 | 602 | 214-210-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | т | 0,24908 | 318848,00 | | 79419,00 | | 79419,00 | | 79419,00 |
| 27 | 603 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 2,17 | 111283,00<br>62122,00 | 3804,00<br>733,00 | 241484,00<br>134805,00 | 8255,00<br>1591,00 | 98424,00 | | 241484,00 |
| 28 | 604 | 214-210-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | т | 0,43373 | 318848,00 | | 138294,00 | | 138294,00 | | 138294,00 |
| 29 | 632 | 1106-0201-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство** | $м^3$ | 3,6 | 32654,00<br>11539,00 | 954,00<br>254,00 | 117554,00<br>41540,00 | 3434,00<br>914,00 | 72580,00 | | 117554,00 |
| 30 | 633 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,0486 | 427867,00 | | 20794,00 | | 20794,00 | | 20794,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ ПО | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого по разделу 10: РАЗНОЕ** | | | | | 4403423,00 | 95147,00 | 2744759,00 | 0,00 | 4403423,00 |
| | | | | | | | | 1563517,00 | 18769,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Раздел 11: ВХОД В ПОДВАЛ №1** | | | | | | | | | |
| 31 | 640 | 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022* | **Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 2,47 | 124463,00 | 5771,00 | 307424,00 | 14254,00 | 116123,00 | | 307424,00 |
| | | | | | | 71679,00 | 990,00 | 177047,00 | 2445,00 | | | |
| 32 | 641 | 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм** | $м^3$ | 4,63 | 70722,00 | 5221,00 | 327443,00 | 24173,00 | 134400,00 | | 327443,00 |
| | | | | | | 36473,00 | 991,00 | 168870,00 | 4588,00 | | | |
| 33 | 642 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,19867 | 427867,00 | | 85004,00 | | 85004,00 | | 85004,00 |
| 34 | 643 | 214-210-0301 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | т | 0,02052 | 318848,00 | | 6543,00 | | 6543,00 | | 6543,00 |
| | | | **Итого по разделу 11: ВХОД В ПОДВАЛ №1** | | | | | 726414,00 | 38427,00 | 342070,00 | 0,00 | 726414,00 |
| | | | | | | | | 345917,00 | 7033,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Раздел 12: ВХОД В ПОДВАЛ №2** | | | | | | | | | |
| 35 | 654 | 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022* | **Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 2,1 | 124463,00 | 5771,00 | 261372,00 | 12119,00 | 98727,00 | | 261372,00 |
| | | | | | | 71679,00 | 990,00 | 150526,00 | 2079,00 | | | |
| 36 | 655 | 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм** | $м^3$ | 2,3 | 70722,00 | 5221,00 | 162661,00 | 12008,00 | 66765,00 | | 162661,00 |
| | | | | | | 36473,00 | 991,00 | 83888,00 | 2279,00 | | | |
| 37 | 656 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,03347 | 427867,00 | | 14321,00 | | 14321,00 | | 14321,00 |
| 38 | 657 | 214-210-0301 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | т | 0,0095 | 318848,00 | | 3029,00 | | 3029,00 | | 3029,00 |
| | | | **Итого по разделу 12: ВХОД В ПОДВАЛ №2** | | | | | 441383,00 | 24127,00 | 182842,00 | 0,00 | 441383,00 |
| | | | | | | | | 234414,00 | 4358,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 8259202,00 | 226501,00 | 4418171,00 | 0,00 | 8259202,00 |
| | | | | | | | | 3614530,00 | 49490,00 | 0,00 | 0,00 | |

02-01-02 Общестроительные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 1: ФАСАД** | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов** | $м^2$ | 956 | 9338,00 | 24,00 | 8927128,00 | 22944,00 | 2386176,00 | | 8927128,00 |
| | | | | | | 6818,00 | 4,00 | 6518008,00 | 3824,00 | | | |
| 2 | 5 | 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада из паропроницаемой мембраны** | $м^2$ | 764,8 | 466,00 | 0,00 | 356396,80 | 0,00 | 264620,80 | | 356396,80 |
| | | | | | | 120,00 | 0,00 | 91776,00 | 0,00 | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: ФАСАД** | | | | | 9283524,80 | 22944,00 | 2650796,80 | 0,00 | 9283524,80 |
| | | | | | | | | 6609784,00 | 3824,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Раздел 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 3 | 14 | 6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных панелей** | $м^2$ | 233,768 | 263,00 | 6,00 | 61481,00 | 1402,60 | 4675,40 | | 61481,00 |
| | | | | | | 237,00 | 2,00 | 55403,00 | 467,50 | | | |
| 4 | 15 | 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону** | $м^2$ | 761,39 | 164,00 | 2,00 | 124868,00 | 1522,00 | 6853,00 | | 124868,00 |
| | | | | | | 153,00 | 1,00 | 116493,00 | 761,00 | | | |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 16 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей** | $м^2$ | 554,925 | 1485,00<br>1055,00 | 10,00<br>3,00 | 824063,70<br>585445,80 | 5549,10<br>1664,70 | 233068,80 | | 824063,70 |
| 6 | 17 | 6112-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску** | $м^2$ | 791,45 | 844,00<br>630,00 | 7,00<br>2,00 | 667984,00<br>498614,00 | 5540,00<br>1583,00 | 163830,00 | | 667984,00 |
| 7 | 18 | 6112-0302-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок** | $м^2$ | 784,84 | 2344,00<br>2005,00 | 13,00<br>4,00 | 1839665,00<br>1573604,00 | 10203,00<br>3139,00 | 255858,00 | | 1839665,00 |
| 8 | 19 | 6112-0301-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза** | $м^2$ | 30,93 | 3010,00<br>2386,00 | 15,00<br>4,00 | 93099,30<br>73799,10 | 463,80<br>123,60 | 18836,40 | | 93099,30 |
| 9 | 20 | 6112-0501-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина свыше 160 мм** | м | 1381,85 | 1752,00<br>1395,00 | 1,00<br>0,00 | 2421001,00<br>1927681,00 | 1382,00<br>0,00 | 491938,00 | | 2421001,00 |
| 10 | 21 | 6112-0202-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена** | $м^2$ | 392,787 | 1607,00<br>1459,00 | 14,00<br>5,00 | 631208,70<br>573076,20 | 5499,00<br>1963,80 | 53026,20 | | 631208,70 |
| 11 | 22 | 6112-0302-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону** | $м^2$ | 966,12 | 164,00<br>153,00 | 2,00<br>1,00 | 158444,00<br>147816,00 | 1932,00<br>966,00 | 8696,00 | | 158444,00 |
| 12 | 24 | 6112-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами** | $м^2$ | 990,96 | 1917,00<br>1299,00 | 10,00<br>3,00 | 1899670,20<br>1287257,10 | 9909,60<br>2973,00 | 602503,50 | | 1899670,20 |
| 13 | 25 | 6112-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску** | $м^2$ | 664,34 | 759,00<br>565,00 | 6,00<br>2,00 | 504234,00<br>375352,00 | 3986,00<br>1329,00 | 124896,00 | | 504234,00 |
| 14 | 26 | 6112-0302-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску** | $м^2$ | 1825,83 | 1202,00<br>945,00 | 7,00<br>2,00 | 2194648,00<br>1725409,00 | 12781,00<br>3652,00 | 456458,00 | | 2194648,00 |
| 15 | 27 | 6112-0302-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску** | $м^2$ | 25,42 | 944,00<br>825,00 | 2,00<br>1,00 | 23996,00<br>20972,00 | 50,00<br>25,00 | 2974,00 | | 23996,00 |
| 16 | 28 | 6112-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111** | $м^2$ | 25,42 | 483,00<br>434,00 | 1,00<br>0,00 | 12278,00<br>11032,00 | 25,00<br>0,00 | 1220,00 | | 12278,00 |
| 17 | 32 | 6112-0102-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | $м^2$ | 240,219 | 9180,00<br>6214,00 | 38,00<br>12,00 | 2205210,30<br>1492720,80 | 9128,40<br>2882,70 | 703361,10 | | 2205210,30 |
| 18 | 33 | 6112-0201-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором плоский, ширина до 200 мм** | $м^2$ | 190,221 | 1603,00<br>1451,00 | 1,00<br>0,00 | 304924,00<br>276011,00 | 190,00<br>0,00 | 28723,00 | | 304924,00 |
| 19 | 34 | 6112-0202-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной** | $м^2$ | 38,0442 | 8811,00<br>7725,00 | 110,00<br>39,00 | 335207,00<br>293891,00 | 4185,00<br>1484,00 | 37131,00 | | 335207,00 |
| 20 | 35 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей** | $м^2$ | 38,0442 | 1485,00<br>1055,00 | 10,00<br>3,00 | 56496,00<br>40137,00 | 380,00<br>114,00 | 15979,00 | | 56496,00 |
| 21 | 36 | 6112-0302-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску** | | 38,0442 | 1202,00 | 7,00 | 45729,00 | 266,00 | 9511,00 | | 45729,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | $м^2$ | | 945,00 | 2,00 | 35952,00 | 76,00 | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | 14404207,20 | 74394,50 | 3219538,40 | 0,00 | 14404207,20 |
| | | | | | | | | 11110666,00 | 23204,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Раздел 4: ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| 22 | 47 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м** | м | 134,2 | 3909,00<br>759,00 | 12,00<br>4,00 | 524588,00<br>101858,00 | 1611,00<br>537,00 | 421119,00 | | 524588,00 |
| 23 | 48 | 223-501-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм** | м | 134,2 | 1597,00 | | 214317,00 | | 214317,00 | | 214317,00 |
| 24 | 49 | 6112-0401-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив** | м | 138 | 3038,00<br>1547,00 | 9,00<br>2,00 | 419244,00<br>213486,00 | 1242,00<br>276,00 | 204516,00 | | 419244,00 |
| 25 | 50 | 6108-0201-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 $м^2$** | $м^2$ | 157,227 | 4506,00<br>3373,00 | 280,00<br>87,00 | 708465,00<br>530327,00 | 44024,00<br>13679,00 | 134114,00 | | 708465,00 |
| 26 | 51 | 223-201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П** | $м^2$ | 71,547 | 22913,00 | | 1639356,00 | | 1639356,00 | | 1639356,00 |
| 27 | 52 | 223-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | $м^2$ | 40,824 | 18485,00 | | 754632,00 | | 754632,00 | | 754632,00 |
| 28 | 53 | 223-201-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П** | $м^2$ | 45,36 | 12278,00 | | 556930,00 | | 556930,00 | | 556930,00 |
| 29 | 54 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | шт. | 156 | 508,00 | | 79248,00 | | 79248,00 | | 79248,00 |
| 30 | 55 | 223-502-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1** | шт. | 78 | 3346,00 | | 260988,00 | | 260988,00 | | 260988,00 |
| 31 | 56 | 223-502-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Ручка раздельная** | пара | 78 | 3633,00 | | 283374,00 | | 283374,00 | | 283374,00 |
| 32 | 57 | 223-503-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88** | м | 403,2 | 679,00 | | 273773,00 | | 273773,00 | | 273773,00 |
| 33 | 58 | 6108-0204-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная** | $м^2$ | 4,935 | 10456,00<br>8690,00 | 116,00<br>35,00 | 51600,42<br>42884,94 | 572,37<br>172,64 | 8143,10 | | 51600,42 |
| 34 | 59 | 223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** | $м^2$ | 4,935 | 55871,00 | | 275723,40 | | 275723,40 | | 275723,40 |
| 35 | 60 | 1109-0403-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | $м^2$ | 117,63 | 16851,00<br>15634,00 | 1202,00<br>410,00 | 1982183,00<br>1839027,00 | 141391,00<br>48228,00 | 1765,00 | | 1982183,00 |
| 36 | 61 | 223-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный** | | 57,27 | 56081,00 | | 3211759,00 | | 3211759,00 | | 3211759,00 |

| № п/п | № позиции по | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м² | | | | | | | | |
| 37 | 62 | 223-203-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный** | | 29,7 | 46376,00 | | 1377367,00 | | 1377367,00 | | 1377367,00 |
| | | | | м² | | | | | | | | |
| 38 | 63 | 223-301-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | | 12,57 | 115743,00 | | 1454890,00 | | 1454890,00 | | 1454890,00 |
| | | | | м² | | | | | | | | |
| 39 | 64 | 223-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** | | 6,06 | 32378,00 | | 196211,00 | | 196211,00 | | 196211,00 |
| | | | | м² | | | | | | | | |
| 40 | 65 | 223-102-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** | | 12 | 32889,00 | | 394668,00 | | 394668,00 | | 394668,00 |
| | | | | м² | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 4: ПРОЕМЫ** | | | | | 14659316,82 | 188840,37 | 11742893,50 | 0,00 | 14659316,82 |
| | | | | | | | | 2727582,94 | 62892,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Раздел 5: ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| 41 | 74 | 6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из линолеума на мастике** | | 135,775 | 5910,00 | 55,00 | 802430,50 | 7467,50 | 608136,50 | | 802430,50 |
| | | | | м² | | 1376,00 | 18,00 | 186826,50 | 2444,00 | | | |
| 42 | 77 | 6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой** | | 241,01 | 4481,00 | 142,00 | 1079966,00 | 34223,00 | 491902,00 | | 1079966,00 |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 2298,00 | 21,00 | 553841,00 | 5061,00 | | | |
| 43 | 78 | 261-105-0122<br>*РСНБ РК 2022* | **Изол ГОСТ 10296-79** | | 269,9312 | 301,00 | | 81249,00 | | 81249,00 | | 81249,00 |
| | | | | м² | | | | | | | | |
| 44 | 80 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | | 48,202 | 4510,00 | 180,00 | 217391,00 | 8676,40 | 7278,40 | | 217391,00 |
| | | | | м² | | 4179,00 | 58,00 | 201436,20 | 2795,80 | | | |
| 45 | 89 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | | 53,01 | 4510,00 | 180,00 | 239075,20 | 9541,80 | 8004,60 | | 239075,20 |
| | | | | м² | | 4179,00 | 58,00 | 221528,80 | 3074,60 | | | |
| 46 | 98 | 6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из линолеума на мастике** | | 256,645 | 5910,00 | 55,00 | 1516772,00 | 14115,50 | 1149513,00 | | 1516772,00 |
| | | | | м² | | 1376,00 | 18,00 | 353143,50 | 4619,50 | | | |
| 47 | 103 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | | 52,232 | 4510,00 | 180,00 | 235566,40 | 9401,80 | 7887,00 | | 235566,40 |
| | | | | м² | | 4179,00 | 58,00 | 218277,60 | 3029,40 | | | |
| 48 | 109 | 6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой** | | 24,23 | 4481,00 | 142,00 | 108575,00 | 3441,00 | 49453,00 | | 108575,00 |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 2298,00 | 21,00 | 55681,00 | 509,00 | | | |
| 49 | 110 | 261-105-0122<br>*РСНБ РК 2022* | **Изол ГОСТ 10296-79** | | 27,1376 | 301,00 | | 8168,00 | | 8168,00 | | 8168,00 |
| | | | | м² | | | | | | | | |
| 50 | 112 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | | 4,846 | 4796,00 | 180,00 | 23241,40 | 872,20 | 2117,80 | | 23241,40 |
| | | | | м² | | 4179,00 | 58,00 | 20251,40 | 281,00 | | | |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 115 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | $м^2$ | 2,964 | 5188,00<br>3609,00 | 331,00<br>102,00 | 15377,20<br>10697,00 | 981,20<br>302,40 | 3699,00 | | 15377,20 |
| 52 | 118 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | $м^2$ | 6,316 | 5188,00<br>3609,00 | 331,00<br>102,00 | 32767,40<br>22794,40 | 2090,60<br>644,20 | 7882,40 | | 32767,40 |
| 53 | 122 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | $м^2$ | 6,96 | 5188,00<br>3609,00 | 331,00<br>102,00 | 36108,40<br>25118,60 | 2303,80<br>710,00 | 8686,00 | | 36108,40 |
| 54 | 126 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | $м^2$ | 6,916 | 4510,00<br>4179,00 | 180,00<br>58,00 | 31191,20<br>28902,00 | 1245,00<br>401,20 | 1044,20 | | 31191,20 |
| | | | **Итого по разделу 5: ПОЛЫ** | | | | | 4427878,70<br>1898498,00 | 94359,80<br>23872,10 | 2435020,90<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4427878,70 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 42774927,52<br>22346530,94 | 380538,67<br>113793,04 | 20048249,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 42774927,52 |

02-01-04 Отопление Вентиляция

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 3: Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 1 | 78 | 6118-0202-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм** | шт. | 8 | 6367,00<br>4744,00 | 116,00<br>24,00 | 50936,00<br>37952,00 | 928,00<br>192,00 | 12056,00 | | 50936,00 |
| 2 | 79 | 6118-0101-0410<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | $м^2$ | 112 | 9674,00<br>5211,00 | 93,00<br>27,00 | 1083488,00<br>583632,00 | 10416,00<br>3024,00 | 489440,00 | | 1083488,00 |
| 3 | 80 | 6118-0204-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм** | шт. | 8 | 21509,00<br>2251,00 | 105,00<br>24,00 | 172072,00<br>18008,00 | 840,00<br>192,00 | 153224,00 | | 172072,00 |
| 4 | 81 | 6118-0208-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм** | шт. | 8 | 11277,00<br>10605,00 | 18,00<br>5,00 | 90216,00<br>84840,00 | 144,00<br>40,00 | 5232,00 | | 90216,00 |
| 5 | 82 | 246-308-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм** | шт. | 8 | 46166,00 | | 369328,00 | | 369328,00 | | 369328,00 |
| 6 | 83 | 6111-0101-1101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной** | $м^3$ изоляции | 2,3 | 74519,00<br>65124,00 | 3773,00<br>1184,00 | 171394,00<br>149785,00 | 8678,00<br>2723,00 | 12931,00 | | 171394,00 |
| 7 | 84 | 234-202-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50** | $м^3$ | 2,3 | 24294,00 | | 55876,00 | | 55876,00 | | 55876,00 |
| 8 | 85 | 246-301-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205** | кг | 123 | 784,00 | | 96432,00 | | 96432,00 | | 96432,00 |
| 9 | 87 | 6118-0202-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм** | шт. | 7 | 6367,00<br>4744,00 | 116,00<br>24,00 | 44569,00<br>33208,00 | 812,00<br>168,00 | 10549,00 | | 44569,00 |
| 10 | 88 | 6118-0101-0410<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | $м^2$ | 75 | 9674,00<br>5211,00 | 93,00<br>27,00 | 725550,00<br>390825,00 | 6975,00<br>2025,00 | 327750,00 | | 725550,00 |
| 11 | 89 | 6118-0204-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм** | шт. | 7 | 21509,00<br>2251,00 | 105,00<br>24,00 | 150563,00<br>15757,00 | 735,00<br>168,00 | 134071,00 | | 150563,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ ПО | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 90 | 6118-0208-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм** | **шт.** | 7 | 11277,00<br>10605,00 | 18,00<br>5,00 | 78939,00<br>74235,00 | 126,00<br>35,00 | 4578,00 | | 78939,00 |
| 13 | 91 | 246-308-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм** | **шт.** | 7 | 46166,00 | | 323162,00 | | 323162,00 | | 323162,00 |
| 14 | 92 | 6111-0101-1101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной** | **$м^3$ изоляции** | 2,2 | 74519,00<br>65124,00 | 3773,00<br>1184,00 | 163942,00<br>143273,00 | 8301,00<br>2605,00 | 12368,00 | | 163942,00 |
| 15 | 93 | 234-202-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50** | **$м^3$** | 2,2 | 24294,00 | | 53447,00 | | 53447,00 | | 53447,00 |
| 16 | 94 | 246-301-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205** | **кг** | 120 | 784,00 | | 94080,00 | | 94080,00 | | 94080,00 |
| 17 | 96 | 6118-0202-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм** | **шт.** | 1 | 6367,00<br>4744,00 | 116,00<br>24,00 | 6367,00<br>4744,00 | 116,00<br>24,00 | 1507,00 | | 6367,00 |
| 18 | 97 | 6118-0101-0410<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | **$м^2$** | 14 | 9674,00<br>5211,00 | 93,00<br>27,00 | 135436,00<br>72954,00 | 1302,00<br>378,00 | 61180,00 | | 135436,00 |
| 19 | 98 | 6118-0204-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм** | **шт.** | 1 | 21509,00<br>2251,00 | 105,00<br>24,00 | 21509,00<br>2251,00 | 105,00<br>24,00 | 19153,00 | | 21509,00 |
| 20 | 99 | 6118-0208-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм** | **шт.** | 1 | 11277,00<br>10605,00 | 18,00<br>5,00 | 11277,00<br>10605,00 | 18,00<br>5,00 | 654,00 | | 11277,00 |
| 21 | 100 | 246-308-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм** | **шт.** | 1 | 46166,00 | | 46166,00 | | 46166,00 | | 46166,00 |
| 22 | 101 | 6111-0101-1101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной** | **$м^3$ изоляции** | 0,35 | 74519,00<br>65124,00 | 3773,00<br>1184,00 | 26082,00<br>22793,00 | 1320,00<br>414,00 | 1969,00 | | 26082,00 |
| 23 | 102 | 234-202-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50** | **$м^3$** | 0,35 | 24294,00 | | 8503,00 | | 8503,00 | | 8503,00 |
| 24 | 103 | 246-301-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205** | **кг** | 17 | 784,00 | | 13328,00 | | 13328,00 | | 13328,00 |
| 25 | 105 | 6118-0207-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час** | **шт.** | 1 | 206371,00<br>184243,00 | 6708,00<br>1541,00 | 206371,00<br>184243,00 | 6708,00<br>1541,00 | 15420,00 | | 206371,00 |
| 26 | 106 | 514-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 $м^3$/ч, 500 Па** | **комплект** | 1 | 1268759,00 | | 1268759,00 | | 1268759,00 | | 1268759,00 |
| 27 | 107 | 6118-0202-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм** | **шт.** | 1 | 5265,00<br>4744,00 | 81,00<br>24,00 | 5265,00<br>4744,00 | 81,00<br>24,00 | 440,00 | | 5265,00 |
| 28 | 108 | 6118-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм** | **шт.** | 1 | 19544,00<br>18143,00 | 167,00<br>24,00 | 19544,00<br>18143,00 | 167,00<br>24,00 | 1234,00 | | 19544,00 |
| 29 | 109 | 246-306-0536<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости Е1 60 размерами 600 мм х 400 мм** | **шт.** | 1 | 39648,00 | | 39648,00 | | 39648,00 | | 39648,00 |
| 30 | 110 | 6118-0202-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм** | **шт.** | 4 | 5389,00<br>4744,00 | 81,00<br>24,00 | 21556,00<br>18976,00 | 324,00<br>96,00 | 2256,00 | | 21556,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ ПО | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | 111 | 6118-0101-0310<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | $м^2$ | 11 | 13564,00<br>5211,00 | 100,00<br>29,00 | 149204,00<br>57321,00 | 1100,00<br>319,00 | 90783,00 | | 149204,00 |
| 32 | 112 | 6118-0101-0410<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | $м^2$ | 28 | 9674,00<br>5211,00 | 93,00<br>27,00 | 270872,00<br>145908,00 | 2604,00<br>756,00 | 122360,00 | | 270872,00 |
| 33 | 113 | 246-301-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205** | кг | 50 | 784,00 | | 39200,00 | | 39200,00 | | 39200,00 |
| 34 | 117 | 6118-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т** | шт. | 1 | 27243,00<br>24663,00 | 328,00<br>58,00 | 27243,00<br>24663,00 | 328,00<br>58,00 | 2252,00 | | 27243,00 |
| 35 | 118 | 246-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч** | комплект | 1 | 50489,00 | | 50489,00 | | 50489,00 | | 50489,00 |
| 36 | 119 | 6118-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм** | шт. | 2 | 19544,00<br>18143,00 | 167,00<br>24,00 | 39088,00<br>36286,00 | 334,00<br>48,00 | 2468,00 | | 39088,00 |
| 37 | 120 | 246-306-0536<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 400 мм** | шт. | 2 | 39648,00 | | 79296,00 | | 79296,00 | | 79296,00 |
| 38 | 121 | 6118-0205-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-4 сечение 400х300 мм** | шт. | 1 | 9006,00<br>7922,00 | 194,00<br>48,00 | 9006,00<br>7922,00 | 194,00<br>48,00 | 890,00 | | 9006,00 |
| 39 | 122 | 246-201-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30** | шт. | 1 | 93119,00 | | 93119,00 | | 93119,00 | | 93119,00 |
| 40 | 123 | 6118-0204-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм** | шт. | 1 | 21509,00<br>2251,00 | 105,00<br>24,00 | 21509,00<br>2251,00 | 105,00<br>24,00 | 19153,00 | | 21509,00 |
| 41 | 124 | 6118-0202-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм** | шт. | 4 | 5265,00<br>4744,00 | 81,00<br>24,00 | 21060,00<br>18976,00 | 324,00<br>96,00 | 1760,00 | | 21060,00 |
| 42 | 125 | 6118-0101-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм** | $м^2$ | 8,5 | 12888,00<br>6022,00 | 100,00<br>29,00 | 109548,00<br>51187,00 | 851,00<br>247,00 | 57510,00 | | 109548,00 |
| 43 | 126 | 6118-0101-0410<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | $м^2$ | 13,9 | 9674,00<br>5211,00 | 93,00<br>27,00 | 134469,00<br>72433,00 | 1292,00<br>375,00 | 60744,00 | | 134469,00 |
| 44 | 127 | 246-301-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205** | кг | 27 | 784,00 | | 21168,00 | | 21168,00 | | 21168,00 |
| 45 | 131 | 6118-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т** | шт. | 1 | 27243,00<br>24663,00 | 328,00<br>58,00 | 27243,00<br>24663,00 | 328,00<br>58,00 | 2252,00 | | 27243,00 |
| 46 | 132 | 246-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч** | комплект | 1 | 50489,00 | | 50489,00 | | 50489,00 | | 50489,00 |
| 47 | 133 | 6118-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм** | шт. | 4 | 19544,00<br>18143,00 | 167,00<br>24,00 | 78176,00<br>72572,00 | 668,00<br>96,00 | 4936,00 | | 78176,00 |
| 48 | 134 | 246-306-0536<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 400 мм** | шт. | 4 | 39648,00 | | 158592,00 | | 158592,00 | | 158592,00 |
| 49 | 135 | 6118-0205-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-4 сечение 400х300 мм** | шт. | 1 | 9006,00<br>7922,00 | 194,00<br>48,00 | 9006,00<br>7922,00 | 194,00<br>48,00 | 890,00 | | 9006,00 |
| 50 | 136 | 246-201-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30** | шт. | 1 | 93119,00 | | 93119,00 | | 93119,00 | | 93119,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 137 | 6118-0204-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм** | шт. | 1 | 21509,00<br>2251,00 | 105,00<br>24,00 | 21509,00<br>2251,00 | 105,00<br>24,00 | 19153,00 | | 21509,00 |
| 52 | 138 | 6118-0101-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм** | $м^2$ | 4 | 12888,00<br>6022,00 | 100,00<br>29,00 | 51552,00<br>24088,00 | 400,00<br>116,00 | 27064,00 | | 51552,00 |
| 53 | 139 | 6118-0101-0410<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | $м^2$ | 13,9 | 9674,00<br>5211,00 | 93,00<br>27,00 | 134469,00<br>72433,00 | 1292,00<br>375,00 | 60744,00 | | 134469,00 |
| | | | **Итого по разделу 3: Вентиляция** | | | | | 7243231,00<br>2491844,00 | 58215,00<br>16390,00 | 3424413,00<br>1268759,00 | 0,00<br>0,00 | 7243231,00 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 7243231,00<br>2491844,00 | 58215,00<br>16390,00 | 3424413,00<br>1268759,00 | 0,00<br>0,00 | 7243231,00 |

02-01-05 Электрооборудование

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 1: Силовое электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6119-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж устройства вводно-распределительного** | шт. | 1 | 48229,00<br>27947,00 | 1570,00<br>465,00 | 48229,00<br>27947,00 | 1570,00<br>465,00 | 18712,00 | | 48229,00 |
| 2 | 2 | 515-301-0306<br>*РСНБ РК 2022* | **Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А** | шт. | 1 | 1948323,00 | | 1948323,00 | | 1948323,00 | | 1948323,00 |
| 3 | 5 | 6124-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ** | шт. | 3 | 12406,00<br>9447,00 | 899,00<br>262,00 | 37218,00<br>28341,00 | 2697,00<br>786,00 | 6180,00 | | 37218,00 |
| 4 | 6 | 247-302-0512<br>*РСНБ РК 2022* | **Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А** | шт. | 3 | 5402,00 | | 16206,00 | | 16206,00 | | 16206,00 |
| 5 | 7 | 6124-0303-0308<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм** | шт. | 1 | 22989,00<br>9812,00 | 2011,00<br>559,00 | 22989,00<br>9812,00 | 2011,00<br>559,00 | 11166,00 | | 22989,00 |
| 6 | 8 | 247-201-0211<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31** | шт. | 2 | 7242,00 | | 14484,00 | | 14484,00 | | 14484,00 |
| 7 | 9 | 247-201-0212<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31** | шт. | 2 | 7384,00 | | 14768,00 | | 14768,00 | | 14768,00 |
| 8 | 10 | 247-201-0210<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31** | шт. | 1 | 6287,00 | | 6287,00 | | 6287,00 | | 6287,00 |
| 9 | 11 | 247-208-0124<br>*РСНБ РК 2022* | **Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО** | шт. | 1 | 3713,00 | | 3713,00 | | 3713,00 | | 3713,00 |
| 10 | 19 | 1308-0206-2202<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 1719,2 | 303,00<br>274,00 | 4,00<br>1,00 | 520917,60<br>471060,80 | 6876,80<br>1719,20 | 42980,00 | | 520917,60 |
| 11 | 20 | 243-108-2501<br>*СпрСЦ 05.2023* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66** | км | 0,0375 | 642421,00 | | 24090,75 | | 24090,75 | | 24090,75 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ ПО | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 21 | 243-108-2502<br>*СпрСЦ 05.2023* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 (ок)-0,66** | км | 0,039 | 921327,00 | | 35931,75 | | 35931,75 | | 35931,75 |
| 13 | 22 | 243-108-2902<br>*СпрСЦ 05.2023* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x2,5 (ок)-0,66** | км | 0,075 | 1435329,00 | | 107649,75 | | 107649,75 | | 107649,75 |
| 14 | 26 | 243-107-2902<br>*СпрСЦ 05.2023* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-0,66** | км | 0,15825 | 1199677,00 | | 189849,00 | | 189849,00 | | 189849,00 |
| 15 | 27 | 243-107-2903<br>*СпрСЦ 05.2023* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66** | км | 0,13125 | 1876623,00 | | 246306,75 | | 246306,75 | | 246306,75 |
| 16 | 28 | 243-107-2905<br>*СпрСЦ 05.2023* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66** | км | 0,0555 | 4530870,00 | | 251463,00 | | 251463,00 | | 251463,00 |
| 17 | 30 | 243-142-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2** | км | 0,0135 | 225813,00 | | 3048,75 | | 3048,75 | | 3048,75 |
| 18 | 31 | 6119-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм** | м | 1544,2 | 1122,00<br>1101,00 | 4,00<br>0,00 | 1732592,40<br>1700164,20 | 6176,80<br>0,00 | 26251,40 | | 1732592,40 |
| 19 | 32 | 6119-0301-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм** | м | 114,1 | 1363,00<br>1311,00 | 6,00<br>1,00 | 155518,30<br>149585,10 | 684,60<br>114,10 | 5248,60 | | 155518,30 |
| | | | **Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование** | | | | | 5379585,05<br>2386910,10 | 20016,20<br>3643,30 | 1024335,75<br>1948323,00 | 0,00<br>0,00 | 5379585,05 |
| | | | **Раздел 2: Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 20 | 41 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг** | шт. | 2 | 14108,00<br>10688,00 | 265,00<br>77,00 | 28216,00<br>21376,00 | 530,00<br>154,00 | 6310,00 | | 28216,00 |
| 21 | 42 | 6119-0602-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг** | шт. | 3 | 16019,00<br>12068,00 | 265,00<br>77,00 | 48057,00<br>36204,00 | 795,00<br>231,00 | 11058,00 | | 48057,00 |
| 22 | 43 | 247-201-0136<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41** | шт. | 1 | 2013,00 | | 2013,00 | | 2013,00 | | 2013,00 |
| 23 | 44 | 247-201-0137<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41** | шт. | 3 | 3045,00 | | 9135,00 | | 9135,00 | | 9135,00 |
| 24 | 45 | 247-201-0135<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41** | шт. | 1 | 1689,00 | | 1689,00 | | 1689,00 | | 1689,00 |
| 25 | 63 | 1308-0206-2202<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | | 3082,1 | 303,00 | 4,00 | 933876,30 | 12328,40 | 77052,50 | | 933876,30 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м | | 274,00 | 1,00 | 844495,40 | 3082,10 | | | |
| 26 | 64 | 243-108-2501<br>*СпрСЦ 05.2023* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66** | км | 0,705 | 642421,00 | | 452907,00 | | 452907,00 | | 452907,00 |
| 27 | 65 | 243-107-1501<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66** | км | 2,178 | 395011,00 | | 860334,00 | | 860334,00 | | 860334,00 |
| 28 | 66 | 243-107-1502<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,41925 | 567670,00 | | 237996,00 | | 237996,00 | | 237996,00 |
| 29 | 67 | 6119-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм** | м | 3082,1 | 1122,00<br>1101,00 | 4,00<br>0,00 | 3458116,20<br>3393392,10 | 12328,40<br>0,00 | 52395,70 | | 3458116,20 |
| | | | **Итого по разделу 2: Электроосвещение** | | | | | 6032339,50<br>4295467,50 | 25981,80<br>3467,10 | 1710890,20<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6032339,50 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 11411924,55<br>6682377,60 | 45998,00<br>7110,40 | 2735225,95<br>1948323,00 | 0,00<br>0,00 | 11411924,55 |

## Блок Б

## 02-02-01 Конструкции железобетонные

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 8: КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам** | $м^2$ | 380 | 124,00<br>118,00 | 7,00<br>2,00 | 47120,00<br>44840,00 | 2660,00<br>760,00 | | | 47120,00 |
| 2 | 243 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка монтажных изделий массой до 20 кг** | т | 0,18244 | 1340556,00<br>214624,00 | 13702,00<br>2392,00 | 244571,00<br>39156,00 | 2499,00<br>436,00 | 202916,00 | | 244571,00 |
| 3 | 244 | 6110-0202-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных** | м | 58 | 3676,00<br>967,00 | 2314,00<br>417,00 | 213208,00<br>56086,00 | 134212,00<br>24186,00 | 22910,00 | | 213208,00 |
| 4 | 245 | 6110-0402-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых** | м | 40 | 952,00<br>920,00 | 8,00<br>2,00 | 38080,00<br>36800,00 | 320,00<br>80,00 | 960,00 | | 38080,00 |
| 5 | 246 | 224-105-0112<br>*РСНБ РК 2022* | **Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 58 | 1490,00 | | 86420,00 | | 86420,00 | | 86420,00 |
| 6 | 247 | 222-529-0309<br>*РСНБ РК 2022* | **Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм** | м | 58 | 539,00 | | 31262,00 | | 31262,00 | | 31262,00 |
| 7 | 248 | 224-105-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** | м | 58 | 816,00 | | 47328,00 | | 47328,00 | | 47328,00 |
| 8 | 249 | 224-105-0114<br>*РСНБ РК 2022* | **Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 40 | 1209,00 | | 48360,00 | | 48360,00 | | 48360,00 |
| 9 | 258 | 6110-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство желобов подвесных** | м | 58 | 2343,00<br>1075,00 | 26,00<br>6,00 | 135894,00<br>62350,00 | 1508,00<br>348,00 | 72036,00 | | 135894,00 |
| 10 | 259 | 224-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** | м | 58 | 2957,00 | | 171506,00 | | 171506,00 | | 171506,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 260 | 224-106-0110<br>*РСНБ РК 2022* | **Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** | шт. | 2 | 1726,00 | | 3452,00 | | 3452,00 | | 3452,00 |
| 12 | 261 | 224-106-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** | шт. | 118 | 886,00 | | 104548,00 | | 104548,00 | | 104548,00 |
| 13 | 262 | 224-106-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** | шт. | 6 | 3281,00 | | 19686,00 | | 19686,00 | | 19686,00 |
| 14 | 264 | 224-106-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм** | шт. | 50 | 904,00 | | 45200,00 | | 45200,00 | | 45200,00 |
| 15 | 265 | 224-106-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** | шт. | 12 | 3299,00 | | 39588,00 | | 39588,00 | | 39588,00 |
| 16 | 266 | 224-106-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм** | шт. | 6 | 3667,00 | | 22002,00 | | 22002,00 | | 22002,00 |
| 17 | 267 | 6107-0101-0213<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство слуховых окон** | шт. | 2 | 26969,00<br>23737,00 | 2061,00<br>620,00 | 53938,00<br>47474,00 | 4122,00<br>1240,00 | 2342,00 | | 53938,00 |
| 18 | 274 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали** | $м^2$ | 9,3 | 6799,00<br>3759,00 | 30,00<br>6,00 | 63231,00<br>34959,00 | 279,00<br>56,00 | 27993,00 | | 63231,00 |
| 19 | 282 | 6111-0403-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой** | $м^2$ изолируемой поверхности | 16 | 472,00<br>131,00 | 1,00<br>0,00 | 7552,00<br>2096,00 | 16,00<br>0,00 | 5440,00 | | 7552,00 |
| 20 | 283 | 6111-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом** | $м^3$ утеплителя | 2,5 | 27116,00<br>8771,00 | 3810,00<br>790,00 | 67790,00<br>21928,00 | 9525,00<br>1975,00 | 36337,00 | | 67790,00 |
| 21 | 284 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм** | $м^2$ | 16 | 1514,00<br>786,00 | 224,00<br>45,00 | 24224,00<br>12576,00 | 3584,00<br>720,00 | 8064,00 | | 24224,00 |
| 22 | 285 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201** | $м^2$ | 16 | 458,00<br>44,00 | 50,00<br>10,00 | 7328,00<br>704,00 | 800,00<br>160,00 | 5824,00 | | 7328,00 |
| 23 | 286 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Армирование слоя подстилающего и набетонки** | т | 0,0352 | 51569,00<br>47954,00 | 3438,00<br>1042,00 | 1815,00<br>1688,00 | 121,00<br>37,00 | 6,00 | | 1815,00 |
| 24 | 301 | 6110-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство желобов подвесных** | м | 4 | 2343,00<br>1075,00 | 26,00<br>6,00 | 9372,00<br>4300,00 | 104,00<br>24,00 | 4968,00 | | 9372,00 |
| 25 | 302 | 224-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** | м | 4 | 2957,00 | | 11828,00 | | 11828,00 | | 11828,00 |
| 26 | 303 | 224-106-0110<br>*РСНБ РК 2022* | **Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** | шт. | 2 | 1726,00 | | 3452,00 | | 3452,00 | | 3452,00 |
| 27 | 304 | 224-106-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** | шт. | 8 | 886,00 | | 7088,00 | | 7088,00 | | 7088,00 |
| 28 | 307 | 224-106-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм** | шт. | 8 | 904,00 | | 7232,00 | | 7232,00 | | 7232,00 |
| 29 | 308 | 224-106-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** | шт. | 2 | 3299,00 | | 6598,00 | | 6598,00 | | 6598,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 30 | 309 | 224-106-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм** | шт. | 1 | 3667,00 | | 3667,00 | | 3667,00 | | 3667,00 |
| | | | **Итого по разделу 8: КРОВЛЯ** | | | | | 1573340,00 | 159750,00 | 1049013,00 | 0,00 | 1573340,00 |
| | | | | | | | | 364957,00 | 30022,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Раздел 9: КРЫЛЬЦО Кр-1-1 шт** | | | | | | | | | |
| 31 | 312 | 6112-0102-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | $м^2$ | 20 | 9180,00<br>6214,00 | 38,00<br>12,00 | 183600,00<br>124280,00 | 760,00<br>240,00 | 58560,00 | | 183600,00 |
| 32 | 335 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 3,6 | 111314,00<br>62122,00 | 3804,00<br>733,00 | 400730,00<br>223639,00 | 13695,00<br>2639,00 | 163396,00 | | 400730,00 |
| 33 | 336 | 261-102-0252<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,3204 | 331233,00 | | 106127,00 | | 106127,00 | | 106127,00 |
| 34 | 337 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,061 | 336163,00 | | 20506,00 | | 20506,00 | | 20506,00 |
| 35 | 338 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | $м^3$ | 2 | 51257,00<br>20488,00 | 9549,00<br>1757,00 | 102514,00<br>40976,00 | 19098,00<br>3514,00 | 42440,00 | | 102514,00 |
| 36 | 339 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,34859 | 336163,00 | | 117183,00 | | 117183,00 | | 117183,00 |
| 37 | 340 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00576 | 353968,00 | | 2039,00 | | 2039,00 | | 2039,00 |
| 38 | 366 | 6106-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж колонны со связями** | т конструкций | 0,00348 | 122421,00<br>86201,00 | 22435,00<br>5506,00 | 426,00<br>300,00 | 78,00<br>19,00 | 48,00 | | 426,00 |
| 39 | 367 | 241-108-0118<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм** | м | 1 | 2126,00 | | 2126,00 | | 2126,00 | | 2126,00 |
| 40 | 368 | 6112-0102-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | $м^2$ | 10 | 9180,00<br>6214,00 | 38,00<br>12,00 | 91800,00<br>62140,00 | 380,00<br>120,00 | 29280,00 | | 91800,00 |
| | | | **Итого по разделу 9: КРЫЛЬЦО Кр-1-1 шт** | | | | | 1027051,00 | 34011,00 | 541705,00 | 0,00 | 1027051,00 |
| | | | | | | | | 451335,00 | 6532,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 2600391,00 | 193761,00 | 1590718,00 | 0,00 | 2600391,00 |
| | | | | | | | | 816292,00 | 36554,00 | 0,00 | 0,00 | |

02-02-02 Общестроительные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 1: ФАСАД** | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 6112-0401-0115<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов** | $м^2$ | 227,02 | 9338,00<br>6818,00 | 24,00<br>4,00 | 2119912,80<br>1547822,40 | 5448,40<br>908,00 | 566642,00 | | 2119912,80 |
| 2 | 5 | 6112-0401-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада из паропроницаемой мембраны** | $м^2$ | 382,4 | 466,00<br>120,00 | 0,00<br>0,00 | 178198,40<br>45888,00 | 0,00<br>0,00 | 132310,40 | | 178198,40 |
| | | | **Итого по разделу 1: ФАСАД** | | | | | 2298111,20 | 5448,40 | 698952,40 | 0,00 | 2298111,20 |
| | | | | | | | | 1593710,40 | 908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Раздел 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 6112-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных панелей** | $м^2$ | 1064,776 | 263,00<br>237,00 | 6,00<br>2,00 | 280036,00<br>252352,00 | 6388,80<br>2129,60 | 21295,20 | | 280036,00 |
| 4 | 15 | 6112-0302-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону** | $м^2$ | 761,39 | 164,00<br>153,00 | 2,00<br>1,00 | 124868,00<br>116493,00 | 1522,00<br>761,00 | 6853,00 | | 124868,00 |
| 5 | 16 | 6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз** | $м^2$ | 170,874 | 2228,00<br>1798,00 | 10,00<br>3,00 | 380707,20<br>307231,50 | 1708,80<br>512,70 | 71766,90 | | 380707,20 |
| 6 | 17 | 6112-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску** | $м^2$ | 304,59 | 844,00<br>630,00 | 7,00<br>2,00 | 257074,00<br>191892,00 | 2132,00<br>609,00 | 63050,00 | | 257074,00 |
| 7 | 18 | 6112-0302-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок** | $м^2$ | 264,99 | 2344,00<br>2005,00 | 13,00<br>4,00 | 621137,00<br>531305,00 | 3445,00<br>1060,00 | 86387,00 | | 621137,00 |
| 8 | 19 | 6112-0301-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза** | $м^2$ | 15,465 | 3010,00<br>2386,00 | 15,00<br>4,00 | 46549,80<br>36899,40 | 231,90<br>61,80 | 9418,50 | | 46549,80 |
| 9 | 20 | 6112-0202-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена** | $м^2$ | 276,651 | 1607,00<br>1459,00 | 14,00<br>5,00 | 444578,10<br>403633,80 | 3873,30<br>1383,30 | 37347,90 | | 444578,10 |
| 10 | 21 | 6112-0302-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону** | $м^2$ | 860,29 | 164,00<br>153,00 | 2,00<br>1,00 | 141088,00<br>131624,00 | 1720,00<br>860,00 | 7744,00 | | 141088,00 |
| 11 | 22 | 6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена** | $м^2$ | 447,974772 | 3287,00<br>2707,00 | 237,00<br>101,00 | 1472493,20<br>1212667,76 | 106169,96<br>45245,30 | 153655,49 | | 1472493,20 |
| 12 | 23 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей** | $м^2$ | 371,187 | 1485,00<br>1055,00 | 10,00<br>3,00 | 551212,80<br>391602,30 | 3711,90<br>1113,60 | 155898,60 | | 551212,80 |
| 13 | 24 | 6112-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску** | $м^2$ | 209,26 | 759,00<br>565,00 | 6,00<br>2,00 | 158828,00<br>118232,00 | 1256,00<br>419,00 | 39340,00 | | 158828,00 |
| 14 | 25 | 6112-0302-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску** | $м^2$ | 653,31 | 1202,00<br>945,00 | 7,00<br>2,00 | 785279,00<br>617378,00 | 4574,00<br>1307,00 | 163327,00 | | 785279,00 |
| 15 | 26 | 6112-0302-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску** | $м^2$ | 25,42 | 944,00<br>825,00 | 2,00<br>1,00 | 23996,00<br>20972,00 | 50,00<br>25,00 | 2974,00 | | 23996,00 |
| 16 | 27 | 6112-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111** | $м^2$ | 25,42 | 483,00<br>434,00 | 1,00<br>0,00 | 12278,00<br>11032,00 | 25,00<br>0,00 | 1220,00 | | 12278,00 |
| 17 | 31 | 6112-0102-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | $м^2$ | 43,32 | 9180,00<br>6214,00 | 38,00<br>12,00 | 397677,60<br>269190,60 | 1646,10<br>519,90 | 126840,90 | | 397677,60 |
| 18 | 32 | 6112-0201-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором плоский, ширина до 200 мм** | $м^2$ | 164,268 | 1603,00<br>1451,00 | 1,00<br>0,00 | 263322,00<br>238353,00 | 164,00<br>0,00 | 24804,00 | | 263322,00 |
| 19 | 33 | 6112-0202-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной** | $м^2$ | 32,8536 | 8811,00<br>7725,00 | 110,00<br>39,00 | 289473,00<br>253794,00 | 3614,00<br>1281,00 | 32065,00 | | 289473,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 34 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей** | $м^2$ | 32,8536 | 1485,00<br>1055,00 | 10,00<br>3,00 | 48788,00<br>34661,00 | 329,00<br>99,00 | 13798,00 | | 48788,00 |
| 21 | 35 | 6112-0302-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску** | $м^2$ | 32,8536 | 1202,00<br>945,00 | 7,00<br>2,00 | 39490,00<br>31047,00 | 230,00<br>66,00 | 8213,00 | | 39490,00 |
| | | | **Итого по разделу 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | 6338875,70<br>5170360,36 | 142791,76<br>57453,20 | 1025998,49<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6338875,70 |
| | | | **Раздел 4: ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| 22 | 42 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м** | м | 62,2 | 3909,00<br>759,00 | 12,00<br>4,00 | 243140,00<br>47210,00 | 747,00<br>249,00 | 195183,00 | | 243140,00 |
| 23 | 43 | 223-501-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм** | м | 62,2 | 1597,00 | | 99333,00 | | 99333,00 | | 99333,00 |
| 24 | 44 | 6112-0401-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив** | м | 65 | 3038,00<br>1547,00 | 9,00<br>2,00 | 197470,00<br>100555,00 | 585,00<br>130,00 | 96330,00 | | 197470,00 |
| 25 | 45 | 6108-0201-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 $м^2$** | $м^2$ | 55,902 | 4506,00<br>3373,00 | 280,00<br>87,00 | 251894,00<br>188557,00 | 15652,00<br>4863,00 | 47685,00 | | 251894,00 |
| 26 | 46 | 223-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | $м^2$ | 31,437 | 18485,00 | | 581113,00 | | 581113,00 | | 581113,00 |
| 27 | 47 | 223-201-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П** | $м^2$ | 13,86 | 12278,00 | | 170173,00 | | 170173,00 | | 170173,00 |
| 28 | 48 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | шт. | 44 | 508,00 | | 22352,00 | | 22352,00 | | 22352,00 |
| 29 | 49 | 223-502-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1** | шт. | 22 | 3346,00 | | 73612,00 | | 73612,00 | | 73612,00 |
| 30 | 50 | 223-502-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Ручка раздельная** | пара | 22 | 3633,00 | | 79926,00 | | 79926,00 | | 79926,00 |
| 31 | 51 | 223-503-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88** | м | 113,02 | 679,00 | | 76741,00 | | 76741,00 | | 76741,00 |
| 32 | 52 | 6108-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная** | $м^2$ | 8,715 | 9928,00<br>8162,00 | 115,00<br>35,00 | 86522,16<br>71131,82 | 1001,75<br>304,88 | 14388,58 | | 86522,16 |
| 33 | 53 | 223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** | $м^2$ | 8,715 | 55871,00 | | 486915,80 | | 486915,80 | | 486915,80 |
| 34 | 54 | 1109-0403-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | $м^2$ | 11,27 | 16851,00<br>15634,00 | 1202,00<br>410,00 | 189911,00<br>176195,00 | 13547,00<br>4621,00 | 169,00 | | 189911,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 | 55 | 223-203-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный** | $м^2$ | 4,165 | 46376,00 | | 193156,00 | | 193156,00 | | 193156,00 |
| 36 | 56 | 223-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** | $м^2$ | 7,105 | 32378,00 | | 230046,00 | | 230046,00 | | 230046,00 |
| | | | **Итого по разделу 4: ПРОЕМЫ** | | | | | 2982304,96 | 31532,75 | 2367123,38 | 0,00 | 2982304,96 |
| | | | | | | | | 583648,82 | 10167,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Раздел 5: ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | 69 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | $м^2$ | 9,766 | 4796,00<br>4179,00 | 180,00<br>58,00 | 46837,80<br>40812,20 | 1757,80<br>566,40 | 4267,80 | | 46837,80 |
| 38 | 71 | 6109-0401-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических** | м | 70,1352 | 1096,00<br>1053,00 | 4,00<br>1,00 | 76868,00<br>73852,00 | 280,00<br>70,00 | 2736,00 | | 76868,00 |
| 39 | 75 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | $м^2$ | 26,308 | 4820,00<br>4179,00 | 180,00<br>58,00 | 126804,60<br>109941,20 | 4735,40<br>1525,80 | 12128,00 | | 126804,60 |
| 40 | 77 | 6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита** | м | 82,62 | 1068,00<br>941,00 | 28,00<br>8,00 | 88238,00<br>77745,00 | 2313,00<br>661,00 | 8180,00 | | 88238,00 |
| 41 | 78 | 231-302-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм** | м | 82,62 | 3834,00 | | 316765,00 | | 316765,00 | | 316765,00 |
| 42 | 82 | 6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из линолеума на мастике** | $м^2$ | 79,02 | 5910,00<br>1376,00 | 55,00<br>18,00 | 467008,00<br>108731,50 | 4346,00<br>1422,50 | 353930,50 | | 467008,00 |
| 43 | 87 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | $м^2$ | 24,844 | 4820,00<br>4179,00 | 180,00<br>58,00 | 119748,00<br>103823,00 | 4472,00<br>1441,00 | 11453,00 | | 119748,00 |
| 44 | 89 | 6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита** | м | 80,8 | 1068,00<br>941,00 | 28,00<br>8,00 | 86294,00<br>76033,00 | 2262,00<br>646,00 | 7999,00 | | 86294,00 |
| 45 | 90 | 231-302-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм** | м | 80,8 | 3834,00 | | 309787,00 | | 309787,00 | | 309787,00 |
| 46 | 91 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | $м^2$ | 1,482 | 5188,00<br>3609,00 | 331,00<br>102,00 | 7688,60<br>5348,60 | 490,60<br>151,20 | 1849,40 | | 7688,60 |
| 47 | 94 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | $м^2$ | 3,158 | 5188,00<br>3609,00 | 331,00<br>102,00 | 16383,80<br>11397,20 | 1045,40<br>322,20 | 3941,20 | | 16383,80 |
| 48 | 98 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | $м^2$ | 3,48 | 5188,00<br>3609,00 | 331,00<br>102,00 | 18054,20<br>12559,40 | 1152,00<br>355,00 | 4342,80 | | 18054,20 |
| 49 | 102 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | $м^2$ | 3,458 | 4796,00<br>4179,00 | 180,00<br>58,00 | 16584,60<br>14451,00 | 622,40<br>200,60 | 1511,20 | | 16584,60 |
| 50 | 104 | 6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита** | | 28,02 | 1068,00 | 28,00 | 29925,00 | 784,00 | 2774,00 | | 29925,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м | | 941,00 | 8,00 | 26367,00 | 224,00 | | | |
| 51 | 105 | 231-302-0402 *РСНБ РК 2022* | **Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм** | м | 28,02 | 3834,00 | | 107429,00 | | 107429,00 | | 107429,00 |
| | | | **Итого по разделу 5: ПОЛЫ** | | | | | 1834415,60 | 24260,60 | 1149093,90 | 0,00 | 1834415,60 |
| | | | | | | | | 661061,10 | 7585,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 13453707,46 | 204033,51 | 5241168,17 | 0,00 | 13453707,46 |
| | | | | | | | | 8008780,68 | 76114,78 | 0,00 | 0,00 | |

## Блок В

02-03-01 Конструкции железобетонные

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 8: ФЕРМА** | | | | | | | | | |
| 1 | 58 | 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022* | **Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** | т конструкций | 0,068 | -518803,00 | -87510,00 | -35279,00 | -5950,00 | -459,00 | | -35279,00 |
| | | | | | | -424555,00 | -23018,00 | -28870,00 | -1565,00 | | | |
| 2 | 59 | 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,406817 | -495467,00 | | -201564,00 | | -201564,00 | | -201564,00 |
| 3 | 76 | 222-509-1001 *РСНБ РК 2022* | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | т | 1,8432 | -1026343,00 | | -1891755,00 | | -1891755,00 | | -1891755,00 |
| 4 | 77 | 214-208-0101 *РСНБ РК 2022* | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм** | т | 0,18136 | -491270,00 | | -89097,00 | | -89097,00 | | -89097,00 |
| 5 | 78 | 214-210-0202 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,04512 | -320140,00 | | -14445,00 | | -14445,00 | | -14445,00 |
| | | | **Итого по разделу 8: ФЕРМА** | | | | | -2232140,00 | -5950,00 | -2197320,00 | 0,00 | -2232140,00 |
| | | | | | | | | -28870,00 | -1565,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | -2232140,00 | -5950,00 | -2197320,00 | 0,00 | -2232140,00 |
| | | | | | | | | -28870,00 | -1565,00 | 0,00 | 0,00 | |

02-03-02 Общестроительные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 1: ФАСАД** | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов** | $м^2$ | 414,9 | 9338,00 | 24,00 | 3874336,00 | 9958,00 | 1035590,00 | | 3874336,00 |
| | | | | | | 6818,00 | 4,00 | 2828788,00 | 1660,00 | | | |
| 2 | 5 | 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада из паропроницаемой мембраны** | $м^2$ | 414,9 | 466,00 | 0,00 | 193343,00 | 0,00 | 143555,00 | | 193343,00 |
| | | | | | | 120,00 | 0,00 | 49788,00 | 0,00 | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: ФАСАД** | | | | | 4067679,00 | 9958,00 | 1179145,00 | 0,00 | 4067679,00 |
| | | | | | | | | 2878576,00 | 1660,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 3 | 11 | 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей** | $м^2$ | 40,992 | 1485,00<br>1055,00 | 10,00<br>3,00 | 60873,10<br>43246,60 | 409,90<br>123,00 | 17216,60 | | 60873,10 |
| 4 | 12 | 6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску** | $м^2$ | 286,92 | 759,00<br>565,00 | 6,00<br>2,00 | 217772,00<br>162110,00 | 1722,00<br>574,00 | 53940,00 | | 217772,00 |
| | | | **Итого по разделу 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | 278645,10<br>205356,60 | 2131,90<br>697,00 | 71156,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 278645,10 |
| | | | **Раздел 4: ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| 5 | 16 | 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м** | м | 11,2 | 3909,00<br>759,00 | 12,00<br>4,00 | 43781,00<br>8501,00 | 135,00<br>45,00 | 35145,00 | | 43781,00 |
| 6 | 17 | 223-501-0104 *РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм** | м | 11,2 | 1597,00 | | 17886,00 | | 17886,00 | | 17886,00 |
| 7 | 18 | 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив** | м | 17 | 3038,00<br>1547,00 | 9,00<br>2,00 | 51646,00<br>26299,00 | 153,00<br>34,00 | 25194,00 | | 51646,00 |
| | | | **Итого по разделу 4: ПРОЕМЫ** | | | | | 113313,00<br>34800,00 | 288,00<br>79,00 | 78225,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 113313,00 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 4459637,10<br>3118732,60 | 12377,90<br>2436,00 | 1328526,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4459637,10 |

## Генеральный план

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 1: Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2** | $м^3$ | 10791,77 | 113,00<br>0,00 | 113,00<br>27,00 | 1219470,01<br>0,00 | 1219470,01<br>291377,79 | | | 1219470,01 |
| 2 | 2 | 6101-0107-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см** | $м^3$ | 900,479 | 337,00<br>0,00 | 338,00<br>81,00 | 303461,51<br>0,00 | 304361,96<br>72938,77 | | | 303461,51 |
| 3 | 3 | 6101-0107-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0202** | $м^3$ | 900,479 | 110,00<br>0,00 | 111,00<br>31,00 | 99052,69<br>0,00 | 99953,14<br>27914,82 | | | 99052,69 |
| 4 | 4 | 6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2** | $м^3$ | 774,88 | 254,00<br>17,00 | 237,00<br>47,00 | 196819,52<br>13172,96 | 183646,56<br>36419,36 | | | 196819,52 |
| 5 | 5 | 412-102-0110 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | т·км | 13560,4 | 73,00 | | 989909,20 | | | | 989909,20 |
| | | | **Итого по разделу 1: Вертикальная планировка** | | | | | 2808712,93<br>13172,96 | 1807431,67<br>428650,74 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2808712,93 |
| | | | **Раздел 2: Покрытие** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой, толщина 12 см** | $м^2$ | 3220 | 1057,00<br>181,00 | 482,00<br>111,00 | 3403540,00<br>582820,00 | 1552040,00<br>357420,00 | 1268680,00 | | 3403540,00 |
| 7 | 10 | 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия** | м | 780 | 3517,00<br>2721,00 | 72,00<br>21,00 | 2743260,00<br>2122380,00 | 56160,00<br>16380,00 | 564720,00 | | 2743260,00 |
| 8 | 11 | 255-101-0101 *РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91** | $м^3$ | 33,54 | 44909,00 | | 1506248,00 | | 1506248,00 | | 1506248,00 |
| 9 | 12 | 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** | | 186 | 7003,00 | 2029,00 | 1302558,00 | 377394,00 | 831048,00 | | 1302558,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м³ | | 506,00 | 401,00 | 94116,00 | 74586,00 | | | |
| 10 | 13 | 1111-0101-2501<br>*РСНБ РК 2022* | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | м² покрытия | 279 | 4190,00<br>3879,00 | 292,00<br>64,00 | 1169010,00<br>1082241,00 | 81468,00<br>17856,00 | 5301,00 | | 1169010,00 |
| 11 | 14 | 255-102-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017** | м² | 1860 | 2474,00 | | 4601640,00 | | 4601640,00 | | 4601640,00 |
| 12 | 15 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия** | м | 1480 | 3517,00<br>2721,00 | 72,00<br>21,00 | 5205160,00<br>4027080,00 | 106560,00<br>31080,00 | 1071520,00 | | 5205160,00 |
| 13 | 16 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91** | м³ | 23,68 | 44909,00 | | 1063445,00 | | 1063445,00 | | 1063445,00 |
| 14 | 17 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | м³ | 54 | 36444,00<br>12741,00 | 12,00<br>0,00 | 1967976,00<br>688014,00 | 648,00<br>0,00 | 1279314,00 | | 1967976,00 |
| 15 | 19 | 7101-0402-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой, толщина 12 см** | м² | 924 | 1057,00<br>181,00 | 482,00<br>111,00 | 976668,00<br>167244,00 | 445368,00<br>102564,00 | 364056,00 | | 976668,00 |
| 16 | 20 | 7101-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные, толщина 12 см** | м² | 924 | 1080,00<br>266,00 | 499,00<br>115,00 | 997920,00<br>245784,00 | 461076,00<br>106260,00 | 291060,00 | | 997920,00 |
| 17 | 21 | 211-201-0606<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | м³ | 229,46 | 3383,00 | | 776263,00 | | 776263,00 | | 776263,00 |
| 18 | 22 | 7101-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные, толщина 12 см** | м² | 924 | 540,00<br>133,00 | 249,00<br>57,00 | 498960,00<br>122892,00 | 230076,00<br>52668,00 | 145992,00 | | 498960,00 |
| 19 | 23 | 211-201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | м³ | 114,73 | 3457,00 | | 396622,00 | | 396622,00 | | 396622,00 |
| 20 | 24 | 7101-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** | м³ | 184,8 | 7003,00<br>506,00 | 2029,00<br>401,00 | 1294154,00<br>93509,00 | 374959,00<br>74105,00 | 825686,00 | | 1294154,00 |
| 21 | 25 | 6113-0112-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную** | м² | 924 | 568,00<br>568,00 | 0,00<br>0,00 | 524832,00<br>524832,00 | 0,00<br>0,00 | | | 524832,00 |
| 22 | 27 | 7101-0402-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой, толщина 12 см** | м² | 945 | 846,00<br>145,00 | 386,00<br>89,00 | 799470,00<br>137025,00 | 364770,00<br>84105,00 | 297675,00 | | 799470,00 |
| | | | **Итого по разделу 2: Покрытие** | | | | | 29227726,00<br>9887937,00 | 4050519,00<br>917024,00 | 15289270,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 29227726,00 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 32036438,93<br>9901109,96 | 5857950,67<br>1345674,74 | 15289270,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 32036438,93 |

Добавляемые работы Техрешение-1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 1: Лестница блоки А,Б,В** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6106-0304-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем** | м | 44 | 24076,00<br>5423,00 | 6,00<br>0,00 | 1059344,00<br>238612,00 | 264,00<br>0,00 | 820468,00 | | 1059344,00 |
| | | | **Итого по разделу 1: Лестница блоки А,Б,В** | | | | | 1059344,00<br>238612,00 | 264,00<br>0,00 | 820468,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1059344,00 |
| | | | **Раздел 2: Полы** | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | м² | 204,73 | 1693,00<br>1174,00 | 70,00<br>24,00 | 346608,00<br>240353,00 | 14332,00<br>4914,00 | 91923,00 | | 346608,00 |
| 3 | 3 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | | 204,73 | 138,00 | 12,00 | 28253,00 | 2457,00 | 22725,00 | | 28253,00 |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ ПО | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | $м^2$ | | 15,00 | 4,00 | 3071,00 | 819,00 | | | |
| 4 | 4 | 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Армирование слоя подстилающего и набетонки** | т | 0,634663 | 51569,00 | 3438,00 | 32729,00 | 2182,00 | 112,00 | | 32729,00 |
| | | | | | | 47954,00 | 1042,00 | 30435,00 | 661,00 | | | |
| 5 | 5 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,634663 | 427867,00 | | 271551,00 | | 271551,00 | | 271551,00 |
| 6 | 6 | 6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм** | $м^2$ стяжки | 204,73 | 2288,00 | 31,00 | 468422,00 | 6347,00 | 209029,00 | | 468422,00 |
| | | | | | | 1236,00 | 7,00 | 253046,00 | 1433,00 | | | |
| 7 | 7 | 6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя** | $м^2$ стяжки | 204,73 | 1457,00 | 30,00 | 298292,00 | 6142,00 | 215786,00 | | 298292,00 |
| | | | | | | 373,00 | 7,00 | 76364,00 | 1433,00 | | | |
| 8 | 9 | 233-102-0401 *РСНБ РК 2022* | **Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм** | $м^2$ | 204,73 | 12004,00 | | 2457579,00 | | 2457579,00 | | 2457579,00 |
| | | | **Итого по разделу 2: Полы** | | | | | 3903434,00 | 31460,00 | 3268705,00 | 0,00 | 3903434,00 |
| | | | | | | | | 603269,00 | 9260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Раздел 3: Кровля** | | | | | | | | | |
| 9 | 10 | 1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022* | **Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж** | $м^2$ покрытия | 244,8 | 3708,00 | 1039,00 | 907718,00 | 254347,00 | 231825,00 | | 907718,00 |
| | | | | | | 1722,00 | 304,00 | 421546,00 | 74419,00 | | | |
| 10 | 11 | 222-502-0307 *РСНБ РК 2022* | **Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм** | $м^2$ | 244,8 | 22462,00 | | 5498698,00 | | 5498698,00 | | 5498698,00 |
| | | | **КРОВЛЯ ПО ОСЯМ Д-Ж** | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 1110-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | **Стропила. Установка** | $м^3$ древесины в конструкции | 0,15 | 65832,00 | 3325,00 | 9875,00 | 498,00 | 2467,00 | | 9875,00 |
| | | | | | | 46069,00 | 1009,00 | 6910,00 | 151,00 | | | |
| 12 | 13 | 215-201-0102 *РСНБ РК 2022* | **Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м. толщиной от 100 до 125 мм. любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2** | $м^3$ | 0,15 | 137428,00 | | 20614,00 | | 20614,00 | | 20614,00 |
| 13 | 14 | 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка прогона по фермам из брусьев** | $м^3$ | 0,45 | 216413,00 | 3253,00 | 97386,00 | 1464,00 | 66950,00 | | 97386,00 |
| | | | | | | 64383,00 | 985,00 | 28972,00 | 443,00 | | | |
| 14 | 15 | 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство элементов каркаса из брусьев** | $м^3$ | 0,69 | 250704,00 | 2713,00 | 172986,00 | 1872,00 | 112569,00 | | 172986,00 |
| | | | | | | 84848,00 | 836,00 | 58545,00 | 577,00 | | | |
| 15 | 16 | 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** | $м^3$ | 1,29 | 3252,00 | 145,00 | 4195,00 | 187,00 | 1,00 | | 4195,00 |
| | | | | | | 3106,00 | 44,00 | 4007,00 | 57,00 | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Кровля** | | | | | 6711472,00 | 258368,00 | 5933124,00 | 0,00 | 6711472,00 |
| | | | | | | | | 519980,00 | 75647,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Раздел 4: Проемы** | | | | | | | | | |
| | | | **Металлическая решетка МР-3** | | | | | | | | | |
| 16 | 20 | 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | т конструкций | 0,59488 | 195226,00 | 4900,00 | 116136,00 | 2915,00 | 4992,00 | | 116136,00 |
| | | | | | | 181934,00 | 839,00 | 108229,00 | 499,00 | | | |
| 17 | 21 | 222-509-0701 *РСНБ РК 2022* | **Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73** | т | 0,59488 | 1045837,00 | | 622148,00 | | 622148,00 | | 622148,00 |
| | | | **Итого по разделу 4: Проемы** | | | | | 738284,00 | 2915,00 | 627140,00 | 0,00 | 738284,00 |
| | | | | | | | | 108229,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Раздел 9: Наружное электроснабжение** | | | | | | | | | |

| № п/п | № ПОЗИЦИИ по | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 18 | 60 | ОО *«ЭнергоРезерв KZ»* | **Дизельная электростанция Grand Power GST-44, резервная мощность 44 кВА (35 кВт), основная мощность 40 кВА (32 кВт), 400 В, 50 Гц, с АВР, в заводском защитном еврокожухе, зарядное устройство, топливный бак , глушитель шума, подогреватель электрический ОЖ, комплект АКБ** | компл | 1 | 2482142,86 | | 2482143,00 | | 2482143,00 | | 2482143,00 |
| 19 | 61 | 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** | шт. | 2 | 4854,00<br>1625,00 | 2303,00<br>440,00 | 9708,00<br>3250,00 | 4606,00<br>880,00 | 1852,00 | | 9708,00 |
| 20 | 62 | 221-102-0101 *РСНБ РК 2022* | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** | $м^3$ | 1,086 | 21208,00 | | 23032,00 | | 23032,00 | | 23032,00 |
| 21 | 63 | 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка детали закладной, вес более 20 кг** | т | 0,02928 | 1115331,00<br>85738,00 | 3250,00<br>985,00 | 32657,00<br>2510,00 | 95,00<br>29,00 | 30052,00 | | 32657,00 |
| | | | **Итого по разделу 9: Наружное электроснабжение** | | | | | 2547540,00<br>5760,00 | 4701,00<br>909,00 | 54936,00<br>2482143,00 | 0,00<br>0,00 | 2547540,00 |
| | | | **Раздел 11: Благоустройство** | | | | | | | | | |
| 22 | 68 | 6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см** | $м^2$ | 1315,923093 | 1931,00<br>947,00 | 314,00<br>74,00 | 2541047,54<br>1246179,02 | 413199,56<br>97378,23 | 881668,96 | | 2541047,54 |
| | | | **Итого по разделу 11: Благоустройство** | | | | | 2541047,54<br>1246179,02 | 413199,56<br>97378,23 | 881668,96<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2541047,54 |
| | | | **Раздел 12: МАФ** | | | | | | | | | |
| 23 | 69 | 8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2022* | **Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м** | секция | 145 | 190960,00<br>37337,00 | 825,00<br>227,00 | 27689200,00<br>5413865,00 | 119625,00<br>32915,00 | 22155710,00 | | 27689200,00 |
| | | | **Итого по разделу 12: МАФ** | | | | | 27689200,00<br>5413865,00<br>603269,00 | 119625,00<br>32915,00<br>9260,00 | 22155710,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 27689200,00 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 45190321,54<br>8135894,02 | 830532,56<br>216608,23 | 33741751,96<br>2482143,00 | 0,00<br>0,00 | 45190321,54 |
| | | | **ИТОГО** | | | | | 165197641,10<br>65087221,80 | 7803958,31<br>1862606,19 | 85620174,28<br>5699225,00 | 0,00<br>0,00 | 165197641,10<br>0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого по смете | | | | | | | | | 165197641 |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | 5699225 |
| | | | Ифтого без оборудования | | | | | | | | | 159498416 |
| | | | Общеплощадочные затраты | 6,2 % | | | | | | | | 9888902 |
| | | | Итого с общеплощадочными затратами | | | | | | | | | 169387318 |
| | | | Сметная прибыль | 5% | | | | | | | | 8469366 |
| | | | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | 177856684 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 5 % | | | | | | | | 8754327 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 192310236 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Итого по части II в сменых ценах: | | | | | | | | | 192310236 |
| | | | В том числе на 2023 год -83% | 83% | | | | | | | | 159617496 |
| | | | В том числе на 2024 год -17% | 17% | | | | | | | | 32692740 |
| | | | 2023 год -83%, К=1,079 | 1,079 | | | | | | | | 172227278 |
| | | | 2024 год -17%, К=1,163 | 1,163 | | | | | | | | 38021657 |
| | | | Итого по части II в сменых ценах: | | | | | | | | | 210248935 |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98 | 0,98 | | | | | | | 206043956, 05 | |
| | | | Налог на добавленную стоимость -12% | 12% | | | | | | | | 24725274, 73 |
| | | | Всего по сводному сметному расчету | | | | | | | | | 230769230, 77 |

**Технический надзор:**

**ТОО "GRAND URBAN"**

_____ **К.С.Нуртаев**

**Авторский надзор:**

**ТОО "СуҚұрылысПроект"**

_____ **Б. Жанлаубаев**

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**

**ТОО "КазМунайКурылыс"** _____ **Абдрасилов Н.Б.**

**Заказчик:**

**КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

_____ **Орумбаев Е.К.**