Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-08-14 № 387/08/24 қосымша келісім

Алматы облысы №5 2025-06-17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Утепов Ерлан Тайжанович тұлғасындағы "Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-14 № 387/08/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қаржыландыру көзін өзгерту – «Арнайы мемлекеттік қордан». 2026 жылдан 2025 жылға 71 651 000.00 (жетпіс бір миллион алты жүз елу бір мың) теңге 00 тиын сомасында міндеттемелерді аудару. Шарттың жалпы сомасы 128 501 908.55 (бір жүз жиырма сегіз миллион бес жүз бір мың тоғыз жүз сегіз) теңге 55 тиын. 2024 жылы 139-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша 41 210 310.03 (қырық бір миллион екі жүз он мың үш жүз он) теңге 03 тиын төленді. 038-015-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша 4 044 600.00 (төрт миллион қырық төрт мың алты жүз) теңге 00 тиын төленді. Осы қосымша келісім бойынша 2025 жылы 038-015-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша 4 484 900.00 (төрт миллион төрт жүз сексен төрт мың тоғыз жүз) теңге 00 тиын төленді. Сонымен қатар, "Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты есебінен" 71 651 000.00 (жетпіс бір миллион алты жүз елу бір мың) теңге 00 тиын мөлшерінде міндеттемелер көзделсін. 2026 жылға 7 111 098.52 (жеті миллион бір жүз он бір мың тоқсан сегіз) тенге 52 тиын. 2) 20 733 213.16 (жиырма миллион жеті жүз отыз үш мың екі жүз он үш) теңге 16 тиын сомасында 30% мөлшерінде аванстық төлем.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87751685960
Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

2025-06-17 09:05:41
Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Өнім беруші:
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, КОКСУ, 8
БСН/ЖСН 050840007976
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ4696502F0008735809
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87014749815
Директор Утепов Ерлан Тайжанович

2025-06-17 09:06:27
Утепов Ерлан Тайжанович
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12734195-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
71012976-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Кеген ауданының Жайдақбұлақ ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	128 501 908.55	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы, Жайдақбұлақ а. (1)	30	45 254 910.03
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

71012976-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Кеген ауданының Жайдақбұлақ ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	128 501 908.55	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы, Жайдақбұлақ а. (1)	30	71 651 000.00
2026 қаржылық жыл												
71012976-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Кеген ауданының Жайдақбұлақ ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	128 501 908.55	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы, Жайдақбұлақ а. (1)	30	11 595 998.52

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 387/08/24 от 2024-08-14

Алматинская область №5 2025-06-17

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Утепов Ерлан Тайжанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 387/08/24 от 2024-08-14 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Изменение источника финансирования – «За счет средств Специального государственного фонда». Перенос обязательств с 2026 года на 2025 год в размере 71 651 000.00 (семьдесят один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча) тенге 00 тиын. Общая сумма договора 128 501 908.55 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот одна тысяча девятьсот восемь) тенге 55 тиын. В 2024 году по бюджетной программе 139-431 было оплачено 41 210 310.03 (сорок один миллион двести десять тысяч триста десять) тенге 03 тиын, по бюджетной программе 038-015-431 было оплачено 4 044 600.00 (четыре миллиона сорок четыре тысячи шестьсот) тенге 00 тиын. По настоящему дополнительному соглашению предусмотреть обязательств на 2025 год 038-015-431 оплачено 4 484 900.00 (четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот) тенге 00 тиын. «За счет средств Специального государственного фонда» в размере 71 651 000.00 (четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот) тенге 00 тиын. На 2026 год 7 111 098.52 (семь миллионов сто одиннадцать тысяч девяносто восемь) тенге 52 тиын. 2) Авансовый платеж в размере 30% в сумме 20 733 213.16 (двадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи двести тринадцать) тенге 16 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87751685960
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

2025-06-17 09:05:41
Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп"
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, КОКСУ, 8
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840007976
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4696502F0008735809
АО "ForteBank"
Тел.: 87014749815
Директор Утепов Ерлан Тайжанович

2025-06-17 09:06:27
Утепов Ерлан Тайжанович
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12734195-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
71012976-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Жайдакбулак Кегенского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	128 501 908.55	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	Алматинская область, Кегенский район, с.Жайдакбулак (1)	30	45 254 910.03
Финансовый год 2025												
71012976-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Жайдакбулак Кегенского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	128 501 908.55	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	Алматинская область, Кегенский район, с.Жайдакбулак (1)	30	71 651 000.00
Финансовый год 2026												
71012976-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Жайдакбулак Кегенского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	128 501 908.55	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	Алматинская область, Кегенский район, с.Жайдакбулак (1)	30	11 595 998.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23031843

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23031843

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.