Приложение №4
(Типовая форма)
к Рамочному договору подряда от №190117 от 15 «марта» 2023г.

Акт сдачи-приемки результата выполненных работ/услуг
по Заказу №75/KT/2023/R24603/P18622 от 22.11.2023г.
к Рамочному договору подряда № 190117 от «15» марта 2023 года,
на строительные работы по БС "AKT_Algasai_UL21",
Адрес: Актюбинская область, Алга (рц) г.

«_3_» февраля 2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «КаР-Тел» БИН 980540000397, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя службы строительства Качаева С.Ю., действующего на основании Доверенности № 13-5/34/2025 от «14» января 2025 года, и товарищество с ограниченной ответственностью «Alfa Met Service», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Нұрланова Е.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые по тексту «Стороны», настоящим Актом подтверждают следующее:

1. Подрядчик сдаёт, а Заказчик принимает работы/услуг, выполненные на основании и в соответствии с Заказом №75/KT/2023/R24603/P18622 от 22.11.2023г. к Рамочному договору подряда № 190117 от «15» марта 2023 года.

2. Заказчик подтверждает, что весь предусмотренный объем работ/услуг Подрядчик выполнил надлежащим образом и в обусловленный срок. Претензий по качеству выполненных работ Заказчик к Подрядчику не имеет.

3. Общая стоимость выполненных Подрядчиком работ/услуг по Заказу составляет сумму в **три миллиона сто сорок восемь тысяч сто пятьдесят девять тенге, 00 тиын** (3 148 159.00) без учета НДС, который дополнительно уплачивается в порядке и по ставке, установленной действующим законодательством, и составляет НДС **триста семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят девять тенге, 08 тиын (**377 779.08).

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	№ п. ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Ед. изм	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге, без НДС	Сроки начала и окончания работ
Инсталляционные работы						
1	1.18	Топографическая съемка М1:500 (М1:1000) для проектирования и строительства базовой станции, включая антенно-мачтовое сооружение	комплекс работ	1	98 800.00	30 кален. дней
2	1.20	Проведение инженерно-геологических изысканий (ИГИ) для разработки рабочего проекта (РП) на антенно-мачтовое сооружение любого типа с составлением технического отчета	комплект	1	776 700.00	30 кален. дней
3	1.22	Разработка отдельного раздела рабочего проекта "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС)	комплект	1	267 720.00	30 кален. дней
4	1.25	Оформление комплекта исполнительной документации на строительство базовой станции в комплексе, включая антенно-мачтовое сооружение	комплект	1	44 196.00	30 кален. дней
5	1.29	Получение/перевыпуск санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на позицию с учетом расчета СИВ от всех источников ЭМИ РЧ, независимо от количества диапазонов, РРЛ и секторных антенн	комплект	1	97 000.00	30 кален. дней
6	3.9	Получение разрешения на строительство (объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к	комплекс работ	1	1 113 560.00	30 кален. дней

DOC ID KZKBVE120250000069490028F8
Электронный документ подписан в Documentolog Business

		технически сложным)				
7	3.12	Ввод объекта в эксплуатацию (стандартный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложениями)	комплекс работ	1	750 183.00	30 кален. дней
				Итого:	**3 148 159.00**	
				НДС 12%:	**377 779.08**	
				Всего с учетом НДС:	**3 525 938.08**	
Всего: (три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот тридцать восемь) тенге, 08 тиын, включая НДС 12%.						

4. Подлежит оплате по настоящему Заказу сумма **три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот тридцать восемь тенге, 08 тиын** (3 525 938.08) в т.ч. НДС **триста семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят девять тенге, 08 тиын** (377 779.08).

5. Оплата производится в порядке и на условиях, определённых заключенным Договором.

6. Настоящий Акт является основанием для выставления счёта на оплату (при условии подписания настоящего Акта заказчиком).

7. Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон).

Подрядчик:
ТОО «Alfa Met Service»
Генеральный директор

Нұрланов Е.Н. _____

Заказчик:
ТОО «КаР-Тел»
Руководитель службы строительства

Качаев С.Ю. _____

DOC ID KZKBVE120250000069490028F8

DOC ID KZKBVE120250000069490028F8
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZKBVE120250000069490028F8
Тип документа	Акт
Тема	ABP_CP легализация_AKT_Algasai_UL21_75
Статус	Закрыт
Рег. Номер:	72-A
Рег. Дата:	03.02.2025
Количество страниц	2
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ALFA MET SERVICE"
IP-адрес	79.143.23.194

Информация о получателях

Получатель 1	ТОО "КАР-ТЕЛ", 980540000397, Казахстан dogovor@beeline.kz

Информация о подписантах

Подписал(а)	НҰРЛАНОВ ЕРНАЗ
Компания	ТОО "ALFA MET SERVICE"
Должность	Генеральный директор
IP-адрес	79.143.23.194
Email	alfams@alfams.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIWIAYJ...0MHGVYg==
Дата подписания	03.02.2025 09:47

Подписал(а)	КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ
Компания	ТОО "КАР-ТЕЛ"
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MIIVpQYJ...ehjUjvQ==
Дата подписания	03.02.2025 15:59

DOC ID KZKBVE120250000069490028F8