Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай",071400, область Абай, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, д. 97, тел.: 8 722 2 52-26-84, 35-45-15** — **220240016236**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Азиякотломаш,010000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, Дорога Астана-Кокшетау,здание 235** — **010140004047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №74 от 12.06.2025

Номер документа	Дата составления
6	17.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт теплооборудования города Семей			Работа	1	50 440 995,27	50 440 995,27	5 404 392,35
				Итого	1	x	50 440 995,27	5 404 392,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурсаинов Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Топаев Б.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отделжилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азиякотломаш" БИН 010140004047

Форма КС-3

Приказ И.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Наименование строительства: ***"Текущий ремонт теплооборудования города Семей"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы /специфики	код
БИН 220240016236	БИН 010140004047			74	12.06.2025		

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования,мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А			1	2	3	4	5	9
Всего по стройке			45 036 602,92				5 404 392,35	50 440 995,27
в том числе за июнь 2025г			45 036 602,92				5 404 392,35	50 440 995,27

Заказчик:

Государственное учреждение "Отделжилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236

Руководитель _____ **Тораев Б.Ш.**

Подрядчик:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азиякотломаш" БИН 010140004047

Директор _____ **Нурсаинов Т.К.**

2024 года № 336
Форма 2 по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отделжилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азиякотломаш" БИН 010140004047
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт теплооборудования города Семей
(наименование, адрес)

Объект: Текущий ремонт объектов теплоснабжения ГКП "Теплокоммунэнерго" г.Семей запланированный к реализации в 2025 году для подготовки к отопительному периоду 2025-2026 (ТЭЦ-1)
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 74 от 12.06.2025 г

АКТ №1
выполненных работ за июнь 2025г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			42 467 130
			Раздел 1. Замена ВЗП III ступени (нижний куб) Е-90 ст.№1, ИТОГО:	тенге			1 530 590
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 530 590
1	1	1109-0607-0102 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат=0,5;	Газоходы из листовой стали 6мм. Демонтаж	т	1,169	332699	388 925
2	2	1109-0201-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат=0,5;	Обшивка ВЗП из тонколистовой стали 4мм. Демонтаж	т конструкций	0,8375	534292	447 470
3	3	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Отбивка с поверхностей обмазочной изоляции	м2	25	998	24 950
4	4	1216-0101-2202 Кклим = 1,09	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	25	1249	31 225
5	5	1306-0101-0802 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов. давлением 3,9 МПа. Демонтаж оборудования	т	14,595	43715	638 020
			Раздел 2. Замена ВЗП I, II, III ступеней БКЗ-75 ст.№2, ИТОГО:	тенге			22 665 999
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			22 665 999

Программный комплекс 2АВС (редакция 2023.9) 3			4 2	5	6	7	8
6	20	590-010-1012	Воздухоподогреватели (ВЗП) I, II, III ступеней котла Е-90	1 компект	0,3	75553331	22 665 999
			Раздел 4. Замена ВЗП I, II, III ступени (левые секции) КВТК-116,3-150 ст.№4 , ИТОГО:	тенге			18 270 541
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			18 270 541
7	43	590-010-1013	Воздухоподогреватель ВЗП котла КВТК-116,3. Блок I ступени (Б-28), II ступени (Б-24), III ступени (Б-29)	1 к-кт	0,21	87002575	18 270 541

2330

Итого по акту	Тенге		
в том числе стоимость оборудования			42 467 130
В том числе СМР (без оборудования)			40 936 540
Итого:	Тенге		1 530 590
Сметная прибыль 5%	Тенге	0,05	42 467 130,05
Итого	Тенге		76 529,50
ИТОГО в текущих ценах на 2025 год 3 квартал -100%, К=1,0587	Тенге	1,0587	42 543 659,55
ИТОГО с учетом скидки к=0,9999	Тенге	0,9999	45 040 972,37
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	45 036 602,92
ВСЕГО по Акту			5 404 392,35
			50 440 995,27

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отделжилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236

Руководитель _____ **Топаев Б.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азиякотломаш" БИН 010140004047

Директор _____ **Нурсаинов Т.К.**