Форма по приложению 3-1
индустрии и
инфраструктурного

Генподрядчик : **ТОО "ЖУК", БИН 961240003300, Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско- акушерского пункта в с. Киндикти, района Аксуат, области Абай (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство фельдшерско- акушерского пункта в с. Киндикти, района Аксуат, области Абай (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование)

Акт выполненных работ 1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты

Номер по порядк у	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**136 055**
		Раздел 2. Фундамент, ИТОГО:	тенге			**136 055**
		Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-5), ИТОГО	тенге			**136 055**
9	**6101-0108-0102** Кклим = 1,12	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**1,4**	**21410**	**30 616**
10	**6103-0701-0101** Кклим = 1,12	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,4**	**10481**	**14 988**
		неучтенные ресурсы				
11	**6103-0101-0210** Кклим = 1,12	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	**м3**	**3,7**	**24579**	**90 451**
		Итого по акту				136 055
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				9 932
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				**145 987**
		Сметная прибыль (5)%				7 299
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				2 920
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**156 206**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**167 921**

		Понижающий коэффициент (2%)				3 358
		Итого с понижающим коэффициентом				164 563
		Сумма НДС				19 748
		Всего по акту				184 311

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ **Кокжанов Б.Р.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "ЖУК"
БИН 961240003300
Директор_____ **Туралыхан Ә.Б.**