Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»

Договор: №70 от 12.07.2019г; Доп.соглашение 70-1 от 19.11.19г

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в а.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**	361 504 316,00	317 916 486,10	38 732 605,30	4 855 224,60	90 555 952,22	11 077 213,18	1 754 157,60	103 387 323,00
2	В т.ч. НДС	38 732 605,29	34 062 480,65	4 149 922,00	520 202,64	9 702 423,45	1 186 844,27	187 945,46	11 077 213,18
3	**Итого к оплате**	**361 504 316,00**	**317 916 486,10**	**38 732 605,30**	**4 855 224,60**	**90 555 952,22**	**11 077 213,18**	**1 754 157,60**	**103 387 323,00**
4	В т.ч. НДС	38 732 605,29	34 062 480,65	4 149 922,00	520 202,64	9 702 423,45	1 186 844,27	187 945,46	11 077 213,18

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель отдела _____ **Тилеубаев К.А.**

Подрядчик:

ТОО «УМИРЗАК»

Директор _____ **С.Ишанкулов**