SANA-2015 22.4D от 06.10.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказ 16

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области" БИН 940340000461,Павлодарская область, Успенский район,с.Успенка, ГЕРИНГА, 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СКЭР", БИН 971240003579, Павлодарская область, г. Павлодар, Куанова, 18А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания школы, водоснабжения, канализации и благоустройства пришкольной территории КГУ "Ковалевская основная общеобразовательная школа Успенского района» Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 08.01.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 17.06.2025 г.

за Июнь месяц 2025 г.

Основание: АС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР=72%	м2	113,37	719,41	201,26	81 560	22 817	-	52 504	144 789	
						518,15	125,07	58 743	14 179	-	10 725		
2	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	140,46	1 596,58	210,22	224 256	29 528	-	153 416	407 886	
						1 386,36	130,64	194 728	18 350	-	30 214		

3	4	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	1660,05	51,81	-	86 007	-	-	61 925	159 767	
						51,81	-	86 007	-	-	11 835		
4	5	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	181,5	322,29	-	58 496	-	-	42 117	108 662	
						322,29	-	58 496	-	-	8 049		
5	6	1146-0201-0802	Откосы оконные и дверные. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /АС5, прим. п. 2/ НР=72%	м2	95,6	322,29	-	30 811	-	-	22 184	57 235	
						322,29	-	30 811	-	-	4 240		
6	7	1110-0111-0101	Шкафы деревянные. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 деталей	27,7	975,19	206,91	27 013	5 731	-	16 574	47 074	
						768,28	62,77	21 281	1 739	-	3 487		
7	8	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	64,08	170,00	-	10 894	-	-	-	11 765	
						-	-	-	-	-	871		
8	9	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5	1 т·км	320,4	74,00	-	23 710	-	-	-	25 607	
						-	-	-	-	-	1 897		

Итого по разделу 1 **962 785,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 450 066,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 58 076,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 268,00
- накладные расходы, тенге	348 720,00
перевозка грузов, тенге	34 603,20
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 318,00

Раздел 2 Полы													
2.1 Тип 1													
9	14	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1325,9	2 179,87	59,75	2 890 290	79 223	2 318 243	378 490	3 530 282	
						371,69	24,78	492 824	32 856	-	261 502		
10	15	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	1392,2	301,75	3,06	420 096	4 260	244 415	124 667	588 344	
						123,13	1,24	171 422	1 726	-	43 581		
2.2 Тип 2													
11	17	1111-0101-0503	Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	43,64	55,96	0,85	2 442	37	-	1 744	4 521	
						55,11	0,38	2 405	17	-	335		
12	18	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б Коб =1,12	1 м2	48,8768	267,00	-	13 050	-	13 050	-	14 094	
						-	-	-	-	-	1 044		
13	19	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	43,64	1 429,96	34,95	62 403	1 525	33 109	20 631	89 677	
						636,32	20,29	27 769	885	-	6 643		
14	20	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	22,6	4 916,01	194,19	111 102	4 389	72 364	26 126	148 206	
						1 519,87	85,72	34 349	1 937	-	10 978		

15	21	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	23,73	477,99 396,18	17,04 6,46	11 343 9 401	404 153	1 537 -	6 879 1 458	19 680	
16	22	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм - плинтус Коб =0,1	1 м2	2,373	2 348,00 -	- -	5 572 -	- -	5 572 -	- 446	6 018	Казахстан

Итого по разделу 2 **4 400 822,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	738 170,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 838,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 574,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 688 289,91
- накладные расходы, тенге	558 537,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	325 987,00

Раздел 3 Проемы

17	28	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	23,52	2 201,14 1 304,04	259,21 130,75	51 771 30 671	6 097 3 075	15 003 -	24 297 6 085	82 153	
18	29	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	2,16	2 652,89 1 491,14	257,53 126,19	5 730 3 221	556 273	1 953 -	2 516 660	8 906	

19	30	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 28-14, двупольный	1 м2	3,92	48 076,00	-	188 458	-	188 458	-	203 535	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 077		
20	31	223-203-0305	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	1 м2	2,16	34 970,00	-	75 535	-	75 535	-	81 578	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 043		
21	32	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	1 м2	19,6	38 739,00	-	759 284	-	759 284	-	820 027	Казахстан
						-	-	-	-	-	60 743		
22	35	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	7,56	4 239,56	67,86	32 051	513	4 862	19 372	55 537	
						3 528,54	30,33	26 676	229	-	4 114		

23	36	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	7,56	55 181,00	-	417 168	-	417 168	-	450 541	
						-	-	-	-	-	33 373		
24	37	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	76,95	2 118,53	169,25	163 021	13 024	37 786	84 956	267 815	
						1 458,23	75,17	112 211	5 784	-	19 838		
25	38	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 27-12П	1 м2	6,48	14 971,00	-	97 012	-	97 012	-	104 773	
						-	-	-	-	-	7 761		
26	39	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 27-13П	1 м2	66,69	10 242,00	-	683 039	-	683 039	-	737 682	
						-	-	-	-	-	54 643		
27	40	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 27-14П	1 м2	3,78	9 065,00	-	34 266	-	34 266	-	37 007	
						-	-	-	-	-	2 741		

28	41	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	20,14	2 466,85	122,26	49 682	2 462	12 769	25 560	81 261	
						1 710,60	52,10	34 451	1 049	-	6 019		
29	42	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 28-7П, ДГ 27-8П	1 м2	6,28	9 366,00	-	58 818	-	58 818	-	63 523	
						-	-	-	-	-	4 705		
30	43	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	13,86	7 373,00	-	102 190	-	102 190	-	110 365	
						-	-	-	-	-	8 175		
31	44	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	97	527,00	-	51 119	-	51 119	-	55 209	
						-	-	-	-	-	4 090		
32	45	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1 шт.	33	2 760,00	-	91 080	-	91 080	-	98 366	
						-	-	-	-	-	7 286		
33	46	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72%	м коробок	398	485,99	1,79	193 424	712	144 506	34 940	246 633	
						121,12	0,81	48 206	322	-	18 269		

34	47	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,8	4 614,40	52,95	220 568	2 531	62 585	113 058	360 316	
						3 252,14	32,91	155 452	1 573	-	26 690		
35	48	1115-0206-0202	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	47,8	989,60	6,02	47 303	288	20 869	18 901	71 500	
						546,99	2,19	26 146	105	-	5 296		
36	49	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	47,8	411,21	3,64	19 656	174	8 119	8 240	30 128	
						237,71	1,69	11 363	81	-	2 232		

Итого по разделу 3 **3 966 855,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 448 397,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 26 357,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 491,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 866 421,90
- накладные расходы, тенге 331 840,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 293 840,00

Раздел 4 Перегородки

37	50	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка перегородок из ПВХ НР=72%	м2	85,41	2 389,78	4,31	204 111	368	55 462	106 762	335 743	

						1 736,11	-	148 281	-	-	24 870		
38	51	223-102-0301	Перегородка из ПВХ профилей толщиной 60 мм	1 м2	85,41	23 075,00	-	1 970 836	-	1 970 836	-	2 128 503	Казахстан
						-	-	-	-	-	157 667		
39	52	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28	5 171,58	40,07	144 804	1 122	91 543	37 876	197 294	
						1 862,12	16,65	52 139	466	-	14 614		

Итого по разделу 4 **2 661 540,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	200 420,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 490,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	466,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 117 840,75
- накладные расходы, тенге	144 638,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	197 151,00

Раздел 5 Разные работы

Раздел 6 Внутренняя отделка

40	62	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,75	1 698,71	100,29	154 158	9 101	41 574	80 060	252 955	
						1 140,30	84,98	103 482	7 712	-	18 737		

41	63	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	90,75	792,89 482,25	6,02 2,19	71 955 43 764	546 199	27 644 -	31 653 8 289	111 897	
42	64	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	90,75	411,21 237,71	3,64 1,69	37 317 21 572	330 153	15 415 -	15 642 4 237	57 196	

Итого по разделу 6	**422 048,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 818,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 977,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 064,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	84 633,00
- накладные расходы, тенге	127 355,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 263,00
Итого	**12 414 050,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2005871,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185738,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92863,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7757186,00
- накладные расходы, тенге	1511090,00
перевозка грузов, тенге	34603,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	919559,00

Всего	**12 414 050**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**248 281**
Итого с непредвиденными	**12 662 331**
Итого в текущих ценах 2023 г. Кпер=1,079	**13 662 655,15**
Итого с понижающим коэфф. 0,98	**13 389 402,05**
НДС (12%)	1606728,25
Итого	**14 996 130,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СКЭР",БИН 971240003579
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Харин В.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области" БИН 940340000461
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Инербаев Е.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инжиниринг Проект 2050" БИН 090540010192
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзор Жантурсунов И.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "QazEngineeringCompany",БИН 180340033715
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Туленов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4D от 06.10.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район Заказ 16

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области" БИН 940340000461,Павлодарская область, Успенский район,с.Успенка, ГЕРИНГА, 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СКЭР", БИН 971240003579, Павлодарская область, г. Павлодар, Куанова, 18А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания школы, водоснабжения, канализации и благоустройства пришкольной территории КГУ "Ковалевская основная общеобразовательная школа Успенского района» Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 08.01.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 17.06.2025 г.

за Июнь месяц 2025 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1218-0101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР=72%	м2 покрытия	406	123,48	116,36	50 133	47 242	-	12 669	67 826	
						7,12	36,22	2 891	14 705	-	5 024		

2	2	1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=72% Коб =0,05	м3 конструкции	20,3	738,11	480,61	14 984	9 756	-	5 536	22 162	
						257,50	121,29	5 227	2 462	-	1 642		
3	3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	52,5364	170,00	-	8 931	-	-	-	9 645	
						-	-	-	-	-	714		
4	4	412-102-0105	Перевозка мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5	1 т·км	262,682	74,00	-	19 438	-	-	-	20 993	
						-	-	-	-	-	1 555		
5	5	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=72% Коб =0,1	м3 материала основания в плотном теле	47,803	7 977,35	1 537,96	381 341	73 519	297 537	19 898	433 338	
						215,15	362,97	10 285	17 351	-	32 099		
6	6	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие цементно-песчаные (1:6). Устройство НР=72% Коб =0,07	м3 материала основания в плотном теле	33,4621	1 697,43	1 480,68	56 800	49 547	54	13 573	76 003	
						215,15	348,24	7 199	11 653	-	5 630		
7	7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	31,55	4 734,00	-	149 358	-	149 358	-	161 307	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 949		
8	8	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	1 т	0,00789	26 894,00	-	212	-	212	-	229	Казахстан
						-	-	-	-	-	17		

9	9	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	478,03	1 856,31	202,22	887 372	96 667	10 115	580 621	1 585 432	
						1 632,93	54,03	780 590	25 828	-	117 439		
10	10	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	478,03	2 576,00	-	1 231 405	-	1 231 405	-	1 329 917	Казахстан
						-	-	-	-	-	98 512		
11	11	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	163	3 310,92	44,11	539 680	7 190	343 899	137 943	731 833	
						1 157,00	18,38	188 591	2 996	-	54 210		
12	12	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 Коб =0,016	1 м3	2,608	37 797,00	-	98 575	-	98 575	-	106 461	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 886		

Итого	**4 545 146,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	994783,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	283921,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74995,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2131155,00
- накладные расходы, тенге	770240,00
перевозка грузов, тенге	28370,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	336677,00
Всего	**4 545 146**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**90 903**

Итого с непредвиденными	**4 636 049**
Итого в текущих ценах 2023 г. Кпер=1,079	**5 002 296,78**
Итого с понижающим коэфф. 0,98	**4 902 250,85**
НДС (12%)	588270,10
Итого	**5 490 520,95**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СКЭР" БИН 971240003579
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Харин В.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области" БИН 940340000461
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Инербаев Е.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инжиниринг Проект 2050" БИН 090540010192
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Жантурсунов И.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "QazEngineeringCompany" БИН 180340033715
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Туленов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области" БИН 940340000461,Павлодарская область, Успенский район,с.Успенка, ГЕРИНГА, 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СКЭР", БИН 971240003579, Павлодарская область, г. Павлодар, Куанова, 18А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания школы, водоснабжения, канализации и благоустройства пришкольной территории КГУ "Ковалевская основная общеобразовательная школа Успенского района» Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 08.01.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 17.06.2025 г.

за Июнь месяц 2025 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Корректировочная смета №2											
1	1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	43,64	484,56	22,73	21 146	992	0	14 955	38 989	
						461,83	14,13	20 154	617	-	2 888		
2	2	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	8,728	11 151,88	2 391,96	97 334	20 877	28 495	39 578	147 865	
						5 495,12	802,99	47 961	7 008	-	10 953		

3	3	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	99,7	787,20	50,08	78 484	4 993	3 483	52 209	141 149	
						702,19	25,12	70 008	2 504	-	10 455		
4	4	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	101,694	4 030,00	-	409 827	-	409 827	-	442 613	
						-	-	-	-	-	32 786		
5	5	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	99,7	2 179,87	59,75	217 333	5 957	174 318	28 459	265 456	
						371,69	24,78	37 057	2 471	-	19 663		
6	6	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на	м плинтусов	104,6850	301,75	3,06	31 589	320	18 378	9 373	44 239	
						123,13	1,24	12 890	130	-	3 277		
7	7	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	2,52	4 239,56	67,86	10 684	171	1 621	6 457	18 512	
						3 528,54	30,33	8 892	76	-	1 371		
8	8	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1 м2	2,52	55 181,00	-	139 056	-	139 056	-	150 181	
						-	-	-	-	-	11 124		

Итого	**1 249 003**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	196 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 310
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 806
- материалы, изделия и конструкции, тенге	775 178
- накладные расходы, тенге	151 032
- сметная прибыль (8 %), тенге	92 519

Всего	**1 249 003**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**24 980**
Итого с непредвиденными	**1 273 983**
Итого в текущих ценах 2023 г. Кпер=1,079	**1 374 627,64**
Итого с понижающим коэфф. 0,98	**1 347 135,09**
НДС (12%)	161656,21
Итого	**1 508 791,30**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СКЭР" БИН 971240003579
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Харин В.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области" БИН 940340000461
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Инербаев Е.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инжиниринг Проект 2050" БИН 090540010192
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзор Жантурсунов И.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "QazEngineeringCompany" БИН 180340033715
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Туленов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания школы, водоснабжения, канализации и благоустройства пришкольной территории КГУ "Ковалевская основная общеобразовательная школа Успенского района» Павлодарской области

Заказ 16

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы

Форма 4

Корректировочная смета № 2

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧИТЬ ПО СМЕТЕ №02-01-01									
Раздел 2 Полы											
2.2 Тип 2											
17	1111-0101-0503	Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	-80,26	55,96	0,85	-4 491	-68	0	-3 207	-8 314
					55,11	0,38	-4 423	-30	-	-616	
18	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б Коб =1,12	1 м2	-89,89	267,00	-	-24 001	-	-24 001	-	-25 921
					-	-	-	-	-	-1 920	
19	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	-80,26	1 429,96	34,95	-114 769	-2 805	-60 892	-37 944	-164 929
					636,32	20,29	-51 071	-1 628	-	-12 217	
20	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	-80,26	4 916,01	194,19	-394 559	-15 586	-256 989	-92 783	-526 329
					1 519,87	85,72	-121 985	-6 880	-	-38 987	

21	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	-85,6	477,99	17,04	-40 916	-1 459	-5 544	-24 816	-70 990
					396,18	6,46	-33 913	-553	-	-5 259	
22	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм - плинтус Коб =0,1	1 м2	-8,56	2 348,00	-	-20 099	-	-20 099	-	-21 707
					-	-	-	-	-	-1 608	

Итого по разделу 2 **-818 189**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -211 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -19 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -9 092
- материалы, изделия и конструкции, тенге -367 525
- накладные расходы, тенге -158 748
- сметная прибыль (8 %), тенге -60 607

Раздел 3 Проемы

28	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	-3,92	2 201,14	259,21	-8 628	-1 016	-2 501	-4 050	-13 692
					1 304,04	130,75	-5 112	-513	-	-1 014	
30	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970- 2014 ДПВ 28-14, двупольный	1 м2	-3,92	48 076,00	-	-188 458	-	-188 458	-	-203 535
					-	-	-	-	-	-15 077	
33	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	-7,56	3 871,75	71,79	-29 270	-543	-3 911	-18 044	-51 099
					3 282,63	32,31	-24 817	-244	-	-3 785	
34	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	-7,56	72 945,00	-	-551 464	-	-551 464	-	-595 581

					-	-	-	-	-	-44 117	

Итого по разделу 3	**-863 908**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-29 929
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-757
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-746 334
- накладные расходы, тенге	-22 093
- сметная прибыль (8 %), тенге	-63 993
Итого по ИСКЛЮЧИТЬ	**-1 682 097**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-241 320
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-21 476
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-9 849
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 113 858
- накладные расходы, тенге	-180 842
- сметная прибыль (8 %), тенге	-124 600

ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Добавить

1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	43,64	484,56	22,73	21 146	992	0	14 955	38 989
					461,83	14,13	20 154	617	-	2 888	
2	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	8,728	11 151,88	2 391,96	97 334	20 877	28 495	39 578	147 865
					5 495,12	802,99	47 961	7 008	-	10 953	
3	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	99,7	787,20	50,08	78 484	4 993	3 483	52 209	141 149
					702,19	25,12	70 008	2 504	-	10 455	
4	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	101,694	4 030,00	-	409 827	-	409 827	-	442 613
					-	-	-	-	-	32 786	

5	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	99,7	2 179,87	59,75	217 333	5 957	174 318	28 459	265 456
					371,69	24,78	37 057	2 471	-	19 663	
6	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	104,6850	301,75	3,06	31 589	320	18 378	9 373	44 239
					123,13	1,24	12 890	130	-	3 277	
7	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	2,52	4 239,56	67,86	10 684	171	1 621	6 457	18 512
					3 528,54	30,33	8 892	76	-	1 371	
8	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	2,52	55 181,00	-	139 056	-	139 056	-	150 181
					-	-	-	-	-	11 124	
9	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,125	1 698,71	100,29	158 192	9 340	42 662	82 155	259 575
					1 140,30	84,98	106 190	7 914	-	19 228	
10	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	93,125	792,89	6,02	73 838	561	28 368	32 482	114 825
					482,25	2,19	44 910	204	-	8 506	
11	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	93,125	411,21	3,64	38 294	339	15 818	16 052	58 693
					237,71	1,69	22 137	157	-	4 348	

Итого по ДОБАВИТЬ **1 682 097**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	370 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 081
- материалы, изделия и конструкции, тенге	862 027
- накладные расходы, тенге	281 721
- сметная прибыль (8 %), тенге	124 600
Итого по ИСКЛЮЧИТЬ	**-1 682 097**
Итого по ДОБАВИТЬ	**1 682 097**
ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ СМЕТЕ	**0**

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области" БИН 940340000461

(наименование

И.о. руководителя Инербаев Е.У.

(должность, подпись,

Место печати (при наличии)

"СОГЛАСОВАНО"

Авторский надзор:

ТОО "Инжиниринг Проект 2050" БИН 090540010192

Жантурсунов И.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

"СОСТАВИЛ"

Подрядчик:

ТОО "СКЭР" БИН 971240003579

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Харин В.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области" БИН 940340000461,Павлодарская область, Успенский район,с.Успенка, ГЕРИНГА, 17

Подрядчик: ТОО "СКЭР", БИН 971240003579, Павлодарская область, г. Павлодар, Куанова, 18А

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания школы, водоснабжения, канализации и благоустройства пришкольной территории КГУ "Ковалевская основная общеобразовательная школа Успенского района» Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 1 от 08.01.2025 г.

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	08.01.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы, водоснабжения, канализации и благоустройства пришкольной территории КГУ "Ковалевская основная общеобразовательная школа Успенского района» Павлодарской области	**54 683 287,49**	19 638 787,99							2 356 654,56	21 995 442,55
в том числе за отчетный месяц	21 995 442,55	19 638 787,99							2 356 654,56	21 995 442,55
Авансовый платеж 30%	6 598 632,77	5 891 636,40							706 996,37	6 598 632,77
Удержание 5%	1 099 772,13	981 939,40							117 832,73	1 099 772,13
Итого к оплате:	**14 297 037,65**	**12 765 212,19**							**1 531 825,46**	**14 297 037,65**

Подрядчик: БИН 971240003579,
ТОО "СКЭР"

Директор_____ Харин В.М.

Технический надзор: БИН 180340033715
ТОО"QazEngineeringCompany"

Директор_____ Туленов Ж.Ж.

Заказчик: БИН 940340000461
Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области"

И.о. руководителя_____ Инербаев Е.У.