Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-03-17 № 32 қосымша келісім

Түркістан облысы №32-2 2025-06-18

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысы Искаков Арман Рисбаевич тұлғасындағы «Ордабасы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Баратов Нүркен Махметұлы тұлғасындағы "СВХ АКТОГАЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-03-17 № 32 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 7.2-тармақта "3 жыл " деген сөзді "60 ай" деген сөзге өзгертілсін
2) Мердігер қосалқы мердігерлік келісім шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсатыболуым індетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетіп, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орын дауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы. Мердігер мен Қосалқы Мердігер арасындағы Қосалқымердігерлік келісім шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік келісім шартта қарастырылған Қосалқымердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады.
3) Егер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай тұлғаны Нысаннан 72 (жетпісекі) сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісім шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім шартты орындау ағымында және салдардан туындайтын барлық қауіп қатерлер үшін жауапты болады. Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады. Мердігер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген шығындармен бірге Келісім шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жол жағдайлары жол көлік оқиғасы салдарынан келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.
4) Егер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай тұлғаны Нысаннан 72 (жетпісекі) сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісім шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім шартты орындау ағымында және салдардан туындайтын барлық қауіп қатерлер үшін жауапты болады. Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады. Мердігер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген шығындармен бірге Келісім шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жол жағдайлары жол көлік оқиғасы салдарынан келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.
5) Кез келген Учаскеден табылған тарихи немесе басқа да құндылықтары бар олжалар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер Тапсырыс берушіге мұндай олжалар туралы хабарлауға тиіс және Тапсырыс берушіге кесім бойынша өткізеді. Мердігер жұмыстарды Шарт бойынша бекітілген жұмыс өндірісі кестесіндегі мерзімде орындайды. Жұмыстар Мердігердің қарауында орындалады: оның материалдарымен, оның құралдары мен күштерімен. Жұмыстың басталу күні болып Шарттың заңды күшіне енген күні есептеледі. Жұмыстың аяқталу күні болып Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және сәйкесінше барлық комиссия мүшелері Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдау Кесіміне (Мемлекеттік қабылдау Кесімі) қол қойған күн есептеледі. Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдау Кесімі (Мемлекеттік комиссия Кесімі) рәсімделіп, Нысанды пайдалануға қабылданған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірілмей, Тапсырыс берушіге ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған Нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде жояды.
6) Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде басқа жұмыстарды, сондай ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, зат қоймаларын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай), басқа да себептерден қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Жоғарыда көрсетілгендермен байланысты, Мердігерге келтірілген барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды. Тапсырыс беруші Мердігердің жұмысына жоғарыдағы мазмұндағы себептер бойынша олар толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін келтірілген қандай да бірзиян немесе қандай да бір залал үшін жауап бермейді және Мердігер қосымша өтемсіз жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде келтірілген қандай да бірзиян және басқа да ақауларды түзеуді жүзеге асырады. Мердігермен Нысанға жеткізілуге тиіс барлық материалдары мен жабдықтарды жеткізіп беру, тасымалдау, тиеу және сақтауды ұйымдастыру үшін Мердігер жауапты болады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші жеткізуге, көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге, сақтауға, өңдеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да жеткізіп беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді. Мердігер аумақтың тазалығын сақтауы қажет. Мердігер құрылыс қоқысын тез арада және жедел ретке келтіруге міндетті. Мердігер ҚР ЕР 218-35-2016, ҚР ҚН 1.03-00-2011 талаптарына сәйкес орындау құжаттамаларын жүргізіп, ай сайын және құрылыс жұмыстары толығымен аяқталғаннан кейін құрылыс нысанын өткізу барысында Тапсырысшыға өткізуге тиісті.
7) Мердігер келісім шарт түзілгеннен кейін 10 күннің ішінде ҚР ЕР 218-35-2016 6.2-тармағына сәйкес, техникалық қадағалаушы мекемемен келісілген жұмыс өндірісінің кестесін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырысшыға бекітуге ұсынуы тиіс. Мердігер өз күшімен не мамандандырылған ұйымды тарта отырып, жұмыстарды жүргізу жобасын (бұданәрі - ЖЖЖ) әзірлейді. Жұмыс жүргізу жобасында (ЖЖЖ) әзірленетін негізгі құжаттардың құрамы «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығының 2-қосымшасында келтірілген. ЖЖЖ жалпы объектінің құрылысына әзірленеді және жұмыстарды жеке түрлерін орындау жобаларынан тұруы мүмкін. Мердігер орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізуактілерін әр айдың 25-шы (жиырма бесінші) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге өткізуі тиіс. Мердігерге келісім шарт міндеттемелерін орындамауына байланысты екі рет тұрақсыздық айыбы салынған жағдайда, Тапсырысшы сот арқылы шартты біржақты бұзу мәселесін қарастырылады. Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін орындамағаны және бұзғаны үшін, сонымен қатаржұмыстың сапасын бұзғаны үшін оған қоса, бірақ онымен шектелмей: сметалық құжаттамаларды қабылдамау, Қазақстан Республикасындағықолданыстағы техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, жұмыста техникалық ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін сапа мен пайдалануға ұсынылған материалдар мен жабдықтарды, бұрын қолданылған материалдарды пайдаланғаны үшін – Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз жасалған жұмыстың әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 0,1 % көлемінде айыппұл төлейді. Осы тармақта көрсетілген айыппұл сапасыз орындалған жұмысты анықталған күннен бастапжою күніне есептеледі. Мердігермен, Тапсырыс берушімен, және Инженермен қол қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жою Кесімімен расталған жою фактісі болуы керек.
8) Мердігер төленген алдын ала төлемді осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшінталап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс. Мердігер алдын-ала төлемді алған күннен бастап бір ай мерзімде, Тапсырыс берушіге алдын ала төлемнің мақсатты қолданылғанын дәлелдейтін құжаттарды ұсынады. Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық ерекшеліктерге сәйкес болуына, жұмыстыңешқандай ақаусыз, оның сапасы талапқа сәйкес емес деңгейге дейін төмендетілмей орындалатынына кепілдік береді. Техникалық ерекшеліктердің осы талаптарына жауап бермейтін, оның ішінде жеткіліксіз дәлелденген және рұқсат етілмеген өзгертулер енгізілген жұмыс ақаулы деп саналады. Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасына куәлік беретін құжаттарды, оның ішінде зертханалық (лабораториялық) қорытындыны ұсынуы тиіс. ҚР СТ 2607-2015 «Жол жұмыстары орындалатын орындарда қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Негізгі параметрлер. Қолдану ережелері» 5.2.1.12- тармағы «Жолдың жағдайының жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде белгіленген талаптарға сәйкестігіне жауапкершілік жобалау сатысында жобаны орындаушыға, ал қайта құрылымдау, құрылыс және жөндеу сатыларында мердігерге жүктеледі» - делінген талабына орай, жолдың теңгерім ұстаушысы облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының «Оңтүстік жолдары» ШЖҚ МКК мен Мердігер арасында түзілген нысанды өткізу-қабылдау Актісі бойынша Мердігер нысанның құрылысы кезеңінде жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндеттелінеді. Автомобиль жолдары мен ондағы құрылыстарды күтіп ұстау жұмыстары жөндеу жұмыстарын жыл бойы үздіксіз жүзеге асырады. Жолдарды күтіп ұстау жұмыстарын жүргізу нәтижесінде жыл бойы көлік құралдарының үздіксіз, қауіпсіз және жайлы қозғалысы қамтамасыз етілуі қажет.
9) Жөндеу, құрылыс жұмыстары жүргізілетін учаскеде демонтаждау нәтижесінде алынған ескі құрылыс материалдар, Тапсырысшының мүлкі болып табылады және олар, облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының «Оңтүстік жолдары» ШЖҚ МКК-і базасына жеткізіліп, өткізу-тапсыру актісімен тапсырылып, актінің көшірмесі Тасырысшыға ұсынылуы міндетті. Келісім шартта тараптардың электрондық мекен жайларын көрсетуі міндетті және осы электрондық мекен жайға жолданған хабарлама тараптар үшін ресми түрде ұсынылған хабарлама болып табылады. Ортаңа жөндеу жұмыстарын жүргізу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кезінде жұмыстардың сапасы мен олардың орындау технологиялары және жол төсемінің тегістігі жол саласындағы нормативтерінің талаптарына сәйкес орындалуы қажет.Мердігер Орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде техникалық (сметалық) құжаттамадағы көрсеткіштерге сәйкес орындауға міндетті. Егер нысан өндірістік кестемен, келісімшартта көрсетілген мерзімдерге сәйкес аяқталмаған жағдайда, Тапсырысшы келісімшарт талаптарына сәйкес Мердігерден тұрақсыздық сомасын өндіруге және келісімшартты қамтамасыз ету сомасын тиісті бюджетке аударуға құқылы. Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші және/ немесе Инженер көрсеткен мерзімде жояды. Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткени әрбір күн үшін шарттың жалпы соммасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады, өндіріп алады. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақының) жалпы соммасы Шарттың жалпы соммасы 10% артық болмауы тиіс.
10) Күтіп-ұстау жұмыстары ақаулар ведомосі бойынша тексерілген жолдардың нәтижелерінің негізінде жоспарланады. Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші және/ немесе Инженер көрсеткен мерзімде жояды. Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткени әрбір күн үшін шарттың жалпы соммасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады, өндіріп алады. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақының) жалпы соммасы Шарттың жалпы соммасы 10% артық болмауы тиіс.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Ордабасы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168
БСН 010240002827
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070103KSN5803000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87003079478
Бөлім басшысы Искаков Арман Рисбаевич

Өнім беруші:
"СВХ АКТОГАЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Майлыкожа, 63
БСН/ЖСН 190240025623
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ13601A891001425031
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87027518808
Директор Баратов Нүркен Махметұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-06-18 13:49:16
Искаков Арман Рисбаевич
«Ордабасы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»

2025-06-18 15:53:59
Баратов Нүркен Махметұлы
"СВХ АКТОГАЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СВХ АКТОГАЙ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13982930-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045-028-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KXOR-1 "М-32 - Амангельды" Ордабасынского района ТО						
75755737-ОК2	«Ордабасы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KXOR-1 "М-32 - Амангельды" Ордабасынского района ТО	Жұмыс	1	355 418 823.87	31.12.2026	31.12.2026	Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Амангелді а. (1)	30	100 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

75755737-ОК2	«Ордабасы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KXOR-1 "М-32 - Амангельды" Ордабасынского района ТО	Жұмыс	1	355 418 823.87	31.12.2026	31.12.2026	Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Амангелді а. (1)	30	255 418 823.87

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 32 от 2025-03-17

Туркестанская область №32-2 2025-06-18

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Искаков Арман Рисбаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СВХ АКТОГАЙ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Баратов Нүркен Махметұлы, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 32 от 2025-03-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) в пункте 7.2 изменить слово "3 год/лет" на слово "60 месяцев"
2) Подрядчик до заключения соответствующего договора субподряда обязан получить разрешение Заказчика на привлечение субподрядной организации. Для получения такого разрешения Подрядчик направляет Заказчику официальный запрос с указанием перечня и объема планируемых к передаче работ с приложением нотариально заверенной копии лицензии субподрядной организации на выполнение передаваемых на субподряд работ. Заказчик вправе запросить иные документы субподрядной организации в целях подтверждения соответствия последнего квалификационным требованиям для выполнения передаваемого на субподряд объема работ. Обязательным условием договора субподряда, заключаемом между Подрядчиком и Субподрядчиком,долженявляться запрет на передачу Субподрядчиком работ, предусмотренных договором субподряда третьим лицам.
3) Если Заказчик и/или Инженер просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 (семьдесят два) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на Объекте. Подрядчик полностью отвечает за ущерб, причиненный дорожно-транспортными происшествиями, возникший по причине созданных Подрядчиком дорожных условий при выполнении работ по Договору, с возмещением ущерба пользователям автомобильными дорогами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) Если Заказчик и/или Инженер просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 (семьдесят два) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на Объекте. Подрядчик полностью отвечает за ущерб, причиненный дорожно-транспортными происшествиями, возникший по причине созданных Подрядчиком дорожных условий при выполнении работ по Договору, с возмещением ущерба пользователям автомобильными дорогами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
5) Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту приема-передачи Заказчику. Подрядчик выполняет работы по Договору в сроки, установленные графиком производства работ. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Датой начала работ считается день вступления Договора в законную силу. Датой завершения работ считается день предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленного и подписанного всеми членами соответствующей комиссии Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акта Государственной комиссии). Акт окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной комиссии) должен быть оформлен и предоставлен Заказчику не позднее (десяти) календарных дней со дня фактической приемки Объекта в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять все недостатки и дефекты Объекта, появляющиеся в результате его нормальной эксплуатации. Такие недостатки и дефекты Подрядчик устраняет в срок, указанный Заказчиком и/или Инженером.
6) Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность Заказчика, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок. Подрядчик обязан вести исполнительную документацию согласно требовании ПР РК 218-35-2016, СН РК 1.03-00-2011, ежемесячно и после полного завершение строительных работ во время сдачи объекта передать Заказчику.
7) Подрядчик обязан предоставить согласованный учреждением технического надзора график

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

производства работ Заказчику для утверждение в течении 10 дней после подписания договора согласно пункта 6.2 ПР РК 218-35-2016. Подрядчиком своими силами либо с привлечением специализированной организации разрабатывается проект производства работ (далее - ППР). Состав основных документов, разрабатываемых в проекте производства работ (ППР) приведен в приложении 2 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)». ППР разрабатывается на строительство объекта в целом, и состоит из проектов выполнения отдельных видов работ. Подрядчик не позднее 25 (двадцать пять) числа каждого месяца обязан предоставить акт приемки выполненных работ Заказчику. В случае удержание с Подрядчика неустойки два раза за не исполнение обязательств договора, Заказчик рассмотрит вопрос о расторжении договора в одностороннем порядке через суд. За нарушение и невыполнение Подрядчиком обязательств по Договору, а также за нарушение качества работ, включая, но неограничиваясь: отклонение от сметной документации; нарушение технических норм и правил, действующих в Республики Казахстан, использование в работах материалов и оборудования, несоответствующих техническим нормам и правилам, предъявляемым к качеству и эксплуатации таких материалов и оборудования, использование бывших в эксплуатации материалов, - Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом, исчисляется с дня обнаружения по день устранения Подрядчиком некачественно выполненных работ (переделки). Факт устранения должен быть подтвержден Актом устранения некачественно выполненных работ, подписываемом Подрядчиком, Заказчиком и Инженером.

8) Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по Договору. В течение месяца со дня получения аванса Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие целевое использование аванса. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствоватьтехническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметнойдокументации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованныеи несанкционированныеизменения признаетсядефектной.По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, используемых для выполнения работ по Договору, в том числе лабораторное заключение. Согласно требовании СТ РК 2607-2015 "Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ. Основные параметры. Правила применения" п. 5.2.1.12 «Ответственность за соответствие состояния дорог установленнымтребованиям в части обеспечения безопасности дорожного движения на этапепроектирования возлагается на исполнителя проекта, а на этапах реконструкции,строительства и ремонта – на подрядчика» иакта сдачи-приемки объекта заключенного между балансодержателем дороги ГКП на ПХВ «Оңтүстік жолдары» областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог и подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения в период строительства объекта. Работы по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение года. В результате проведения работ по содержанию дорог в течение года должно быть обеспечено бесперебойное, безопасное и комфортное движение транспортных средств.

9) Старые строительные материалы, полученные в результате демонтажа на участке, где производятся ремонтные, строительные работы, являются имуществом заказчика и должны быть доставлены в базу ГКП на ПХВ «Оңтүстік жолдары» областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог с вручением акта сдачи-передачи, копия акта должна быть представлена заказчику. В договоре обязательно указать электронные адреса сторон и уведомление, направленное на этот электронный адрес, является официально

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

представленным для сторон извещением. При проведении среднего ремонта качество работ и технологии их выполнения и ровность дорожного покрытия должны выполняться в соответствии с требованиями нормативов в дорожной отрасли. Подрядчик обязан выполнить при проведении работ по среднему ремонту в соответствии с показателями, содержащимися в технической (сметной) документации. В случае, если объект не завершена в соответствии со сроками, указанными в графике производства работ, договоре, заказчик вправе в соответствии с услови
10) В течение гарантийного срока Падрядчик оязуется за свой счет устранять все недостатки и дефекты объекта, появляющиеся в результате его нормальной эксплуатации. Такие недостатки и дефекты Подрядчик устраняет в срок, указанный Заказчиком и/или Инженером. В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от общейə суммы договора за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (штраф, пеню) не должна превышать 10% от общей суммы Договора.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168
БИН 010240002827
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN5803000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87003079478
Руководитель отдела Искаков Арман Рисбаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СВХ АКТОГАЙ"
Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Майлыкожа, 63
БИН/ИИН/ИНН/УНП 190240025623
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ13601A891001425031
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87027518808
Директор Баратов Нүркен Махметұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-06-18 13:49:16
Искаков Арман Рисбаевич
«Ордабасы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»

2025-06-18 15:53:59
Баратов Нүркен Махметұлы
"СВХ АКТОГАЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СВХ АКТОГАЙ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13982930-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045-028-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KXOR-1 "М-32 - Амангельды" Ордабасынского района ТО						
75755737-ОК2	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KXOR-1 "М-32 - Амангельды" Ордабасынского района ТО	Работа	1	355 418 823.87	31.12.2026	31.12.2026	Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Амангельды (1)	30	100 000 000.00
75755737-ОК2	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KXOR-1 "М-32 - Амангельды" Ордабасынского района ТО	Работа	1	355 418 823.87	31.12.2026	31.12.2026	Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Амангельды (1)	30	255 418 823.87

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23039769 №010240002827/250039/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23039769

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23039769

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.