Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-04-16 № 25 қосымша келісім

Жетісу облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Досжанов Айдос Манасұлы тұлғасындағы «Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Утешов Сакен Бексултанович тұлғасындағы "AblBekAi company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-04-16 № 25 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII Заңының 18 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні жылдар бойынша қаржыландыру сомасына өзгертулер енгізуіне байланысты 16.04.2025 жылғы № 25 келісім шарттың 3 тармағы 2.2 тармақшасына өзгертулер енгізіп 2026 жылдан 2025 жылға ауыстыруды және шарт суммасын – 680 351 000,00 (алты жүз сексен миллион үш жүз елу бір мың) теңге 00 тиын бойынша келесі редакцияда оқуы керек: шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) - 3 456 291 976.26 (үш миллиард төрт жүз елу алты миллион екі жүз тоқсан бір мың тоғыз жүз жетпіс алты) тенге 26 тиын оның ішінде келесі жылдарда: 2025 жыл – 681 323 480 тенге 00 тиын. 2026жыл – 2 774 968 496 тенге 26 тиын. Төлем ай сайын кестесіне сәйкес жүргізіледі: маусым аванс 10% - 68 035 100 тенге 00 тиын, тамыз - 113 553 913 тенге 33 тиын, қыркүйек – 113 553 913 тенге 33 тиын, қазан – 227 107 826 тенге 66 тиын, қараша – 113 553 913 тенге 33 тиын, желтоқсан – 113 553 913 тенге 35 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы»
мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 220740008104
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 60-11-80
Басқарма басшысының орынбасары
Досжанов Айдос Манасұлы

Өнім беруші:
"AblBekAi company" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 130, 211
БСН/ЖСН 141140003028
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ826010131000211191
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87013547222
Басшысы Утешов Сакен Бексултанович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14387587-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Жеті обл Панфилов ауданы облыстык маңызы бар "«Өзбекстан шек (Ташкентке) – Шымкент-Тараз-Алматы-Қорғас Көкпек- Благовещ Қырғызстан Республикасының шекарасына дейін, Басқұншы ауылына кіре берісі а/ж 0-12,290 км күрделі жөндеу»						
78343738-КРБС1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	«Жетісу облысы Панфилов ауданы облыстык маңызы бар "«Өзбекстан Республикасының шекарасы (Ташкентке) – Шымкент-Тараз-Алматы-Қорғас Көкпек-Көктал арқылы –Благовещ Қырғызстан Республикасының шекарасына дейін, Басқұншы ауылына кіре берісі а/ж 0-12,290 шақырымын күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	3 456 291 976.26	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 4 (төрт) ай, 2026 жылға - маусым айынан 6 (алты) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 4 (төрт) ай, 2026 жылға - маусым айынан 6 (алты) ай	Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Басқұншы а. (1)	10	681 323 480.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

78343738-КРБС1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	«Жетісу облысы Панфилов ауданы облыстық маңызы бар "«Өзбекстан Республикасының шекарасы (Ташкентке) – Шымкент-Тараз-Алматы-Қорғас Көкпек-Көктал арқылы –Благовещ Қырғызстан Республикасының шекарасына дейін, Басқұншы ауылына кіре берісі а/ж 0-12,290 шақырымын күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	3 456 291 976.26	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 4 (төрт) ай, 2026 жылға - маусым айынан 6 (алты) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 4 (төрт) ай, 2026 жылға - маусым айынан 6 (алты) ай	Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Басқұншыа. (1)	30	2 774 968 496.26

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 25 от 2025-04-16

область Жетісу №1

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Досжанов Айдос Манасұлы, действующий на основании Приказ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "AblBekAi company", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Утешов Сакен Бексултанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 25 от 2025-04-16 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 18 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменении в п.п. 2.2. п.3 договора № 25 от 16.04.2025 года в связи с изменением финансирования по годам с 2026 года на 2025 год перенести сумму – 680 351 000,00 (шестьсот восемьдесят миллионов триста пятьдесят одна тысяча) тенге 00 тиын и читать в следующей редакции: Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 3 456 291 976.26 (три милиарда четыреста пятьдесят шесть миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят шесть) тенге 26 тиын в том числе по следующим годам: 2025 год – 681 323 480 тенге 00 тиын. 2026год– 2 774 968 496 тенге 26 тиын. Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей: июнь аванс 10% - 68 035 100 тенге 00 тиын, август - 113 553 913 тенге 33 тиын, сентябрь – 113 553 913 тенге 33 тиын, октябрь – 227 107 826 тенге 66 тиын, ноябрь – 113 553 913 тенге 33 тиын, декабрь – 113 553 913 тенге 35 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»
область Жетісу, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 220740008104
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 60-11-80
Заместитель руководителя управления
Досжанов Айдос Манасұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AblBekAi company"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 130, 211
БИН/ИИН/ИНН/УНП 141140003028
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ826010131000211191
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87013547222
Руководитель Утешов Сакен Бексултанович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14387587-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-422 : Капитальный ремонт дорог						Жеті обл Панфилов ауданы облыстық маңызы бар "«Өзбекстан шек (Ташкентке) – Шымкент-Тараз-Алматы-Қорғас Көкпек-Благовещ Қырғызстан Республикасының шекарасына дейін, Басқуншы ауылына кіре берісі а/ж 0-12,290 км күрделі жөндеу»						
78343738-КРБС1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Граница Р. УЗ (на Ташкент)- Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек - Коктал -Благовещенку к границе Р.Кыргызстан подъезд к с. Баскуншы км 0-12,290 Панфилоского района области Жетісу»	Работа	1	3 456 291 976.26	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 4 (четыре) месяца, за 2026 год - с июня 6 (шесть) месяцев	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 4 (четыре) месяца, за 2026 год - с июня 6 (шесть) месяцев	область Жетісу, Панфиловский район, с.Баскунши (1)	10	681 323 480.00
78343738-КРБС1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Граница Р. УЗ (на Ташкент)- Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек - Коктал -Благовещенку к границе Р.Кыргызстан подъезд к с. Баскуншы км 0-12,290 Панфилоского района области Жетісу»	Работа	1	3 456 291 976.26	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 4 (четыре) месяца, за 2026 год - с июня 6 (шесть) месяцев	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 4 (четыре) месяца, за 2026 год - с июня 6 (шесть) месяцев	область Жетісу, Панфиловский район, с.Баскунши (1)	30	2 774 968 496.26

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.