Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2023-08-28 № 090140000306/231369/00 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №090140000306/231369/08 2025-06-19

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2025 жылғы 10 қаңтардағы No 03-2/515 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол "ҰК"АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы директоры Смагулов Талгат Назымбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, директор Токтаров Бакыт Жомартович тұлғасындағы "Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-08-28 № 090140000306/231369/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 14.32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "14.32 Осы Шарт бойынша барлық төлемдер Тапсырыс беруші тарапынан Шартта белгіленген тәртіпке сәйкес республикалық бюджеттен қаржы бөлінген және/немесе Тапсырыс беруші Қаржыландырушы банктен қарыз қаражатын алған жағдайда жүзеге асырылады. Қаржыландыру көзі өзгерген жағдайда Мердігер Қаржыландырушы банк белгілеген талаптарға сәйкес төлем жасау шарттарына және/немесе орындалған жұмыстарды қабылдап алу тәртібіне өзгерістер енгізу туралы қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді. Осы Шарт бойынша аванстық төлем Тапсырыс беруші тарапынан Мердігердің Жұмыстар өндірісінің кестесін және Шарттың 3-тармағында көзделген талаптарды орындағаннан кейін эскроу-шотқа аударылады. Бұл ретте аванс мөлшері жылдық қаржыландыру жоспарының 30%-ынан аспауы тиіс."

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамы
Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск, Грузополучатель:
Северо-Казахстанский областной филиал
АО "НК"ҚазАвтоЖол" БИН 130941003800
г.Петропавловск,ул.Интернациональная,6
1,БИК IRTYKZKA, ИИК
KZ8496508F0007446083 АО
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ13070KK1KS03282004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87152334594
"ҚазАвтоЖол "ҰК"АҚ Солтүстік Қазақстан
облыстық филиалы директоры Смагулов
Талгат Назымбекович

2025-06-19 12:23:15
Смагулов Талгат
Назымбекович
"ҚазАвтоЖол"
Ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамы

Акционерное
общество
"Национальная
компания
"ҚазАвтоЖол"

Өнім беруші:
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау,
БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113
БСН/ЖСН 051140000014
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6796520F0007955136
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87162333491
директор Токтаров Бакыт Жомартович

2025-06-19 14:40:41
Токтаров Бакыт
Жомартович
"Кокшетауавтодор"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Кокшетауавтодор"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10368444-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
55781544-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көкшетау-Кішкенекөл-Бидайық-гр "автомобиль жолын күрделі жөндеу. РФ", км 156-182 және 182-213, участке-2 км 182-213"	Жұмыс	1	19 557 371 639.73	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	975 793 384.16
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

55781544-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көкшетау-Кішкенекөл-Бидайық-гр "автомобиль жолын күрделі жөндеу. РФ", км 156-182 және 182-213, участке-2 км 182-213"	Жұмыс	1	19 516 024 927.10	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	3 943 172 603.27
2025 қаржылық жыл												
55781544-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көкшетау-Кішкенекөл-Бидайық-гр "автомобиль жолын күрделі жөндеу. РФ", км 156-182 және 182-213, участке-2 км 182-213"	Жұмыс	1	19 516 024 927.10	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	14 597 058 939.67

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/231369/00 от 2023-08-28

Северо-Казахстанская область №090140000306/231369/08 2025-06-19

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Смагулов Талгат Назымбекович, действующий на основании Доверенности №03-2/515 от 10 января 2025 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Токтаров Бакыт Жомартович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/231369/00 от 2023-08-28 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 14.32 изменить, изложив следующей редакции: "14.32 Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком на условиях, определенных Договором по мере выделения финансирования из республиканского бюджета и/или получения Заказчиком привлекаемых заёмных средств от Финансирующего банка. В случае изменения источника финансирования Подрядчик обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение об изменений условий оплаты и/или условий порядка сдачи-приемки работ в соответствии с выставляемыми требованиями Финансирующего банка. Авансовый платеж по настоящему Договору Заказчик производит на эскроу-счет после предоставления Подрядчиком Графика производства работ и исполнения требований, предусмотренных п.3 Договора, при этом, размер аванса не может превышать 30% от годового плана финансирования."

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Грузополучатель: Северо-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол" БИН 130941003800 г.Петропавловск,ул.Интернациональная,61,БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8496508F0007446083 АО
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ13070KK1KS03282004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87152334594
Директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Смагулов Талгат Назымбекович

2025-06-19 12:23:15
Смагулов Талгат Назымбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6796520F0007955136
АО "ForteBank"
Тел.: 87162333491
директор Токтаров Бакыт Жомартович

2025-06-19 14:40:41
Токтаров Бакыт Жомартович
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10368444-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
55781544-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр. РФ", км 156-182 и 182-213, участок-2 км 182-213"	Работа	1	19 557 371 639.73	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	975 793 384.16
Финансовый год 2024												
55781544-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр. РФ", км 156-182 и 182-213, участок-2 км 182-213"	Работа	1	19 516 024 927.10	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	3 943 172 603.27
Финансовый год 2025												
55781544-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр. РФ", км 156-182 и 182-213, участок-2 км 182-213"	Работа	1	19 516 024 927.10	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	14 597 058 939.67

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23047240

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23047240

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.