Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	121241019268
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010740006411

Договор (контракт) 807/22 от 29.03.2022г (6скважина новый)

Номер документа	Дата составления
00000000042	28.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка рабочего проекта и обустройство 6-ти газодобывающих скважин на месторождении Шыгырлы-Шомышты			услуга	1	440 419 171,47	440 419 171,47	47 187 768,37
				Итого	1	x	440 419 171,47	47 187 768,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. ген. директора АО "КазАзот"-директор филиала / _____ / Ермаганбетов Н. Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2022

М.П.

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и обустройство 6-ти газодобывающих скважин на месторождении Шагырлы-Шомышты***

Основание: ***Договор № 807/22 от 29.03.2022 года***

АКТ № 7
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь месяц 2022 года

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	**Разработка рабочего проекта "Обустройство 6-ти газодобывающих скважин на месторождении Шагырлы-Шомышты"**	**проект**		**25 335 720,00**	**0,00**	
1.1	Выполнение Рабочего проекта	проект		25 335 720,00	0,00	
2	**Обустройство площадки и обвязки устья скважин**	**шт**		**19 500 000,00**	**31 841 330,35**	
2.1	Ограждение площадок	м	306,00	16 913,00	5 175 378,00	
2.2	Бетонные работы	м3	126,00	65 825,00	8 293 950,00	
2.3	Металлоконструкций площадок	т	15,00000	439 737,90	6 596 068,50	
2.4	Площадка обслуживания для работы со шлюзовым устройством	шт	6,00	1 014 780,00	6 088 680,00	
2.5	Вертикальная планировка	м2	10 000,00	304,40	3 038 011,05	
	Монтаж и обвязка технологических трубопроводов и оборудований				**2 649 242,80**	
2.5	Закупка и доставка материалов	скв.		13 654 019,15	0,00	
2.6	монтаж запорной арматуры	шт	18,00	10 675,50	192 159,00	
2.7	монтаж технологических трубопроводов	тн	1,4000	439 737,00	615 631,80	
2.8	контроль качества сварных стыков	стык	140,00	9 500,00	1 330 000,00	
2.9	антикоррозийная изоляция	м2		2 110,50	0,00	
2.10	продувка и пневмоиспытание трубопровода	шт	6,00	85 242,00	511 452,00	
3	**Строительство подъездной автодороги к скважинам**	**км**		**14 500 000,00**	**42 050 000,00**	
3.1	Земляные работы	м2	24 166,67	655,80	15 848 500,00	
3.2	Дорожная одежда из ПГС	м2	19 888,00	1 310,00	26 053 280,00	
3.3	Обустройство дороги (знаки)	компл	1,00	148 220,00	148 220,00	
4	**Обустройство газовых шлейфов (выкидных линий) на 6 скважин**	**км**		**20 550 000,00**	**306 160 072,75**	
4.1	Закупка и доставка материалов	скв.		123 494 049,70	0,00	
4.2	Земляные работы	м3	60 000,00	783,00	46 980 000,00	
4.3	сварка и монтаж технологических трубопроводов	км	51,90	3 689 000,00	191 459 100,00	
4.4	контроль качества св.стыков (УЗК)	стык	1073,00	15 449,60	16 577 420,80	
4.5	контроль качества св.стыков (рентгеногр.)	стык	485,00	20 658,45	10 019 348,25	
4.6	антикоррозийная изоляция	м2	102,00	156 086,10	15 920 782,20	
4.7	установка опознавательных знаков	шт		12 389,00	0,00	
4.8	продувка и пневмоиспытание трубопровода	км	51,90	447 305,00	23 215 129,50	
4.9	Монтаж продувочной свечи из труб д=100мм	шт	6,00	331 382,00	1 988 292,00	
4.10	Монтаж вытяжной свечи из труб д=50мм	шт		360 134,81	0,00	
5	**Устройство электрохимзащиты**	**скв.**		**4 500 000,00**	**0,00**	
5.1	Закупка и доставка материалов	скв.		2 659 346,70	0,00	
5.2	Монтаж СКЗ, КИП точки дренажа и с блоком БДРМ-10, прокладка трассовых КИП, силовых кабелей и дренажных выводов	скв.		1 635 289,80	0,00	
5.3	Пусконаладочные работы	скв.		205 363,50	0,00	
6	**Расширение манифольдов и соединение шлейфов**	скв.		**13 680 000,00**	**13 180 000,00**	
6.1	Расширение манифольдов и соединение шлейфов	скв.	1	13 180 000,00	13 180 000,00	

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КИПиА	скв.		500 000,00	0,00	
	Итого:				**393 231 403,10**	
	НДС 12%:				**47 187 768,37**	
	Всего с НДС:				**440 419 171,47**	

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Представители ЗАКАЗЧИКА

Подпись:
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала

Подпись:
ФИО: Карасартов Б.И.
Должность: Директор ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Заместитель директора ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Подпись:
ФИО: Абдыкадыров А./ Қашғынов Ғ.
Должность: Начальник промысла

Представители ПОДРЯДЧИКА

Подпись:
ФИО: Кіндібек Е.Ө.
Должность: Директор

Подпись:
ФИО: Мырзагалиев А.И.
Должность: Главный инженер

Подпись:
ФИО: Сантаев А.А.
Должность: Нач. ПТО

Подпись:
ФИО: Қартабаев А.С.
Должность: Инженер ПТО

Подпись:
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела

Технический надзор

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и обустройство 6-ти газодобывающих скважин на месторождении Шагырлы-Шомышты***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		807/22	**29.03.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	1 390 436 908,17	393 231 403,10							148 975 383,02	1 390 436 908,17
в том числе:										
- ноябрь 2022 года		393 231 403,10							47 187 768,37	440 419 171,47
удержание аванса 30% по договору		117 969 420,93							14 156 330,51	132 125 751,44
удержание 10% по договору:		39 323 140,31							4 718 776,84	44 041 917,15
Итого, сумма к перечислению:		235 938 841,86							28 312 661,02	264 251 502,88
264 251 502,88	**(Двести шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят одна тысяча пятьсот два) тенге 88 тиын**									

М.П. Заказчик: **Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала** **Ермаганбетов Н.Д.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО "СМК-Атамекен" Кіндібек Е.Ө.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)