SANA 2025.1Д от 22.01.20245 г. Цена региона Область Абай Аягозский район

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай" Область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Момышулы 62, БИН 210240023693, KKMFKZ2A, ИИК KZ10070103KSN7103010, РГУ" КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Су" область Абай, Аягозский район, г. Аягоз, Ш.УАЛИХАНОВА 25 БИН 050140009560, БИК EURIKZKA, ИИК KZ3694809KZT22031664, АО "Евразийский Банк"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Зимнее, весеннее, летнее и осеннее содержание автомобильных дорог районного значения Аягозского района на 2025 год"

Объект: "Зимнее, весеннее, летнее и осеннее содержание автомобильных дорог районного значения Аягозского района на 2025 год"

Договор подряда (контракт) № 15 от 25.02.2025 г.

Акт выполненных работ №4 от 09.06.2025г

"Зимнее, весеннее, летнее и осеннее содержание автомобильных дорог районного значения Аягозского района на 2025 год"

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Исключить в Весеннее, летнее и осенное содержание, ИТОГО:					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО					
1	**31**	**1220-0201-0501** **Кклим = 1,12**	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина 50 мм, площадь до 1 м2**	**м2**	**-1000**	**7940**	**-7 940 000**	
2	**32**	**1220-0201-0509** **Кклим = 1,12**	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением фрезы, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м2**	**м2**	**-1000**	**5661**	**-5 661 000**	

3	33	СРД-2-63-01	Уплотнение гравийных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами, массой 5 т (25 проходов по одному следу)	100 м2 основания и покрытия	-21	25742	-540 582	
4	34	СРД-2-46-02	Перемещение автогрейдерами легкого типа дополнительного материала с одновременным разравниванием по всей ширине при числе круговых проходов 6 раз и ширине покрытия 7 м	1000 м2	-2,1	21378	-44 894	
5	35	СРД-2-104-02	Ямочный ремонт гравийных покрытий, глубина ремонтируемых ям до 60 мм	м2 площади фактического ремонта	-2000	1903	-3 806 000	
6	36	СРД-5-3-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода	1000 м2	-250	3437	-859 250	
7	37	СРД-8-39-02	Подсыпка заниженных обочин при перемещении грунта II группы на расстоянии до 5 м	100 м3	-2	50892	-101 784	
8	38	СРД-8-84-01	Укрепление обочин гравийным, щебеночным материалом, дресвой и шлаком при толщине слоя 8 см	100 м2 обочин	-3	96526	-289 578	
9	39	СРД-8-56-01	Планировка обочин автогрейдерами среднего типа с добавлением нового материала (ГПС) из куч, расположенных на обочине	100 м2	-1000	8641	-8 641 000	
10	42	6101-0104-0108 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 4	м3	-580	365	-211 700	
11	43	414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	-1050	460	-483 000	
12	44	412-101-0216 Коб=20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	-21000	49	-1 029 000	

Всего	**-29 607 788**
Итого с общеплощадочными затратами	**-29 607 788**
Сметная прибыль (5%)	-1 480 389
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**-31 088 177**
Итого в текущих ценах 2025, (Кпер = 1.079000000)	**-33 544 143**
НДС (12%)	-4 025 302
Всего	**-37 569 445**

			Раздел 2. Добавить в Весеннее, летнее и осенное содержание, ИТОГО:					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО					
1	30	1220-0201-0103 Кклим = 1,12	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	7300,9185	1297	9 469 291	
2	1	419-101-0102	Грузоподъемность автомобиля, т: свыше 10(пробег автомобиля от места дислокации до места назначения и обратном направлении)	км	80	247	19 760	
3	2	6101-0105-0501 Кклим = 1,12	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	1150	10883	12 515 450	
4	3	414-104-0501	Погрузка механизированная	т	2500	255	637 500	
5	4	412-102-0303 Коб=1,5	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1,5 км	т·км	3750	100	375 000	
6	5	6101-0101-0304 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 5, 6	м3	1150	201	231 150	
7	6	6101-0106-0203 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 3	м3	1150	118	135 700	
8	7	6101-0106-0209 Кклим = 1,12 Коб =3	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0203	м3	3450	54	186 300	
9	8	6101-0103-0216 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	2700	480	1 296 000	
10	9	419-101-0102	Грузоподъемность автомобиля, т: свыше 10(пробег автомобиля от места дислокации до места назначения и обратном направлении)	км	80	247	19 760	
11	10	412-102-0216 Коб=20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	97200	41	3 985 200	
12	11	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	2700	65	175 500	
13	12	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	2700	84	226 800	
14	13	6101-0106-0107 Кклим = 1,12 Коб =2,63499	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м3	7114,473	47	334 380	

Всего	**29 607 791**
Итого с общеплощадочными затратами	**29 607 791**
Сметная прибыль (5%)	1 480 390
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**31 088 181**
Итого в текущих ценах 2025, (Кпер = 1.079000000)	**33 544 147**
С учетом условной скидки К=0,84765844	**28 433 979**
НДС (12%)	3 412 078
Всего	**31 846 057**

Сдал (Подрядчик)

Государственное коммунальное предприятие "Су" область Абай, Аягозский район, г. Аягоз, Ш.УАЛИХАНОВА 25,БИН 050140009560

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.директора Нукибаев Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай" Область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Момышулы 62, БИН 210240023693

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ибраев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)