Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"

Стройка: Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда от ул.Нурман Абуова до переулок Ыдырысова

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51 707 845**
	Раздел 1.	**ПОКРЫТИЕ**				**50 148 801**
1	6113-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка участка от мусора	$м^2$	8 197	152	1 245 944
2	1127-0602-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	8 197	524	4 295 228
3	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	1 024,63	32 191	32 983 864
4	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	5,8	196 720	1 140 976
5	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	300	7 349	2 204 700
6	212-501-0100 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	303	26 878	8 144 034
7	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	15	8 937	134 055
	Раздел 2.	**ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛЫ**				**1 559 044**
8	412-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов	т·км	1 110,43	1 404	1 559 044
		Итого по акту	**Тенге**			**51 707 845**
		НДС 12%	**Тенге**	0,12		**6 204 941**
		Итого с НДС	**Тенге**			**57 912 786**

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240001982

Директор_____Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____Б.Шукенов

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"

Стройка: Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда от ул.Саламатова до переулок Ыдырысова

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**62 641 153**
	Раздел 1.	**ПОКРЫТИЕ**				**60 285 690**
1	6113-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка участка от мусора	$м^2$	12 375	152	1 881 000
2	1127-0602-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	12 375	524	6 484 500
3	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	1 546,88	32 191	49 795 614
4	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	10,8	196 720	2 124 576
	Раздел 2.	**ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛЫ**				**2 355 463**
5	412-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов	т·км	1 677,68	1 404	2 355 463
		Итого по акту	Тенге			62 641 153
		НДС 12%	Тенге	0,12		7 516 938
		Итого с НДС	Тенге			70 158 091

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240001982

Директор_____Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____Б.Шукенов

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"

Стройка: Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда УЛ.САЛАМАТОВА ДО КОЛЦОВОЙ (МОСТ)

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**136 245 065**
		Раздел 1. ПОКРЫТИЕ				**53 898 692**
1	6113-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка участка от мусора	$м^2$	10 987	152	1 670 024
2	1127-0602-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	10 987	524	5 757 188
3	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	1 400,84	32 191	45 094 440
4	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	7	196 720	1 377 040
		Раздел 2. ПОКРЫТИЕ МОСТ				**57 120 570**
5	6113-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка участка от мусора	$м^2$	10 000	152	1 520 000
6	1127-0602-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	11 299	524	5 920 676
7	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	1 440,62	32 191	46 374 998
8	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	16,8	196 720	3 304 896
		Раздел 3. Выравнивающий слой МОСТ				**8 634 804**
9	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	250	7 349	1 837 250
10	212-501-0100 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	252,904	26 878	6 797 554

	Раздел 4.	**Примыкание МОСТ**				**11 404 258**
11	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**2 590**	**443**	**1 147 370**
12	**261-101-0223** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные**	**т**	**252,784**	**26 878**	**6 794 328**
13	**1127-0602-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**2 590**	**9**	**23 310**
14	**261-101-0223** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные**	**т**	**31,339**	**26 878**	**842 330**
15	**1127-0602-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**2 590**	**9**	**23 310**
16	**261-101-0223** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные**	**т**	**31,339**	**26 878**	**842 330**
17	**1127-0602-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**2 590**	**9**	**23 310**
18	**261-101-0223** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные**	**т**	**31,339**	**26 878**	**842 330**
19	**1127-0602-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**2 590**	**9**	**23 310**
20	**261-101-0223** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные**	**т**	**31,339**	**26 878**	**842 330**
	Раздел 5.	**ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛЫ**				**5 186 741**
21	**412-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов**	**т·км**	**3 694,26**	**1 404**	**5 186 741**
		Итого по акту	**Тенге**			**136 245 065**
		НДС 12%	**Тенге**	**0,12**		**16 349 408**
		Итого с НДС	**Тенге**			**152 594 473**

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 060240001982

Директор _____ Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор _____ Б.Шукенов

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"

Стройка: Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда от ул.Саламат до ул. Тлендиева

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23 561 737**
		Раздел 1. ПОКРЫТИЕ				**22 756 192**
1	6113-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка участка от мусора	$м^2$	4 500	152	684 000
2	1127-0602-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 .*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	4 500	524	2 358 000
3	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	573,75	32 191	18 469 586
4	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	5	196 720	983 600
5	1135-0124-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Металлические. Установка	м	85,0	1 420	120 700
6	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист металлический	т	0,9	155 896	140 306
		Раздел 2. ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛЫ				**805 545**
5	412-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов	т·км	573,75	1 404	805 545
		Итого по акту	**Тенге**			**23 561 737**
		НДС 12%	**Тенге**	0,12		**2 827 408**
		Итого с НДС	**Тенге**			**26 389 146**

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240002982

Директор_____Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____Б.Шукенов

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"

Стройка: Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда от ул.Тлендиева до ул. Журба

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42 895 929**
		Раздел 1. ПОКРЫТИЕ				**41 358 760**
1	**6113-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Очистка участка от мусора**	$м^2$	7 299	152	1 109 448
2	**1127-0602-1301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками**	$м^2$ покрытия	7 299	524	3 824 676
3	**212-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	1 094,85	32 191	35 244 316
4	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	6	196 720	1 180 320
		Раздел 2. ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛЫ				**1 537 169**
5	**412-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов**	т·км	1 094,85	1 404	1 537 169
		Итого по акту	**Тенге**			**42 895 929**
		НДС 12%	**Тенге**	0,12		**5 147 511**
		Итого с НДС	**Тенге**			**48 043 440**

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240008982

Директор_____Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____Б.Шукенов

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"

Стройка: Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда от ул.Иван Журба до ул. Рыскулова

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48 416 624**
		Раздел 1. ПОКРЫТИЕ				**46 675 453**
1	6113-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка участка от мусора	$м^2$	8 221	152	1 249 592
2	1127-0602-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	8 221	524	4 307 804
3	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	1 233,15	32 191	39 696 332
4	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	7	196 720	1 377 040
5	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	5	8 937	44 685
		Раздел 2. ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛЫ				**1 741 171**
6	412-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов	т·км	1 240,15	1 404	1 741 171
		Итого по акту	Тенге			48 416 624
		НДС 12%	Тенге	0,12		5 809 995
		Итого с НДС	Тенге			54 226 619

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240001982

Директор_____ Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____ Б.Шукенов

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"

Стройка: Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда ЯМОЧНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**105 515 749**
	Раздел 1.	**ФРЕЗА**				**610 000**
1	**1220-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	1 000	610	610 000
	Раздел 2.	**ПОКРЫТИЕ**				**104 905 749**
2	**6111-0503-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	$м^2$	10 000	1 501	15 010 000
3	**412-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов**	т·км	1 094,85	1 404	1 537 169
4	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	2 000	10 235	20 470 000
5	**1220-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина 50 мм, площадь до 1 $м^2$**	$м^2$	10 000	3 433	34 330 000
6	**261-101-0223** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные**	т	1 190	26 878	31 984 820
7	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	8	196 720	1 573 760
		Итого по акту	**Тенге**			**105 515 749**
		НДС 12%	**Тенге**	**0,12**		**12 661 890**
		Итого с НДС	**Тенге**			**118 177 639**

1	2	3	4	5	6	7

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240001982

Директор_____Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____ Б.Шукенов

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды**

Подрядчик: **ТОО "Алем Транс Жол"**

Стройка: **Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда**

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда ул.Тажибавева

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**117 913**
	Раздел 1.	**УСТОНОВКА**				**117 913**
1	**1220-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 50 мм**	**шт.**	**3**	**7 281**	**21 843**
2	**244-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный**	**комплект**	**2**	**41 165**	**82 330**
3	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**6 870**	**13 740**
		Итого по акту	**Тенге**			**117 913**
		НДС 12%	**Тенге**	**0,12**		**14 150**
		Итого с НДС	**Тенге**			**132 063**

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240001982

Директор_____Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____Б.Шукенов

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"

Стройка: Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда от САЯХАТ 36

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32 484 007**
		Раздел 1. Покрытия				**32 091 071**
1	412-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов	т·км	1 041	1 404	1 461 564
2	6113-0215-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Рыхление ГПС	$м^2$	4 020	29	116 580
3	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	470	17 461	8 206 670
4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	470	5 878	2 762 660
5	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	4,36	6 018	26 238
6	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,36	196 720	857 699
7	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4 233,6	443	1 875 485
8	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	413,19936	26 878	11 105 972
9	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	4 233,6	9	38 102
10	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	50,8032	26 878	1 365 488

1	2	3	4	5	6	7
11	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	4 233,6	9	38 102
12	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	50,8032	26 878	1 365 488
13	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	4 233,6	9	38 102
14	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	50,8032	26 878	1 365 488
15	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	4 233,6	9	38 102
16	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	50,8032	26 878	1 365 488
17	1127-0903-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Разметка дорожная.	км линии	1,72	37 118	63 843
	Раздел 2.	**Примыкание**				**392 936**
18	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	7,2	17 461	125 719
19	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,2	5 878	42 322
20	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	51,2	443	22 682
21	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	4,99712	26 878	134 313
22	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	51,2	9	461
23	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	0,6144	26 878	16 514
24	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	51,2	9	461
25	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	0,6144	26 878	16 514
26	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	51,2	9	461
27	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	0,6144	26 878	16 514

1	2	3	4	5	6	7
28	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	51,2	9	461
29	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	0,6144	26 878	16 514
Итого по акту			Тенге			32 484 007
НДС 12%			Тенге	0,12		3 898 081
Итого с НДС			Тенге			36 382 088

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240001982

Директор_____Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____Б.Шукенов

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"

Стройка: Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда САЯХАТ 15

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23 687 807**
		Раздел 1. Земляные работы				**129 839**
1	6101-0301-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Срезка кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты торфяные и переувлажненные, кустарники и мелколесья густые	га	0,5	64 413	32 206
2	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	165,2	591	97 633
		Раздел 2. Покрытия				**23 557 968**
3	412-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов	т·км	1 403	1 404	1 969 812
4	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	338,73	17 461	5 914 565
5	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	338,73	5 878	1 991 055
6	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	688,46	9 142	6 293 901
7	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	18	6 018	108 324
8	216-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Битум дорожный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	18	224 761	4 045 698
9	1127-0903-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Разметка дорожная.	км линии	0,354	37 118	13 140

10	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	708	443	313 644
11	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	69,1008	26 878	1 857 291
12	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	708	9	6 372
13	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	8,496	26 878	228 355
14	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	708	9	6 372
15	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	8,496	26 878	228 355
16	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	708	9	6 372
17	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	8,496	26 878	228 355
18	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	708	9	6 372
19	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	8,496	26 878	228 355
20	1127-0903-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Разметка дорожная.	км линии	0,118	37 118	4 380
21	251-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	55	1 950	107 250
Итого по акту			Тенге			23 687 807
НДС 12%			Тенге	0,12		2 842 537
Итого с НДС			Тенге			26 530 344

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240001982

Директор_____Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____Б.Шукенов

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"

Стройка: Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда УЛ.САЛАМАТОВА

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**124 174**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 686
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*834*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 838
	Раздел 1.	**УСТОНОВКА**				**124 174**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 686
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*834*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 838
1	**1135-0124-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Металлические. Установка**	**м**	**60,0**	**1 420**	**85 200**
2	**216-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Квадрат металлический**	**т**	**0,25**	**155 896**	**38 974**
		Итого по акту	**Тенге**			**124 174**
		НДС 12%	**Тенге**	**0,12**		**14 901**
		Итого с НДС	**Тенге**			**139 075**

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 060240001982

Директор_____Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____Б.Шукенов

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды**

Подрядчик: **ТОО "Алем Транс Жол"**

Стройка: **Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда**

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда ПЕРЕЛОК ТОЛЫБЕКОВ

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 630 076**
	Раздел 1.	**Покрытия**				**2 630 076**
1	**412-201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных груз.ГПС**	**т·км**	**176,58**	**944**	**166 692**
2	**6113-0215-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Рыхление ГПС**	**$м^2$**	**441**	**29**	**12 789**
3	**1111-0101-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**105**	**17 461**	**1 833 405**
4	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**105**	**5 878**	**617 190**
		Итого по акту	**Тенге**			**2 630 076**
		НДС 12%	**Тенге**	**0,12**		**315 609**
		Итого с НДС	**Тенге**			**2 945 685**

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")
ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240001982

Директор_____Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД"
КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____ Б.Шукенов

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды**

Подрядчик: **ТОО "Алем Транс Жол"**

Стройка: **Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда**

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда УЛ.ОНДЕРБАЕВА

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 130 383**
	Раздел 1.	**Покрытие**				**10 238 169**
1	**1220-1103-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	**Проезжая часть. Очистка трактором**	**км**	**0,89**	**10 261**	**9 132**
2	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,9**	**6 018**	**17 452**
3	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**2,9**	**196 720**	**570 488**
4	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**2 086**	**443**	**924 098**
5	**261-101-0223** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные**	**т**	**203,5936**	**26 878**	**5 472 189**
6	**1127-0602-0403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м^2 покрытия**	**2 086**	**9**	**18 774**
7	**261-101-0223** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные**	**т**	**25,032**	**26 878**	**672 810**
8	**1127-0602-0403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м^2 покрытия**	**2 086**	**9**	**18 774**
9	**261-101-0223** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные**	**т**	**25,032**	**26 878**	**672 810**

1	2	3	4	5	6	7
10	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	2 086	9	18 774
11	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	25,032	26 878	672 810
12	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	2 086	9	18 774
13	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	25,032	26 878	672 810
14	6201-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м	км	0,9	35 351	31 816
15	251-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	80	1 950	156 000
16	412-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных груз.АСФАЛЬТ	т·км	307,9	944	290 658
		Раздел 2. Примыкание				892 214
17	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	239,24	443	105 983
18	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	23,349824	26 878	627 597
19	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	239,24	9	2 153
20	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	2,87088	26 878	77 164
21	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	239,24	9	2 153
22	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	2,87088	26 878	77 164
		Итого по акту	Тенге			11 130 383
		НДС 12%	Тенге	0,12		1 335 646
		Итого с НДС	Тенге			12 466 029

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240001982

Директор_____Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____Б.Шукенов

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды**

Подрядчик: **ТОО "Алем Транс Жол"**

Стройка: **Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда**

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г; №97/1 от 16.06.2025 г;

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда Левый берг

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**112 009**
	Раздел 1.	**УСТОНОВКА**				**112 009**
1	**1127-0903-0602** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Устройство**	$м^2$	**0,5**	**50 686**	**25 343**
2	**251-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм**	**шт.**	**2**	**43 333**	**86 666**
		Итого по акту	**Тенге**			**112 009**
		НДС 12%	**Тенге**	**0,12**		**13 441**
		Итого с НДС	**Тенге**			**125 450**

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240001982

Директор_____ Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Зав сектор_____ Б.Шукенов