Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034

Субподрядчик: ТОО «СевКазЭнергоСтрой KZ», БИН 220640045899

Объект: Капитальный ремонт полов КГКП "Павлодарский областной центр фтизиопульманологии" Главный корпус, по адресу: ул. Камзина 275

Акт выполненных работ № 2 от 30.04.2025г.

Главный корпус. Ремонт полов. работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
5	8	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	580,2	489,0 480,0	9,0 3,0	283 718,0 278 496,0	5 222,0 1 741,0			283 718,0	
6	9	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	385	159,0 159,0	0,0 0,0	61 215,33 61 215,33	0,0 0,0			61 215,33	
9	16	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1,82	252,0		458,64				458,64	
10	17	412-102-0112 *РСНБ РК 2022*	**Вывоз строительного мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	2,95	65,0		191,75				191,75	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы									345 584	
			Раздел 2: Отделка полов										
23	34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /М200/**	$м^2$	571,7	2 081,0 1 487,0	85,0 31,0	1 189 708,0 850 118,0	48 595,0 17 723,0	290 995,0		1 189 708,0	
24	35	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	571,7	6 632,0 4 571,0	404,0 130,0	3 791 514,0 2 613 241,0	230 967,0 74 321,0	947 307,0		3 791 514,0	
25	37	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	385,2	3 356,0 1 192,0	33,0 10,0	1 292 731,37 459 158,74	12 711,26 3 852,0	820 861,37		1 292 731,37	
			Всего									6 619 537	
			Налог на добавленную стоимость - 12%									794 344,45	
			ИТОГО ПО АКТУ									7 413 881,54	

Принял(Подрядчик)

ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Лавренюк Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «СевКазЭнергоСтрой KZ», БИН 220640045899

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бабров Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)