Форма по приложению 3-1
Приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Новые технологии-Тараз»**

Стройка : **Подключение вновь вводимого КХ "Беркара" Айтуленова Д. к Электрическим сетям ТОО "ЖЭС", расположенного по адресу: Жамбылская область Меркенский район**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **14 марта 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	17,76	51,28 0,00	51,28 14,49	911,00 0,00	910,00 257,00		185,00 88,00	1184,00	
2	2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	17,76	25,32 0,00	25,32 7,16	450,00 0,00	450,00 127,00		92,00 43,00	585,00	
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	17,76	221,23 113,78	107,45 47,20	3929,00 2021,00	1908,00 838,00		2059,00 479,00	6467,00	
4	4	1101-0102-0407 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	8,88	237,69 14,26	222,86 66,08	2111,00 127,00	1979,00 587,00	5,00	514,00 210,00	2835,00	
5	5	411-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	15,98	250,00		3995,00			320,00	4315,00	
6	6	1308-0201-0205 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12	858,65 338,37	465,22 179,02	10304,00 4060,00	5582,00 2148,00	661,00	4470,00 1182,00	15956,00	
7	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	148	303,19 106,85	196,34 88,87	44872,00 15814,00	29059,00 13153,00		20856,00 5258,00	70986,00	
8	8	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	148	285,95 106,85	179,10 74,82	42321,00 15814,00	26506,00 11073,00		19358,00 4934,00	66613,00	
9	9	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,072	1089570,31 67673,06	24885,56 8822,94	78449,00 4872,00	1792,00 635,00	71785,00	3966,00 6593,00	89008,00	
10	10	1308-0201-0706 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	1882,44 569,88	1168,12 483,34	75298,00 22795,00	46725,00 19334,00	5778,00	30333,00 8450,00	114081,00	
11	11	1308-0201-0905 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	148	1278,24 552,07	668,87 253,87	189180,00 81706,00	98993,00 37573,00	8480,00	85881,00 22005,00	297066,00	
12	12	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,148	1693294,34 258622,00	0,00 0,00	250608,00 38276,00	0,00 0,00	212332,00	29090,00 22376,00	302074,00	
13	13	1308-0201-2506 РСНБ РК 2022	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	35264,41 10685,22	24505,28 11237,80	141058,00 42741,00	98021,00 44951,00	296,00	63138,00 16336,00	220532,00	
14	14	1308-0103-3304 РСНБ РК 2022	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	2	43034,98 37398,27	4555,11 1902,99	86070,00 74797,00	9110,00 3806,00	2163,00	56594,00 11413,00	154077,00	
15	15	1308-0103-0301 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования		4	3059,02	621,15	12236,00	2485,00	2628,00	5876,00	19561,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1780,87	259,50	7123,00	1038,00		1449,00		
16	16	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		4	2227,50	414,10	8910,00	1656,00	130,00	5627,00	15700,00	
				шт.		1780,87	173,00	7123,00	692,00		1163,00		
17	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	3596,93	32,66	14388,00	131,00	7241,00	5052,00	20995,00	
				шт.		1754,09	0,00	7016,00	0,00		1555,00		
18	18	1308-0103-1703 РСНБ РК 2022	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования		40	1686,97	253,48	67479,00	10139,00	3914,00	43911,00	120301,00	
				м		1335,65	189,05	53426,00	7562,00		8911,00		
19	19	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		60	559,62	205,93	33577,00	12356,00	5194,00	14698,00	52137,00	
				м кабеля		267,13	73,11	16028,00	4387,00		3862,00		
20	20	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		30,35	157127,47	78626,27	4768819,00	2386308,00	112107,00	2477326,00	7825837,00	
				км линии		74807,41	27224,14	2270405,00	826253,00		579692,00		
21	21	1133-0204-0405 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202		250	5641,56	2834,30	1410390,00	708576,00	35898,00	734128,00	2316081,00	
				опора		2663,67	1006,97	665918,00	251743,00		171563,00		
			ИТОГО по акту					7245355,00	3442686,00	468612,00	3603154,00	11716391,00	
								3330062,00	1226157,00	0,00	867882,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			281193,38				11997584,38	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,90			107978,26				12105562,64	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			242111,25				12347673,90	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	%	12,00			1481720,87				13829395	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Новые технологии - Тараз"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Раимов А.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усембаев Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)