Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-07-29 № 25-05-24/38 қосымша келісім

Қарағанды облысы №090140000306/240882/03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже, 2025 жылғы 23 қаңтар № 03-2/549 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Қарағанды облыстық филиалының директоры Калабиев Думан Болатович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Мухажанов Ардак Балтабекович тұлғасындағы "Қарағанды жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-29 № 25-05-24/38 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2025 жылғы 18 маусымдағы техникалық кеңестің хаттамасына және Ұлттық әл-ауқат қорын және оның ұйымларын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 343- тармағының 4) тармқшасына сәйкес, жұмыстарды аяқтау мерзімдерін 2025 жылғы 20 қазанға дейін өзерту енгізілсін

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Республики , 42
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (7212) 90-02-30
"ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Қарағанды облыстық филиалының директоры Калабиев Думан Болатович

Өнім беруші:
"Қарағанды жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Пригоды, 55/3
БСН/ЖСН 040440000219
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ688560000004419835
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8-777-054-13-57
Басшысы Мухажанов Ардак Балтабекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12574787-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70799451-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Республикалық маңызы бар Р-3 "Астана - Қабанбай батыр - Энтузиаст - Киевка - Теміртау" 240-266 шқ автомобиль жолына орташа жөндеу	Жұмыс	1	2 005 408 682.14	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 10 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 10 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. (1)	0	487 281.94
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70799451-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Республикалық маңызы бар Р-3 "Астана - Қабанбай батыр - Энтузиаст - Киевка - Теміртау" 240-266 шқ автомобиль жолына орташа жөндеу	Жұмыс	1	2 005 408 682.14	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 10 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 10 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. (1)	0	2 004 921 400.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 25-05-24/38 от 2024-07-29

Карагандинская область №090140000306/240882/03

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Калабиев Думан Болатович, действующий на основании Положения, Доверенности № 03-2/549 от 23 января 2025 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Председатель правления Мухажанов Ардак Балтабекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 25-05-24/38 от 2024-07-29 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании пп. 4 п. 343 Правил осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния и Протокола технического совещания от 18.06.2025г. внести изменения в части сроков завершения работ до 20 октября 2025 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Республики , 42
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (7212) 90-02-30
Директор Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Калабиев Думан Болатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"
Карагандинская область, г.Караганда, Пригоды, 55/3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040440000219
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ688560000004419835
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-777-054-13-57
Председатель правления Мухажанов Ардак Балтабекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12574787-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70799451-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-3 "Астана - Кабанбай батыра - Энтузиаст - Киевка - Темиртау" км 240-266	Работа	1	2 005 408 682.14	10 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	10 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Карагандинская область, г.Караганда (1)	0	487 281.94
Финансовый год 2025												
70799451-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-3 "Астана - Кабанбай батыра - Энтузиаст - Киевка - Темиртау" км 240-266	Работа	1	2 005 408 682.14	10 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	10 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Карагандинская область, г.Караганда (1)	0	2 004 921 400.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.