Форма по приложению 3-1
индустрии и
инфраструктурного

Генподрядчик : **ТОО "ЖУК", БИН 961240003300, Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта с. Айнабастау, Аксуатского района, области Абай (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского пункта с. Айнабастау, Аксуатского района, области Абай (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование)

Акт выполненных работ 2

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03-03 общестроительные АР работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			115 212
		Раздел 1. Кровля /АР л.14/, ИТОГО:	тенге			115 212
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			115 212
1	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	15,9	2139	33 925
2	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	397	39	15 464
3	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,02918	68359	1 995
5	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2	15,9	2550	40 443
7	6111-0402-0303 Кклим = 1,12 :К1мат=2;	Устройство пароизоляции прокладной в два слоя	м2	15,9	1324	20 999
8	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	4,68	510	2 388
		Итого по акту				115 212
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				8 411
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				123 623
		Сметная прибыль (5)%				6 181
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				2 472
		Итого с непредвиденными работами и затратами				132 276

		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				142 197
		Понижающий коэффициент (2%)				2 844
		Итого с понижающим коэффициентом				139 353
		Сумма НДС				16 722
		Всего по акту				156 076

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "ЖУК"
БИН 961240002300
Директор _____ **Турлыхан Ә.Б.**