Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года № 178

ЗАКАЗЧИК : **ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"**

ПОДРЯДЧИК : **ТОО "Orda Building Company"**

Договор **№ 58 от 06.03.2025 года**

Наименование объекта: **"Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Нуртас, Каратауского района города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость в отчётном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчётном месяце	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Нуртас, Каратауского района города Шымкент	41 285 200	5 611 786	7 636 205					673 414	6 285 200
Всего по стройке	41 285 200	5 611 786						673 414	6 285 200

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Заместитель акима _____ **Кожалков Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Orda Building Company"

Директор _____ **Ермеков Х.А.**

ИРЖЕНЕР:

ТОО "Expert M"

Директор _____ **Кайназарова Г.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"**

Технадзор : **ТОО "Expert M"**

Подрядчик : **ТОО "Orda Building Company"**

Договор : **№ 58 от 06.03.2025 года.**

Наименование обьекта: **"Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Нуртас, Каратауского района города Шымкент"**

АКТ № 4

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Тротуар**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 231 987
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 091 913*
		машины и механизмы	тенге			329 775
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*83 822*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 074 441
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	446		
1	**6201-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей,однослойных,толщина 12 см**	**$м^2$**	**913**	**954**	**871 003**
1.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	39,5329	4 550	179 875
1.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	136,037	2 803	381 312
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	9,5865	36	345
2	**6201-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7785**	**220 047**	**171 307**
2.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,2347956	20 011	4 698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,4695912*	*6 586*	*1 546*
2.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,801855	207 779	166 609

3	**6113-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси,толщина 3 см /5см/**	**м²**	**1 557**	**2 605**	**4 055 985**
3.1.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	233,2386	5 355	1 248 993
3.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	7,785	5 007	38 980
3.3.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	111,1698	23 017	2 558 795
3.3.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,9342	207 779	194 107
4	**6113-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	**м²**	**1 557**	**1 630**	**2 537 910**

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 636 205**
		Сметная прибыль - 5%	**5%**			**381 810**
		ИТОГО со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**8 018 015**
		ИТОГО с понижающий коэффицент к договорной цене. К=0,69989714	**0,69989714**			**5 611 786**
		НДС - 12 %	**12%**			**673 414**
		Итого с НДС				**6 285 200**

ПРИНЯЛ :

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Заместитель акима _____ **Кожыков Н.Б.**

Начальник отдела _____ **Жантелиев Пайз**

Главный специалист _____ **Рысбек Нурсултан**

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Orda Building Company"

Директор _____ **Ерметов Х.А.**

Специалист _____ **Алип Еламан**

Инженер эксперт ТОО "Expert M" _____ **Бухарбаев Аскар**