Приложение № 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО "BIIK BELES-2050"»
Договор

Наименование объекта: Строительство линейно-кабельных сооружений связи (оптический кабель) для объекта комфортной школы на 2000 мест в мкр. Нуршуак (Достык), города Шымкент

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 14 октября 2024 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			12	17			бюджетное	1	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линейно-кабельных сооружений связи (оптический кабель) для объекта комфортной школы на 2000 мест в мкр. Нуршуак (Достык), города Шымкент	69 067 774	29 891 344							3 586 961	33 478 306
Удержание аванса 30%	20 720 332	8 967 403							1 076 088	10 043 492
Итого	**48 347 441**	**20 923 941**							**2 510 873**	**23 434 814**
Всего по стройке	**48 347 441**	**20 923 941**							**2 510 873**	**23 434 814**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: двадцать три миллиона четыреста тридцаать четыре тысячи тенге восемьсот четырнадцать тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя: _____ Кайнарулы А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BIIK BELES-2050"

Руководитель: _____ Мендикуметова М.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Атлантис ПВ"

Эксперт: _____ Исмаилов Т.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "BIIK BELES-2050"
Стройка: Строительство линейно-кабельных сооружений связи (оптический кабель) для объекта комфортной школы на 2000 мест в мкр. Нуршуак (Достык), города Шымкент
Объект: Строительство линейно-кабельных сооружений связи (оптический кабель) для объекта комфортной школы на 2000 мест в мкр. Нуршуак (Достык), города Шымкент
Договор:

Акт выполненных работ №3
за октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	У6121-0802-0402 6121-0802-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	7	31071	217497
2	2	У6121-0802-0511 6121-0802-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 110 мм, в грунтах 1-3 групп	м	1 298	16 023	20797854
3	3	С1241-201-0610 241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1 312,889	731	959722
5	5	Е11-340201-0604 1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство КОД	колодец	27	23 694	639738
6	6	СПрайс лист. *ЦДИС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмин=0,982* *СПрайс*	Колодец оперативного доступа (КОД).	шт.	27	60 875,81	1643647
					ВСЕГО ПО СМЕТАМ		24 258 457,73
						Оборудование	-
			СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ				24 258 458
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,3%			8,30%	2 013 452
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				26 271 910
			Сметная прибыль 5%			5,00%	1 313 595
			Непредвиденные работы и затраты-3%			3,00%	788 157
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами				28 373 662
			2024 год (1,075) 1,075			1,075	30 501 687
			Временные здания			2,00%	610 343
			ИТОГО с учетом коэффициента				29 891 344
			Налог на добавленную стоимость 12 %			12,00%	3 586 961
			ВСЕГО С НДС				33 478 306

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя: _____ Калоарды А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BIIK BELES-2050"

Руководитель: _____ Мадахметова М.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Атлантис ПВ"

Эксперт: _____ Асмегенов Д.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"

Эксперт: _____ Кусмусов С.К.

Директор: _____ Жайлаубаев Н.А.