Акт выполненных работ
от 24.06.2025 года

Мы, нижеподписавшиеся, «Заказчик» ГУ «Управление строительства Туркестанской области» в лице Заместитель Руководителя Ж.Борсабаев и «Исполнитель» ТОО «МПК-ПРОЕКТ» в лице директора А.Б.Жамбаева, составили настоящий акт по разработке проектно-сметной документации по объекту: Разработка проектно-сметной документации на «Строительство дополнительного здания на 100 мест для основной средней школы имени П.Айтменова (актовый зал, спортивный зал, столовая) сельского округа Арыс, Отырарского района (Корректировка)»

№ п/п	Наименование работ	Сумма по договору 2025г. (тенге)	Выполнено всего работ (тенге)	В т. ч. за отчетный период (тенге)	Ранее оплачено (тенге)	Сумма к оплате (тенге)
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проектно-сметной документации на «Строительство дополнительного здания на 100 мест для основной средней школы имени П.Айтменова (актовый зал, спортивный зал, столовая) сельского округа Арыс, Отырарского района (Корректировка)»	6 433 000	6 433 000	4 433 000	2 000 000	4 433 000
2	**Итого:**	**6 433 000**	**6 433 000**	**4 433 000**	**2 000 000**	**4 433 000**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства
Туркестанской области» **Ж.Борсабаев**

Исполнитель:

Директор ТОО «МПК-ПРОЕКТ» **А.Б.Жамбаев**