Товарищество с ограниченной ответственностью "Центргеолсъемка"

100019, г. Караганда пер. Свободный, 9
телефон (7212) 41-85-24
E-mail: zaocgs@mail.ru
БИН 050140011463
ИИК KZ51998HTB0000541953
БИК TSESKZKA
АО "Alatau City Bank"

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
телефон (7232) 265548, факс (7232)267992
E-mail: vknedra_common@miid.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

А К Т № 1
выполненных работ
от 26 июня 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - президент ТОО "Центргеолсъемка" Исмаилов Х.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель Республиканского государственного учреждения «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» Айкешов С.А., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщиком в соответствии с Договором № 71 от 25 апреля 2025г.
по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан»,
по бюджетной подпрограмме 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 «Оплата прочих работ и услуг»,
по объекту: "Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов в Аягозском районе по площади листов L-43-11-Б,Г; 12; L-44-1,2,3 (6230 км2)
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за июнь 2025 года

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2025 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечисле июнь 2025 года	Финансирование	
			объем работ	Полная сметная стоимость				за месяц июнь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
					объем	сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Предполевая подготовка**	**тенге**		**9 858 144**		**9 858 144**			**2 151 999**		**2 151 999**		**2 151 999**	**2 151 999**	**2 151 999**	**2 151 999**
1.1	Сбор и систематизация фондовой и опубликованной литературы, и картографических материалов, анализа работ выполненных ранее, в том числе оформление заказов на копирование текста и чертежей	отр.см	176,72	2 921 800	176,72	2 921 800	16 533,50	130,159918	2 151 999	130,159918	2 151 999	130,159918	2 151 999	2 151 999	2 151 999	2 151 999
1.2	Составление предварительных карт и схем	чертеж	18	2 318 327	18	2 318 327	128 795,94									
1.3	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интерпритации масштаба 1:200000	1 лист	6	4 618 017	6	4 618 017	769 669,50									
	Полевые работы															
2.	**Маршруты**	**тенге**		**3 615 409**		**3 615 409**										
2.1	Геологические маршруты	10 км	30	1 769 243	30	1 769 243	58 974,770									
2.2	Поисковые маршруты	10 км	20	1 846 166	20	1 846 166	92 308,300									
3.	**Буровые работы**	**тенге**		**346 069 428**		**29 377 523**										
3.1	Бурение картировочных вертикальных скважин I группы (50 м)	п.м	2 700	78 998 490	850	24 869 895	29 258,70									
3.2	Монтажно-демонтажные работы	м-д	54	4 587 077	17	1 444 080	84 945,87									
3.3	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	51,44	9 733 719	16,19	3 063 548	189 224,71									
3.4	Колонковое бурение поисковых скважин II группы (150 м)	п.м	3 300	164 201 796			49 758,12									
3.5	Монтажно-демонтажные работы	м-д	22	1 929 416			87 700,73									
3.6	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	22,77	4 151 991			182 344,80									
3.7	Колонковое бурение поисковых скважин IV группы (350 м)	п.м	1 400	80 903 634			57 788,31									
3.8	Монтажно-демонтажные работы	м-д	4	391 924			97 981,00									
3.9	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	6,29	1 171 381			186 229,10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**Геологическая документация**	**тенге**		**13 693 823**		**1 571 651**										
4.1	Геологическая документация керна скважин	100 м	58,90	11 907 672	6,76	1 366 653	202 167,610									
4.2.	Фотодокументация керна (15% от стоимости док. керна скважин)	тенге		1 786 151		204 998										
5	**Топографические работы**	**точка**	80	**188 332**	17	**40 021**	2 354,15									
6	**Площадные геофизические исследовании**	**тенге**		**71 232 582**		**55 620 644**										
6.1	Магниторазведка профельная 100х10	10 п.км	364,42	45 877 934	364,42	45 877 934	125 893,02									
6.2	Площадная электроразведка методом ВП-СГ по сети 250х50	10 п.км	54,66	7 473 274			136 722,90									
6.3	Геофизические исследования скважин	п.м.	7 400	4 713 910			637,01									
6.4	Затраты транспорти при ГИС	отр.см.	58,77	1 403 758			23 885,63									
6.5	Затраты транспорта на магниторазведку профильную	отр.см.	407,89	9 742 710	407,89	9 742 710	23 885,63									
6.6	Затраты транспорта на площадную электроразведку методом ВП-СГ	отр.см.	61,18	2 020 996			33 033,61									
7.	**Опробование**	**тенге**		**3 599 838**		**554 881**										
7.1	Отбор геохимических проб из маршрутов	проб	2,50	554 881	2,50	554 881	221 952,40									
7.2	Отбор геохимических проб из керна скважин	проб	10,60	2 352 695			221 952,36									
7.3	Отбор керновых проб из керна скважин вручную	100 м	5,90	479 941			81 345,93									
7.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 проб	0,20	51 068			255 340,00									
7.5	Отбор образцов руд и пород для изучения петрографических исследований	100 проб	0,40	57 469			143 672,50									
7.6	Отбор образцов руд и пород для изучения минералогических исследований	100 проб	0,20	28 613			143 065,00									
7.7	Отбор образцов на объемный вес	проб	0,80	75 171			93 963,75									
	Итого полевых работ	**тенге**		**438 399 412**		**90 780 129**										
8.	**Обработка проб**	**тенге**		**5 723 830**												
8.1.	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг.	проба	1 310	2 096 000			1 600,00									
8.2.	Обработка керновых проб, вес до 6 кг.	проба	590	1 901 570			3 223,00									
8.3.	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг.	проба	20	44 760			2 238,00									
8.4.	Распиловка керна	п.м.	590	1 681 500			2 850,00									
9.	**Лабораторные исследования**	**тенге**		**21 626 410**												
10.	**Камеральные работы**	**тенге**		**28 629 849**												
10.1.	Создание базы данных	значение	70 666	344 121			4,86968273									
10.2.	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	94	7 417 916			78 914,00									
10.3.	Камеральные работы, 4,76% от полевых работ	тенге		20 867 812												
	Итого геолого-разведочные работы	**тенге**		**504 237 645**		**100 638 273**			**2 151 999**		**2 151 999**		**2 151 999**	**2 151 999**	**2 151 999**	**2 151 999**
11.	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**6 172 829,10**		**651 498**										
11.1.	Полевое довольствие	тенге		2 057 498,10		651 498										
11.2.	Рекультивация	тенге		4 115 331												
12.	**Подрядные работы**	**тенге**		**3 404 800**		**1 388 800**			**526 572**		**526 572**		**526 572**	**526 572**	**526 572**	**526 572**
12.1.	Рецензия	шт.	2	800 000			400 000,00									
12.2.	Внешний геологический контроль анализов проб	тенге		1 216 000												
12.3.	Приобретение фондовых материалов (АО "НГС")	тенге		1 388 800		1 388 800			526 572		526 572		526 572	526 572	526 572	526 572
	ВСЕГО по акту	**тенге**		**513 815 274,10**		**102 678 571**			**2 678 571**		**2 678 571**		**2 678 571**	**2 678 571**	**2 678 571**	**2 678 571**
	НДС - 12%	**тенге**		**61 657 832,89**		**12 321 429**			**321 429**		**321 429**		**321 429**	**321 429**	**321 429**	**321 429**
	Всего по акту с учетом НДС	**тенге**		**575 473 106,99**		**115 000 000**			**3 000 000**		**3 000 000**		**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**

От Исполнителя

Президент ТОО "Центргеолсъемка" _____ Х.К. Исмаилов

Главный бухгалтер _____ Ю.В. Буркова

Главный геолог _____ М.В. Клочков

Ответственный исполнитель _____ Е.К. Ахмет

М.П.

От Заказчика

Руководитель департамента _____ С.А. Айкешов

Заместитель руководителя департамента _____ Д.А. Шадских

Руководитель отдела ЭФ и БУ _____ А. К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП _____ М. Б. Ануарбекова

М.П.