Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства ЖКХ

Заказчик: **Шолпанова Гульшарат Медгатовна ИИН 850507400653**
Подрядчик: **ТОО "K-SBI Prom" БИН 000940001456**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки к магазину и перепланировка магазина"**

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь месяц 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение		Источник		Организационно-правовая форма	
		№5	01.06.2025 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС, 12%	ВСЕГО, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
""Строительство пристройки к магазину и перепланировка магазина"	6 000 000,00	5 357 142,86							642 857,14	6 000 000,00
в т.ч. за текущий месяц 2025 г.		5 357 142,86							642 857,14	**6 000 000,00**

Заказчик

_____ **Шолпанова Г. М.**
М.П.

Подрядчик

Директор _____ **Жумабаев К. Б.**
М.П.

Эксперт Технического надзора «BAQYLAY» _____ **Хожабаев Ж. Б.**
М.П.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Шолпанова Гульшарат Медгатовна ИИН 850507400653**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "K-SBI Prom"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки к магазину и перепланировка магазина"**

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство пристройки к магазину и перепланировка магазина"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №5 от 01.06.2025 г.**

Акт приёмки выполненных работ за Июнь 2025 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах на декабрь 2023г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Здание					
1		Строительство пристройки к магазину и перепланировка магазина	1				6 000 000
		Всего с НДС					**6 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "K-SBI Prom" БИН 000940001456

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумабаев К. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Шолпанова Гульшарат Медгатовна ИИН 850507400653

индивидуальный идентификационный номер)

Шолпанова Г. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "BAQYLAÝ"

Эксперт **Хожабаев Ж. Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Авторский надзор:
ТОО "GOLD Проект Холдинг"

Эксперт **Жантурин Е. М.**

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Сканировано с CamScanner