к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: КГУ «Отдел образования района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8
Исполнитель: ТОО «Agena build company", г.Астана, Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР, 19
Договор (контракт) № 128 от 16.04.2025 г
Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2025 г

ИИН/БИН
050140007643
191240013464

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления
6	26.06.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ	Сведения об отчете, о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу (тенге)	стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Текущий ремонт детский оздоровительный лагерь Березка	26.06.2025		работа	1	12 321 428,60	12 321 428,60
	Всего по акту					**12 321 428,60**	**12 321 428,60**
	НДС 12%					**1 478 571,43**	**1 478 571,43**
	Всего с НДС					**13 800 000,03**	**13 800 000,03**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследований, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на:
1. Акт приемки выполненных работ по форме 2 за № 3 от 28.05.25 год
2. СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ по форме КС 3 за май месяц 2025 года

М.П.
Сдал Директор ТОО «Agena build company" _____ Жумажанов А.К.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.
Принял Руководитель КГУ «Отдел образования района Магжана Жумабаева» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» _____ Карабаев Т.Б.
должность подпись расшифровка подписи