Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление материально-технического обеспечения", 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8, 74-74-30**	**960640000535**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522**	**050840000334**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№54 от 11.04.2024	

Номер документа	Дата составления
203	**28.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автономной котельной в г. Астана, район Есиль, район улиц Е 181, Е 706. Модернизация и перенос существующего котельного оборудования"			работа	1	175 120 828,00	175 120 828,00
				Итого	1	x	175 120 828,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___,_____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Рахимтаев Д. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. Руководит. / _____ / Ертас Н. Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2024

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра
промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13.05.2024 года №169

Заказчик ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ" г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автономной котельной в г. Астана, район Есиль, район улиц Е 181, Е 706. Модернизация и перенос существующего котельного оборудования"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
960640000535	50840000334			54	11.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автономной котельной в г. Астана, район Есиль, район улиц Е 181, Е 706. Модернизация и перенос существующего котельного оборудования	**175 120 828,00**	175 120 828,00	156 357 882,14	156 357 882,14	-	-	18 762 945,86	175 120 828,00
Всего к оплате	**175 120 828,00**	**175 120 828,00**					**18 762 945,86**	**175 120 828,00**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нурболат Ертасулы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: Исполнительный директор ТОО "Integra Construction KZ"
Қайролла Әлібек Талғатұлы, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ГИП ТОО "Экспертстройтехнология"
Габдуллина Лаура Тарбагатаевна, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт (ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Табунщик Владимир Александрович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табунщик В.А.
ИИН 850223350263
No KZ29VJE00035468

Технический надзор: Генеральный директор "Казстройсистема"
Тоненчук Артем Николаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "КасИнтерТрейд", БИН 020540009143, г.Астана, район Алматы, пр.Р.Кошкарбаева 45/1, кв. 46, тел: +7 708 999 0339

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство автономной котельной в г. Астана, район Есиль, район улиц Е 181, Е 706. Модернизация и перенос существующего котельного оборудования

РЕЕСТР
актов выполненных работ
за июнь 2024 года

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Общая стоимость,
1	№ 1-01-00-01	ДР на строительные работы. Демонтаж	8 506 254,00
1	№ 2-01-00-02	АС. Ограждение территории	89 862 252,00
2	№ 2-01-00-04	Фундаменты котельной	14 153 076,00
	№ 5-01-00-01	на устройство автодорог и тротуаров	62 599 246,00
		ИТОГО	**175 120 828,00**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автономной котельной в г. Астана, район Есиль, район улиц Е 181, Е 706. Модернизация и перенос существующего котельного оборудования"

Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автономной котельной в г. Астана, район Есиль, район улиц Е 181, Е 706. Модернизация и перенос существующего котельного оборудования"

Договор подряда (контракт) № 54 от 11.04.2024

Акт выполненных работ №1

за июнь 2024

Демонтаж (МТ2768-ДР-СМ1 изм.1 взамен М2768-ДР-СМ1 и М2768-КМ-СМ1)

Основание: ЛС № 1-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Демонтаж металлических конструкций дымовых труб					
			Подраздел 4.1. Демонтаж м/к					
1	**18**	**1109-0101-0101**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Демонтаж металлического каркаса здания котельной**	**т конструкций**	**25,7**	**129852**	**3 337 196**	
2	**19**	**1109-0607-0102**	**Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Демонтаж металлических конструкций дымовых труб**	**т**	**9**	**299117**	**2 692 053**	
			Итого:				**6 029 249**	

Всего	**6 029 249**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,5%)	512 486
Итого с общеплощадочными затратами	**6 541 735**
Сметная прибыль (5%)	327 087
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**196 252**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**7 065 074**
Итого по акту в текущих ценах 0, (Кпер = 1,075000000)	**7 594 955**

Понижающий коэффициент к договорной стоимости (k=0,99998879516)	**7 594 870**
НДС (12%)	911 384
Итого	**8 506 254**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ»- «Дирекция по
Қайролла Әлібек Талғатұлы, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер
Садвакасов Мухамед Турганбекович

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Табунщик Владимир Александрович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табунщик В.А.
ИИН 850223350263
No KZ29VJE00035468

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Габдуллина Лаура Тарбагатаевна, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автономной котельной в г. Астана, район Есиль, район улиц Е 181, Е 706. Модернизация и перенос существующего котельного оборудования"

Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автономной котельной в г. Астана, район Есиль, район улиц Е 181, Е 706. Модернизация и перенос существующего котельного оборудования"

Договор подряда (контракт) № 54 от 11.04.2024

Акт выполненных работ №2

за июнь 2024

архитектурно-строительные работы. Ограждение территории (МТ2768-АС-СМ изм.1 взамен М2768-АС-СМ)

Основание: ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Разработка грунта					
1	**1**	**6101-0101-0205**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2 (5600*0,9=5040м3)**	**м3**	**5040**	**636**	**3 205 440**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 (5600*0,1=560 м3) (доработка)**	**м3**	**560**	**10434**	**5 843 040**	
3	**3**	**414-104-0101**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1 т**	**952**	**674**	**641 648**	
4	**4**	**412-101-0216**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20 км)**	**1 т·км**	**190400**	**49**	**9 329 600**	
			Подраздел 1.2. Обратная засыпка					

5	5	6101-0103-0210	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2 (для обратной засыпки)	м3	3444	648	2 231 712	
6	6	412-101-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20 км)	1 т·км	117111	49	5 738 439	
7	7	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 (4592,6*0,9=4133,34м3)	м3	3100	71	220 100	
8	8	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	3100	31	96 100	
9	9	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 (4592,6*0,1=459,26 м3)	м3	344,4	4539	1 563 232	
10	10	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	3444	710	2 445 240	
11	11	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3444	233	802 452	
			Подраздел 2.1. Шлаковая подушка и подготовка					
12	12	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты щебеночное. Устройство шлаковой подушки	м3	591	13932	8 233 812	
13	13	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	36,1	11122	401 504	
14	14	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	36,822	19223	707 829	Казахстан
			Подраздел 2.3. Фм2 (7 шт)					
15	19	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м (Фм2)	м3	250,8	33041	8 286 683	
16	20	212-101-0902 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1 м3	254,562	25316	6 444 492	Казахстан
17	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (ф12 мм)	1 т	11,56	301744	3 488 161	Казахстан
18	22	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (ф8 мм)	1 т	0,516	301744	155 700	Казахстан
			Подраздел 2.4. Фм3 (1 шт)					
19	23	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м (Фм3)	м3	23,3	33041	769 855	
20	24	212-101-0902 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1 м3	23,6495	25316	598 711	Казахстан
21	25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (ф12 мм)	1 т	1,09448	301744	330 253	Казахстан

22	26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (ф8 мм)	1 т	0,0494	301744	14 906	✓	Казахстан
			Подраздел 2.5. Фм4 (1 шт)						
23	27	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м (Фм4)	м3	29,1	33041	961 493	✓	
24	28	212-101-0902 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1 м3	29,5365	25316	747 746	✓	Казахстан
25	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (ф12 мм)	1 т	1,34999	301744	407 351	✓	Казахстан
26	30	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (ф8 мм)	1 т	0,0608	301744	18 346	✓	Казахстан
			Подраздел 2.6. Деформационные швы (л.3 прим.3)						
27	31	6107-0101-0212	Укладка досок ходовых	м	22	486	10 692	✓	
			Итого:				63 694 537		

Всего	**63 694 537**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,5%)	5 414 036 ✓
Итого с общеплощадочными затратами	**69 108 573** ✓
Сметная прибыль (5%)	3 455 429 ✓
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**2 073 257** ✓
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**74 637 259** ✓
Итого по акту в текущих ценах 2024 года (Кпер = 1,075000000)	**80 235 053** ✓
Понижающий коэффициент к договорной стоимости (k=0,99998879516)	**80 234 154** ✓
НДС (12%)	9 628 098 ✓
Итого	**89 862 252** ✓

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» «Дирекция по
Қайролла Әлібек Талғатұлы, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер
Садвакасов Мухамед Турганбекович

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Табунщик Владимир Александрович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табунщик В.А.
ИИН 880223350263
No KZ29VJE00035468

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна _____

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"

Абдрахманов Алтай Тулеубаевич _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Габдуллина Лаура Тарбагатаевна, БИН 080 240 018 330 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, , тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автономной котельной в г. Астана, район Есиль, район улиц Е 181, Е 706. Модернизация и перенос существующего котельного оборудования"

Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автономной котельной в г. Астана, район Есиль, район улиц Е 181, Е 706. Модернизация и перенос существующего котельного оборудования"

Договор подряда (контракт) № 54 от 11.04.2024

Акт выполненных работ №3

за июнь 2024

на строительные работы. Фундаменты котельной (МТ2768-КЖ-СМизм.1 взамен МТ2768-КЖ-СМ)

Основание: ЛС № 2-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Разработка грунта					
1	**1**	**6101-0101-0205**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2 (900*0,9=810 м3)**	**м3**	**810**	**636**	**515 160**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 (900*0,1=90 м3) (доработка)**	**м3**	**90**	**10434**	**939 060**	
3	**3**	**414-104-0101**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1 т**	**166,5**	**674**	**112 221**	
4	**4**	**412-101-0216**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20 км)**	**1 т·км**	**33300**	**49**	**1 631 700**	
			Подраздел 1.2. Обратная засыпка					

5	5	6101-0103-0210	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2 (для обратной засыпки)	м3	371,25	648	240 570	✓
6	6	412-101-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20 км)	1 т·км	12994	49	636 706	✓
7	7	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 (495*0,9=445,5м3)	м3	334,125	71	23 723	✓
8	8	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	334,125	31	10 358	✓
9	9	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 (495*0,1=49,5 м3)	м3	37,125	4539	168 510	✓
10	10	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	334,125	710	237 229	✓
11	11	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	334,125	233	77 851	✓
			Раздел 2. Шлаковая подушка					
			Подраздел 2.1. Подушка под фундаменты					
12	12	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	340	15996	5 438 640	✓
			Итого:				10 031 728	✓

Всего	**10 031 728**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,5%)	852 697 ✓
Итого с общеплощадочными затратами	**10 884 425** ✓
Сметная прибыль (5%)	544 221 ✓
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**326 533** ✓
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**11 755 179** ✓
Итого по акту в текущих ценах 0, (Кпер = 1,075000000)	**12 636 817** ✓
Понижающий коэффициент к договорной стоимости (k=0,99998879516)	**12 636 675** ✓
НДС (12%)	1 516 401 ✓
Итого	**14 153 076** ✓

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по
Қайролла Әлібек Талғатұлы, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер
Садвакасов Мухамед Турганбекович

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Табунщик Владимир Александрович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табунщик В.А.
ИИН 850223350263
№ KZ29VJE00035468

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"

Абдрахманов Алтай Тулеубаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Габдуллина Лаура Тарбагатаевна, БИН 080 240 018 330

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Управление материально-технического обеспечения" г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334, г.Астана, Есильский район, ул.Д.Кунаева 12/1 ВП 16, ; тел:8/7172/695-522

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автономной котельной в г. Астана, район Есиль, район улиц Е 181, Е 706. Модернизация и перенос существующего котельного оборудования"

Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство автономной котельной в г. Астана, район Есиль, район улиц Е 181, Е 706. Модернизация и перенос существующего котельного оборудования"

Договор подряда (контракт) № 54 от 11.04.2024

Акт выполненных работ №4

за июнь 2024

на устройство автодорог и тротуаров (МТ2768-ГТ-СМ)

Основание: ЛС № 5-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Разработка грунта					
1	**1**	**6101-0301-1901**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощность 79 кВт (108 л.с.)**	**га**	**0,41**	**334404**	**137 106**	
2	**2**	**6101-0301-1701**	**Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья густые**	**га**	**0,41**	**41670**	**17 085**	
3	**3**	**414-104-0101**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**1 т**	**1**	**674**	**674**	
4	**4**	**412-101-0216**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20 км)**	**1 т·км**	**20**	**49**	**980**	

5	5	6101-0102-0208	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	5031	580	2 917 980	✓
6	6	412-101-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20 км)	1 т·км	130806	49	6 409 494	✓
			Подраздел 1.2. Устройство насыпи					
7	7	6101-0103-0210	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2 (для устройства насыпи с откосами)	м3	9733,9	648	6 307 567	✓
8	8	412-101-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20 км)	1 т·км	373781,9	49	18 315 313	✓
9	9	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 (устройство насыпи)	м3	9733,9	71	691 107	✓
10	10	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	9733,9	31	301 751	✓
11	11	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	9733,9	710	6 911 069	✓
12	12	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	9733,9	233	2 267 999	✓
13	13	6101-0109-0102	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	2902,5	4	11 610	✓
14	14	6101-0109-0211	Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунта 2	м2	172,5	468	80 730	✓
			Итого:				44 370 465	✓

Всего	**44 370 465**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,5%)	3 771 490 ✓
Итого с общеплощадочными затратами	**48 141 955**
Сметная прибыль (5%)	2 407 098 ✓
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 444 259** ✓
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**51 993 312** ✓

Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**55 892 810**
Понижающий коэффициент к договорной стоимости (k=0,99998879516)	**55 892 184**
НДС (12%)	6 707 062
Итого	**62 599 246**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ"
Исполнительный директор филиала ТОО «Integra Construction KZ» - «Дирекция по
Қайролла Әлібек Талғатұлы, БИН 050 840 000 334
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер
Садвакасов Мухамед Турганбекович

Составил:
Главный сметчик
Раимбекова Перизат Бактыбаевна

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения"
Ертас Нұрболат Ертасұлы, БИН 960 640 000 535
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ТОО "Казстройсистема"
Табунщик Владимир Александрович, БИН 050 740 004 819
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табунщик В.А.
ИИН 850223350263
No KZ29VJE00035468

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема"
Абдрахманов Алтай Тулеубаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Габдуллина Лаура Тарбагатаевна, БИН 080 240 018 330
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)