Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" форма №3
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2025 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		35	22.06.2022	1	14.10.2022				
				2	09.10.2023				
				3	31.01.2024				
				4	13.03.2024				
				5	02.08.2024				
				6	18.11.2024				
				7	18.12.2024				
				8	06.02.2025				
				9	23.05.2025				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка**	тенге	**8 109 706 207,68**	**885 000 000,00**	**428 571 428,56**	**39 428 571,43**	**417 000 000,01**		**5 577 571 428,56**	**131 428 571,43**	**92 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ Женжебеков А.Ж.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ Сәлікбаев К.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ Нұрберген А.С.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ст. Тендык (ПС-35/6кВ Тендык)**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2025

на 2-06-06-02 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. КЛ-6кВ				
			Подраздел 1.1. Земляные работы КЛ-6кВ				
1	17	6124-0201-0713 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка кабеля при Весе 1 м до 10 кг В кабельном Ж/Б лотке**	м	890	5 373	4781970
2	18	6124-0201-0713 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля В РУ-6 кВ ПС, 6 проектируемых РП**	м	32	5 373	171936
3	19	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	м	36,4522110	14 616	532786
			ИТОГО:				5 486 691,52
			в том числе стоимость оборудования				0,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			395 041,79	5 881 733,31
			Итого с сметной прибылью 5%			294 086,67	6 175 819,97
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			176 452,00	6 352 271,97
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		635 227,20	0,00	635 227,20
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		3 176 135,98	238 210,20	3 414 346,18
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		2 540 908,79	393 840,86	2 934 749,65
			Итого в текущих ценах				6 984 323,03
			НДС				838 118,76
			Итого с НДС				7 822 441,79

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик:
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Руководитель отдела РИИ
_____ *Нургалиев А.С.*

Генеральный директор
_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
_____ **Капанов И.В.**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ **Сазыкбаев К.А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2025

на 2-03-03-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. Сети КЛ-10кВ				
			Земляные работы КЛ-10кВ от М				
1	9	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**244,53**	**64**	**15650**
2	10	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**255,37**	**350**	**89380**
3	11	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**61,29**	**16 061**	**984379**
4	12	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**194,08**	**64**	**12421**
5	13	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м^3**	**148,2**	**36 572**	**5419970**
6	14	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабельный канал Л4-8/2 (ДхШхВ-2970х780х530мм)**	**м^3**	**15,5506239**	**122 353**	**1902665**

7	20	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**436**	**23**	**10028**
8	21	6124-0201-0713 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка кабеля при Весе 1 м до 10 кг В кабельном Ж/Б лотке**	**м**	**1 182,55**	**5 373**	**6353849**
9	22	6124-0201-0713 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля В РУ-6 кВ ПС, 6 проектируемых РП**	**м**	**223**	**5 373**	**1198179**
10	23	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**1 430**	**14 616**	**20900880**
11	25	6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	**шт.**	**72**	**73 489**	**5291208**
12	26	1308-0201-0906 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**4 022**	**4 240**	**17053280**
13	27	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,8**	**34 795**	**62631**
14	28	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**$м^3$**	**0,522**	**12 939**	**6754**
15		Формула объема = 0,29.1,8					
16	29	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**0,162**	**12 754**	**2066**
17		Формула объема = 0,09.1,8					
18	30	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**1,8**	**11 002**	**19804**
19		Формула объема = 1.1,8					
20	31	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**5 788**	**11576**
21	32	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6 ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**1,086**	**53 247**	**57826**

22	34	КП *ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN "27.09.2023*	Концевая муфта внутренней установки POLT-12D/3XI-H4-L12B	шт.	12	223 580,36	2682964
23	35	КП *ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN "27.09.2023*	Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240	шт.	60	409 366,07	24561964
24	36	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	192	67	12864
25	37	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	243	116	28188
26	38	249-101-0506 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м	м	100	193	19300
			ИТОГО:				**86 697 826,67**
			в том числе стоимость оборудования				**0,00**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**6 242 243,52**	**92 940 070,19**
			Итого с сметной прибылью 5%			**4 647 003,51**	**97 587 073,70**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**2 788 202,11**	**100 375 275,81**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**10 037 527,58**	**0,00**	**10 037 527,58**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**50 187 637,91**	**3 764 072,84**	**53 951 710,75**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**40 150 110,32**	**6 223 267,10**	**46 373 377,42**
			Итого в текущих ценах				**110 362 615,75**
			НДС				**13 243 513,89**
			Итого с НДС				**123 606 129,64**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель отдела РИИ

Нургалиев А.С.

Подрядчик:

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Генеральный директор

Нұрберген А.С.

Авторский надзор:

ТОО "EPC Projects"

Капанов И.В.

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Сапақбаев К.А.