ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Управление предпринимательства Карагандинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Constructive Stroi KZ"

Договор подряда (контракт) № 14 от 28.02.2025г.(доп.соглашение)

А К Т № 2 от 26 июня 2025 года

выполненных работ по объекту : Текущий ремонт кабинетов, который находится г. Караганда, ул. Алиханова, 13, 3 этаж

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	9 813 279
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	7 950 000
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	7 950 000
4	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт кабинетов, который находится г. Караганда, ул. Алиханова, 13, 3 этаж
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	9 813 279
6	Сумма выполненных работ	1 863 279
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**9 813 279**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление предпринимательства
Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда,
Алиханова, 13
БИН 130840014619
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

_____ Любарская И. Ю.

Подрядчик:
"Constructive Stroi KZ" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
область Ұлытау, г.Жезказган,
Промышленная зона Южный промузел,
69
БСН/ЖСН 100940010238
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ59722S000043148551
"KASPI BANK" АҚ

_____ Абдулла Саят Хамзатұлы

Казакстан Республикасы Ұлытау обл
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
100940010238
Constructive Stroi KZ
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан обл Ұлытау