Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Айманова, дом № 191** — **030340003377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБС-ЛД строй",050050, Республика Казахстан, г.Алматы, Мкр. Кулагер, дом № 59/1, тел.: (727) 8 2251011** — **060340001594**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 244 от 27.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
100	13.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание внутридворовых територий Бостандыкского района (участок №2)			усл.	1	12 150 000,00	12 150 000,00	1 301 785,71
				Итого	1	x	12 150 000,00	1 301 785,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бозжигитов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.акима / _____ / Сейдраманов Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.06.2025

М.П.

Заказчик: КГУ Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы
Поставщик: ТОО "АБС-ЛДстрой"
Договор № 244 от 27 май 2024 года

Форма 2

Объект: Содержание внутридворовых территорий Бостандыкского района (участок 2)

АКТ №9 от 13 июня 2025 года.

приёма выполненных работ за июнь месяц 2025г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена единицы тенге, без НДС	Стоимость выпол. работ в тенге	Шифр	Удержание %	Удержание тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ручная уборка (подметание) закрепленной территории, в том числе проезжей части, тротуаров, заездов, выездов, парковочных мест, бельевых площадок, детских игровых, спортивных площадок, эстакад, входных групп жилых домов	час	3800	2232,1	8 481 980,00			
2	**Вывоз смета, мусора и т.д. спецтехникой**				-			
	Самосвал Зил	час	192	4017,9	771 436,80			
3	**Механизированное подметание проезжей, прибордюрной частей, парковочных мест, заездов, выездов и тротуаров**				-			
	Трактор со щеткой	час	184	3125,0	575 000,00			
4	**Вывоз мусора, прием и утилизация**	м3	141,3	892,00	126 034,20			
5	**Санитарная обрезка деревьев**	шт	94,0	14639,00	1 376 066,00			
6	**Валка аварийных деревьев, диаметром ствола более 50 см**	шт	12,0	39854,00	478 248,00			
7	**Валка аварийных деревьев, диаметром ствола менее 50 см**	шт	15,0	22749,00	341 235,00			
	ИТОГО :				**12 150 000,00**			

Принял:
Заказчик: КГУ Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы

Заместитель Акима Бостандыкского района _____ Сейдраманов Р. С.

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ Куттымбетов У.М.

Гл. специалист отдела коммунального хозяйства _____ Узаков Д.Т.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АБС-ЛДстрой"

Директор _____ Бозжигитов А. С.

Начальник участка _____ Нюков Т.Т.