Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Айманова, дом № 191**	**030340003377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АБС-ЛД строй",050050, Республика Казахстан, г.Алматы, Мкр. Кулагер, дом № 59/1, тел.: (727) 8 2251011**	**060340001594**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №242 от 27.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
86	**20.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание внутридворовых территорий Бостандыкского района (участок №1)			усл.	1	23 168 618,00	23 168 618,00	2 482 351,93
				Итого	1	x	23 168 618,00	2 482 351,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Божжигитов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.акима / _____ / Сейдраманов Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2025

М.П.

Заказчик: КГУ Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы
Поставщик: ТОО "АБС-ЛДстрой"
Договор № 242 от 27 май 2024 года

Форма 2

Объект: Содержание внутридворовых территорий Бостандыкского района (участок 1)

АКТ №8 от 20 мая 2025 года.

приёма выполненных работ за май месяц 2025г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу в тенге	Стоимость выпол. работ в тенге	Шифр	Удержание %	Удержание тенге
1	2	3	4		6	7	8	9
1	Ручная уборка (подметание) закрепленной территории, в том числе проезжей части, тротуаров, заездов, выездов, парковочных мест, бельевых площадок, детских игровых, спортивных площадок, входных групп жилых домов	час	9500	2232,1	21 204 950,00			
2	**Вывоз смета, мусора и т.д. спецтехникой**				-			
	Самосвал Зил	час	225	4017,9	904 027,50			
3	**Механизированное подметание проезжей, прибордюрной частей, парковочных мест, заездов, выездов и тротуаров**				-			
	Трактор со щеткой	час	216	3125,0	675 000,00			
4	**Вывоз мусора, прием и утилизация**	м3	431,2	892,00	384 640,50			
	ИТОГО :				**23 168 618,00**			
	В том числе НДС:				**2 482 352**			

Принял:
Заказчик: КГУ Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы

Заместитель Акима Бостандыкского района _____ Сейдраманов Р. С.

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ Куттымбетов У.М.

Гл. специалист отдела коммунального хозяйства _____ Узаков Д.Т.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АБС-ЛДстрой"

Директор _____ Божигитов А. С.

Начальник участка _____ Нюков Т.Т.