Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок №23, №25"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль 2024 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
181040030603	111240017175	№ 08012024	08.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Суммарная смета для объекта - 2-01. Многоквартирный жилой дом (2-01)	**75 500 130,00**	**67 410 830,36**	**67 410 830,36**						**8 089 299,64**	**75 500 130,00**
Итого по суммарной смете	**75 500 130,00**	**67 410 830,36**	**67 410 830,36**						**8 089 299,64**	**75 500 130,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН 111240017175

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг",Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 29, кв. (офис) 95, БИН 230640004714

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1, БИН 181040030603

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 6/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок №23"**

Объект : **2-01 Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 08012024 от 08.01.2024**

Акт выполненных работ 1

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-01 Суммарная смета для объекта - 2-01 работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э207102014: Земляные работы.основания и фундаменты [2-01-01-01]										
1	1	6101-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 3**	м³	828,855	541,0 0,0	541,0 111,0	448 410,5 0,0	448 410,5 92 003,0			448 410,5	
2	2	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях.ширина до 2 м.глубина до 2 м.группа грунта 3** *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	10,49	16 806,0 16 806,0	0,0 0,0	176 295,0 176 295,0	0,0 0,0			176 295,0	
3	3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л с),группа грунта 2**	м³	337,165	106,0 0,0	106,0 26,0	35 739,5 0,0	35 739,5 8 766,5			35 739,5	
4	4	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202**	м³	337,165	204,0 0,0	204,0 50,0	68 781,5 0,0	68 781,5 16 858,0			68 781,5	
5	5	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4**	м³	337,165	765,0 471,0	294,0 94,0	257 931,0 158 804,5	99 126,5 31 693,5			257 931,0	
6	6	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей.пазух котлованов и ям,группа грунта 3**	м³	37,465	5 791,0 5 791,0	0,0 0,0	216 960,0 216 960,0	0,0 0,0			216 960,0	
7	7	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /толщиной 100мм прим.5 л.АС3/**	м²	264,59	9 321,0 2 324,0	874,0 218,0	2 466 243,5 614 907,0	231 251,5 57 680,5	1 620 084,5		2 466 243,5	
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	25,9	10 318,0 5 699,0	2 867,0 544,0	267 236,0 147 604,0	74 255,0 14 089,5	45 377,0		267 236,0	
9	9	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	26,418	30 555,0		807 202,0		807 202,0		807 202,0	Казахстан
10	10	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м³	101,65	14 254,0 9 030,0	4 440,0 876,0	1 448 919,0 917 899,5	451 326,0 89 045,5	79 693,5		1 448 919,0	
11	11	212-101-2503 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30.сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150 /100/,W8**	м³	103,17475	39 461,0		4 071 379,0		4 071 379,0		4 071 379,0	Казахстан
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,805855	314 274,0		1 510 355,5		1 510 355,5		1 510 355,5	
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,68773	334 589,0		564 696,0		564 696,0		564 696,0	
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен.фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки.кирпичу.бетону**		20,328	4 225,0	18,0	85 886,0	366,0	59 927,0		85 886,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		1 259,0	6,0	25 593,0	122,0				
			ИТОГО по смете Э207102014: Земляные работы,основания и фундаменты [2-01-01-01]					**12 426 034,5**	**1 409 256,5**	**8 758 714,5**	**0,0**	**12 426 034,5**	
								2 258 063,0	**310 258,5**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э207102023: Конструктивная часть здания [2-01-02-02]										
15	1	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов.масса до 1,5 т**		59,5	8 166,0	3 626,0	485 877,0	215 747,0	79 968,0		485 877,0	
				шт.		3 196,0	724,0	190 162,0	43 078,0				
16	2	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов.масса до 1 т**		28	6 139,0	2 846,0	171 892,0	79 688,0	33 404,0		171 892,0	
				шт.		2 100,0	569,0	58 800,0	15 932,0				
17	3	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов.масса до 0,5 т**		29,5	5 504,0	2 903,0	162 368,0	85 638,5	23 187,0		162 368,0	
				шт.		1 815,0	580,0	53 542,5	17 110,0				
18	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ** 13579-2018	$м^3$	45,481	43 708,0		1 987 883,5		1 987 883,5		1 987 883,5	**Казахстан**
19	5	**СТССЦ**	**Надбавка к стоимости ФБС за сульфатостойкость**	$м^3$	45,481	284,0		12 916,5		12 916,5		12 916,5	
20	6	**СТССЦ**	**Надбавка к стоимости ФБС за изменение класса бетона с В7,5 до В15**	$м^3$	45,481	1 923,0		87 460,0		87 460,0		87 460,0	
21	7	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ** 7473-2010 **без добавок /Надбавка к стоимости ФБС за водопроницаемость W4/**	$м^3$	45,481	638,3		29 030,5		29 030,5		29 030,5	**Казахстан**
22	8	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены и перегородки бетонной.высота до 3 м.толщина до 500 мм /монолитные заделки/**	$м^3$	2,85	37 749,0	5 668,0	107 584,5	16 154,0	15 487,0		107 584,5	
						26 647,0	1 081,0	75 944,0	3 081,0				
23	9	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ** 7473-2010 **F100,W4**	$м^3$	2,907	31 904,0		92 745,0		92 745,0		92 745,0	**Казахстан**
24	10	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен.фундаментов оклеечная в 2 слоя /на отм.-2,1 и -0,3/**	$м^2$	63,992	6 149,0	19,0	393 487,0	1 216,0	329 303,0		393 487,0	
						984,0	5,0	62 968,0	320,0				
25	11	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	$м^3$	9,862	136 269,0	3 685,0	1 343 885,0	36 341,0	216 767,0		1 343 885,0	
						110 604,0	1 020,0	1 090 776,5	10 059,0				
26	12	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	$м^3$	10,158	38 225,0		388 289,5		388 289,5		388 289,5	**Казахстан**
27	13	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича.простой**	$м^3$	128,32	83 991,0	7 480,0	10 777 725,0	959 833,5	6 087 372,5		10 777 725,0	
						29 072,0	1 608,0	3 730 519,0	206 338,5				
28	15	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,553	694 825,0	6 478,0	384 238,0	3 582,5	213 995,5		384 238,0	
						301 375,0	1 620,0	166 660,5	896,0				
29	16	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	2,768095	82 501,0	7 480,0	228 370,58	20 705,33	131 315,63		228 370,58	
						27 582,0	1 608,0	76 349,58	4 451,09				
			ИТОГО по смете Э207102023: Конструктивная часть здания [2-01-02-02]					**16 653 752,08**	**1 418 905,83**	**9 729 124,63**	**0,0**	**16 653 752,08**	
								5 505 722,08	**301 265,59**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по суммарной смете					**29 079 786,58**	**2 828 162,33**	**18 487 839,13**	**0,0**	**29 079 786,59**	
								7 763 785,08	**611 524,09**	**0,0**	**0,0**		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)	2 035 585,06
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**31 115 371,65**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	93 346,11
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1 560 435,89
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	936 261,53
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**33 705 415,18**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)									4 044 649.82	
			Итого с НДС									**37 750 065.0**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОРС Инжиниринг",Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ 5, 29, кабинет 95, БИН 230540004714

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 6/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок №25"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 08012024** от **08.01.2024**

Акт выполненных работ 2

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-01 Суммарная смета для объекта - 2-01** работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э207102014: Земляные работы,основания и фундаменты [2-01-01-01]										
1	1	6101-0101-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 3**	м^3	828,855	541,0 0,0	541,0 111,0	448 410,5 0,0	448 410,5 92 003,0			448 410,5	
2	2	6101-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 3** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	10,49	16 806,0 16 806,0	0,0 0,0	176 295,0 176 295,0	0,0 0,0			176 295,0	
3	3	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л с),группа грунта 2**	м^3	337,165	106,0 0,0	106,0 26,0	35 739,5 0,0	35 739,5 8 766,5			35 739,5	
4	4	6101-0106-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202**	м^3	337,165	204,0 0,0	204,0 50,0	68 781,5 0,0	68 781,5 16 858,0			68 781,5	
5	5	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4**	м^3	337,165	765,0 471,0	294,0 94,0	257 931,0 158 804,5	99 126,5 31 693,5			257 931,0	
6	6	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 3**	м^3	37,465	5 791,0 5 791,0	0,0 0,0	216 960,0 216 960,0	0,0 0,0			216 960,0	
7	7	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /толщиной 100мм прим.5 л.АС3/**	м^2	264,59	9 321,0 2 324,0	874,0 218,0	2 466 243,5 614 907,0	231 251,5 57 680,5	1 620 084,5		2 466 243,5	
8	8	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	25,9	10 318,0 5 699,0	2 867,0 544,0	267 236,0 147 604,0	74 255,0 14 089,5	45 377,0		267 236,0	
9	9	212-101-0401 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	26,418	30 555,0		807 202,0		807 202,0		807 202,0	Казахстан
10	10	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м^3	101,65	14 254,0 9 030,0	4 440,0 876,0	1 448 919,0 917 899,5	451 326,0 89 045,5	79 693,5		1 448 919,0	
11	11	212-101-2503 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150 /100/,W8**	м^3	103,17475	39 461,0		4 071 379,0		4 071 379,0		4 071 379,0	Казахстан
12	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,805855	314 274,0		1 510 355,5		1 510 355,5		1 510 355,5	

13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,68773	334 589,0			564 696,0		564 696,0		564 696,0		
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен.фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м²	20,328	4 225,0 1 259,0	18,0 6,0	85 886,0 25 593,0	366,0 122,0	59 927,0		85 886,0		
			ИТОГО по смете Э207102014: Земляные работы,основания и фундаменты [2-01-01-01]					12 426 034,5 2 258 063,0	1 409 256,5 310 258,5	8 758 714,5 0,0	0,0 0,0	12 426 034,5		
			Смета Э207102023: Конструктивная часть здания [2-01-02-02]											
15	1	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	59,5	8 166,0 3 196,0	3 626,0 724,0	485 877,0 190 162,0	215 747,0 43 078,0	79 968,0		485 877,0		
16	2	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	28	6 139,0 2 100,0	2 846,0 569,0	171 892,0 58 800,0	79 688,0 15 932,0	33 404,0		171 892,0		
17	3	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	29,5	5 504,0 1 815,0	2 903,0 580,0	162 368,0 53 542,5	85 638,5 17 110,0	23 187,0		162 368,0		
18	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	45,481	43 708,0		1 987 883,5		1 987 883,5		1 987 883,5	Казахстан	
19	5	СТССЦ	Надбавка к стоимости ФБС за сульфатостойкость	м³	45,481	284,0		12 916,5		12 916,5		12 916,5		
20	6	СТССЦ	Надбавка к стоимости ФБС за изменение класса бетона с В7,5 до В15	м³	45,481	1 923,0		87 460,0		87 460,0		87 460,0		
21	7	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Надбавка к стоимости ФБС за водопроницаемость W4/	м³	45,481	638,3		29 030,5		29 030,5		29 030,5	Казахстан	
22	8	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены и перегородки бетонной,высота до 3 м,толщина до 500 мм /монолитные заделки/	м³	2,85	37 749,0 26 647,0	5 668,0 1 081,0	107 584,5 75 944,0	16 154,0 3 081,0	15 487,0		107 584,5		
23	9	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	м³	2,907	31 904,0		92 745,0		92 745,0		92 745,0	Казахстан	
24	10	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен.фундаментов оклеечная в 2 слоя /на отм.-2,1 и -0,3/	м²	63,992	6 149,0 984,0	19,0 5,0	393 487,0 62 968,0	1 216,0 320,0	329 303,0		393 487,0		
25	11	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м³	9,862	136 269,0 110 604,0	3 685,0 1 020,0	1 343 885,0 1 090 776,5	36 341,0 10 059,0	216 767,0		1 343 885,0		
26	12	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	10,158	38 225,0		388 289,5		388 289,5		388 289,5	Казахстан	
27	13	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	м³	128,32	83 991,0 29 072,0	7 480,0 1 608,0	10 777 725,0 3 730 519,0	959 833,5 206 338,5	6 087 372,5		10 777 725,0		
28	15	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,553	694 825,0 301 375,0	6 478,0 1 620,0	384 238,0 166 660,5	3 582,5 896,0	213 995,5		384 238,0		
29	16	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м³	2,768095	82 501,0 27 582,0	7 480,0 1 608,0	228 370,58 76 349,58	20 705,33 4 451,09	131 315,63		228 370,58		
			ИТОГО по смете Э207102023: Конструктивная часть здания [2-01-02-02]					16 653 752,08 5 505 722,08	1 418 905,83 301 265,59	9 729 124,63 0,0	0,0 0,0	16 653 752,08		
			Итого по суммарной смете					29 079 786,58 7 763 785,08	2 828 162,33 611 524,09	18 487 839,13 0,0	0,0 0,0	29 079 786,59		
НДЦС РК 8.04-09-2022. табл. 1. п. 1.44			Затраты. связанные с организацией и управлением СМР (7%)									2 035 585,06		
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									31 115 371,65		
НДЦС РК 8.04-09-2022. п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)									93 346,11		
НДЦС РК 8.01-08-2022. п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									1 560 435,89		
НДЦС РК 8.01-08-2022. п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									936 261,53		

Итого с непредвиденными работами и затратами	**33 705 415,18**
НДС (12%)	4 044 649,82
Итого с НДС	**37 750 065,0**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation" Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг" Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 29, кв. (офис) 93, БИН 230640004714

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "CK KBS", Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company", Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНИШ САТБАЕВ, д. 6/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)