Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-24 № 85 қосымша келісім

Қостанай облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Жунусов Арман Капарович тұлғасындағы "Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Айтжанов Шаншар Баялинович тұлғасындағы "Керемет 01" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-24 № 85 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) Шарттың жалпы сомасы 46 280 861.00 (қырық алты миллион екі жүз сексен мың сегіз жүз алпыс бір тенге нөл тиын) құрайды. Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "46 280 861.00 (қырық алты миллион екі жүз сексен мың сегіз жүз алпыс бір тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "46 280 861.00 (қырық алты миллион екі жүз сексен мың сегіз жүз алпыс бір тенге нөл тиын)". Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 4 958 663.68 тенге (төрт миллион тоғыз жүз елу сегіз мың алты жүз алпыс үш тенге алпыс сегіз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 4 958 663.68 тенге (төрт миллион тоғыз жүз елу сегіз мың алты жүз алпыс үш тенге алпыс сегіз тиын)" 2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 071 "Газ тасымалдау жүйесін дамыту " бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 7 037 498.00 (жеті миллион отыз жеті мың төрт жүз тоқсан сегіз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 071 "Газ тасымалдау жүйесін дамыту " бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 39 243 363.00 (отыз тоғыз миллион екі жүз қырық үш мың үш жүз алпыс үш тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, ТАУЕЛСИЗДИК, 85
БСН 070340004253
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ40070102KSN3901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7142)53-20-90
Басшысының м.а. Жунусов Арман Капарович

Өнім беруші:
"Керемет 01" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Косшы , МИКРОРАЙОН Лесная поляна, 4, 45
БСН/ЖСН 171040032866
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ978562203123757522
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77779525452
Басшысы Айтжанов Шаншар Баялинович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12621963-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Новоселовка ауылын қоса отырып, Әулиекөл ауылының АГРС-тен Диевка ауылына дейін жеткізуші газ құбырын салу» объектісі бойынша техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі инжинирингтік қызметтер						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70841436-КРБС1	"Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	"Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Новоселовка ауылын қоса отырып, Әулиекөл ауылының АГРС-тен Диевка ауылына дейін жеткізуші газ құбырын салу" объектісі бойынша техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі инжинирингтік қызметтер	Бір қызмет	1	46 280 861.00	2024 жыл-құрылыстың басталғаны туралы талон - хабарламаны алған күннен бастап 1,5 ай, 2025 жыл-1 мамырдан бастап 31 тамызды қоса алғанда	2024 жыл-құрылыстың басталғаны туралы талон - хабарламаны алған күннен бастап 1,5 ай, 2025 жыл-1 мамырдан бастап 31 тамызды қоса алғанда	Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Әулиекөл а. Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Әулиекөл кенті-Диевка ауылы (1)	0	39 243 363.00
70841436-КРБС1	"Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	"Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Новоселовка ауылын қоса отырып, Әулиекөл ауылының АГРС-тен Диевка ауылына дейін жеткізуші газ құбырын салу" объектісі бойынша техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі инжинирингтік қызметтер	Бір қызмет	1	46 280 861.00	2024 жыл-құрылыстың басталғаны туралы талон - хабарламаны алған күннен бастап 1,5 ай, 2025 жыл-1 мамырдан бастап 31 тамызды қоса алғанда	2024 жыл-құрылыстың басталғаны туралы талон - хабарламаны алған күннен бастап 1,5 ай, 2025 жыл-1 мамырдан бастап 31 тамызды қоса алғанда	Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Әулиекөл а. Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Әулиекөл кенті-Диевка ауылы (1)	0	7 037 498.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 85 от 2024-07-24

Костанайская область №2

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о.руководителя Жунусов Арман Капарович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Керемет 01", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Айтжанов Шаншар Баялинович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 85 от 2024-07-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) Общая сумма Договора составит 46 280 861.00 (сорок шесть миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят один тенге ноль тиын). В тексте Договора цифры и слова "46 280 861.00 (сорок шесть миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят один тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "46 280 861.00 (сорок шесть миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят один тенге ноль тиын)". В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 4 958 663.68 тенге (четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят три тенге шестьдесят восемь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 4 958 663.68 тенге (четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят три тенге шестьдесят восемь тиын)" 2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 071 Развитие газотранспортной системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 7 037 498.00 (семь миллионов тридцать семь тысяч четыреста девяносто восемь тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 071 Развитие газотранспортной системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 39 243 363.00 (тридцать девять миллионов двести сорок три тысячи триста шестьдесят три тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Костанайская область, г.Костанай, ТАУЕЛСИЗДИК, 85
БИН 070340004253
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ40070102KSN3901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7142)53-20-90
и.о.руководителя Жунусов Арман Капарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Керемет 01"
Акмолинская область, г.Косшы , МИКРОРАЙОН Лесная поляна, 4, 45
БИН/ИИН/ИНН/УНП 171040032866
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ978562203123757522
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77779525452
Руководитель Айтжанов Шаншар Баялинович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12621963-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора по объекту «Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области»						
70841436-КРБС1	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора по объекту "Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области"	Одна услуга	1	46 280 861.00	2024 год - 1,5 месяца с даты получения талона-уведомления о начале строительства, 2025 год - с 1 мая по 31 августа включительно	2024 год - 1,5 месяца с даты получения талона-уведомления о начале строительства, 2025 год - с 1 мая по 31 августа включительно	Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь Костанайская область, Аулиекольский район, поселок Аулиеколь-село Диевка (1)	0	39 243 363.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

70841436-КРБС1	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора по объекту "Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области"	Одна услуга	1	46 280 861.00	2024 год - 1,5 месяца с даты получения талона-уведомления о начале строительства, 2025 год - с 1 мая по 31 августа включительно	2024 год - 1,5 месяца с даты получения талона-уведомления о начале строительства, 2025 год - с 1 мая по 31 августа включительно	Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь Костанайская область, Аулиекольский район, поселок Аулиеколь-село Диевка (1)	0	7 037 498.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.