Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-08-08 № 81 қосымша келісім

Қостанай облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Жунусов Арман Капарович тұлғасындағы "Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Рахатұлы Ұлан тұлғасындағы "AЭS and Limited" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-08 № 81 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) шарттың жалпы сомасы 1 908 890 730.00 (бір миллиард тоғыз жүз сегіз миллион сегіз жүз тоқсан мың жеті жүз отыз теңге нөл тиын) құрайды. Шарт мәтінінде "1 908 890 730.00 (бір миллиард тоғыз жүз сегіз миллион сегіз жүз тоқсан мың жеті жүз отыз теңге нөл тиын)" деген сандар мен сөздер "1 908 890 730.00 (бір миллиард тоғыз жүз сегіз миллион сегіз жүз тоқсан мың жеті жүз отыз теңге нөл тиын)" деген сандармен және сөздермен ауыстырылсын. Шарт мәтінінде "оның ішінде ҚҚС 04 524 006.79 теңге (екі жүз төрт миллион бес жүз жиырма төрт мың алты теңге жетпіс тоғыз тиын)" деген сандар мен сөздер "оның ішінде ҚҚС 04 524 006.79 теңге (екі жүз төрт миллион бес жүз жиырма төрт мың алты теңге жетпіс тоғыз тиын)"деген сөздермен ауыстырылсын 2) Шарт тармағындағы тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "Аумақтық қазынашылық органында шарт тіркелуге жатады 071 бюджеттік бағдарлама бойынша газ тасымалдау жүйесін дамыту, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту-2024 жылға 320 267 164,00 (үш жүз жиырма миллион екі жүз алпыс жеті мың жүз алпыс төрт теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 071 газ тасымалдау жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2025 жылға 1 588 623 566.00 (бір миллиард бес жүз сексен сегіз миллион алты жүз жиырма үш мың бес жүз алпыс алты теңге нөл тиын)

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, ТАУЕЛСИЗДИК, 85
БСН 070340004253
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ40070102KSN3901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7142)53-20-90
Басшысының м.а. Жунусов Арман Капарович

Өнім беруші:
"AЭS and Limited" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, г.Актобе, ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА, 2, 2
БСН/ЖСН 100940016554
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ47070G000989N01203
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87781605656
Директор Рахатұлы Ұлан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12610570-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Новоселовка ауылын қосып Әулиекөл ауылының АГТС-нан Диевка ауылына дейін жеткізуші газ құбырын салу» объектісі бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары						
70832347-КРБС1	"Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	"Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Новоселовка ауылын қосып Әулиекөл ауылының АГТС-нан Диевка ауылына дейін жеткізуші газ құбырын салу" объектісі бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	1 908 890 730.00	2024 жыл-құрылыстың басталғаны туралы талон - хабарламаны алған күннен бастап 1,5 ай, 2025 жыл-1 мамырдан бастап 31 тамызды қоса алғанда	2024 жыл-құрылыстың басталғаны туралы талон - хабарламаны алған күннен бастап 1,5 ай, 2025 жыл-1 мамырдан бастап 31 тамызды қоса алғанда	Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Әулиекөл а. Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Әулиекөл кенті-Диевка ауылы (1)	30	1 588 623 566.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70832347-КРБС1	"Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	"Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Новоселовка ауылын қосып Әулиекөл ауылының АГТС-нан Диевка ауылына дейін жеткізуші газ құбырын салу" объектісі бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	1 908 890 730.00	2024 жыл-құрылыстың басталғаны туралы талон - хабарламаны алған күннен бастап 1,5 ай, 2025 жыл-1 мамырдан бастап 31 тамызды қоса алғанда	2024 жыл-құрылыстың басталғаны туралы талон - хабарламаны алған күннен бастап 1,5 ай, 2025 жыл-1 мамырдан бастап 31 тамызды қоса алғанда	Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Әулиекөл а. Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Әулиекөл кенті-Диевка ауылы (1)	30	320 267 164.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 81 от 2024-08-08

Костанайская область №3

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о.руководителя Жунусов Арман Капарович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "AЭS and Limited", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Рахатұлы Ұлан, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 81 от 2024-08-08 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) Общая сумма Договора составит 1 908 890 730.00 (один миллиард девятьсот восемь миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот тридцать тенге ноль тиын). В тексте Договора цифры и слова "1 908 890 730.00 (один миллиард девятьсот восемь миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот тридцать тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "1 908 890 730.00 (один миллиард девятьсот восемь миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот тридцать тенге ноль тиын)". В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 04 524 006.79 тенге (двести четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи шесть тенге семьдесят девять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 04 524 006.79 тенге (двести четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи шесть тенге семьдесят девять тиын)" 2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 071 Развитие газотранспортной системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 320 267 164,00 (триста двадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 071 Развитие газотранспортной системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 1 588 623 566.00 (один миллиард пятьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят шесть тенге ноль тиын)

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Костанайская область, г.Костанай, ТАУЕЛСИЗДИК, 85
БИН 070340004253
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ40070102KSN3901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7142)53-20-90
и.о.руководителя Жунусов Арман Капарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AЭS and Limited"
Актюбинская область, г.Актобе, ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА, 2, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100940016554
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ47070G000989N01203
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87781605656
Директор Рахатұлы Ұлан

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12610570-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области»						
70832347-КРБС1	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области"	Работа	1	1 908 890 730.00	2024 год - 1,5 месяца с даты получения талона-уведомления о начале строительства, 2025 год - с 1 мая по 31 августа включительно	2024 год - 1,5 месяца с даты получения талона-уведомления о начале строительства, 2025 год - с 1 мая по 31 августа включительно	Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь Костанайская область, Аулиекольский район, поселок Аулиеколь-село Диевка (1)	30	1 588 623 566.00
70832347-КРБС1	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области"	Работа	1	1 908 890 730.00	2024 год - 1,5 месяца с даты получения талона-уведомления о начале строительства, 2025 год - с 1 мая по 31 августа включительно	2024 год - 1,5 месяца с даты получения талона-уведомления о начале строительства, 2025 год - с 1 мая по 31 августа включительно	Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь Костанайская область, Аулиекольский район, поселок Аулиеколь-село Диевка (1)	30	320 267 164.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.