Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область , г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050340003330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, район Самар, с. Самарское, Участок "в село Самарское, автотрасса "Усть-Каменогорск-Самарское", строение 1 БИН/ИИН 060440012256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ2294809KZT22030655, АО "Евразийский банк"

(организация, адрес, телефон)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KF-14 "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 99-120 района Самар, ВКО

(наименование объекта)

Договор № 33 от 02.06.2025 г.

СПРАВКА № 1 от 26.06.2025 г.
стоимости выполненных работ
за июнь 2025 года
по спецификации 028-015-159

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала		В том числе стоимость выполненных работ	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	152 367 422,57		152 367 422,57	
	НДС 12%	18 284 090,71		18 284 090,71	
	Итого:	170 651 513,28		170 651 513,28	
	Удержание 5 %	8 532 575,66		8 532 575,66	
	Всего к оплате	**162 118 937,62**		**162 118 937,62**	

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Тураров Н.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Федосов А.И.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область , г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050340003330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, район Самар, с. Самарское, Участок "в село Самарское, автотрасса "Усть-Каменогорск-Самарское", строение 1 БИН/ИИН 060440012256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ2294809KZT22030655, АО "Евразийский банк"

(организация, адрес, телефон)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KF-14 "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 99-120 района Самар, ВКО

(наименование объекта)

Договор № 33 от 02.06.2025 г.

Акт № 1 от 26.06. 2025 года

приемки выполненных работ за июнь 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Ямочность, ИТОГО:	**тенге**			**9 333 442**
1	1220-0201-0504 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м2	м2	1231	7582	9 333 442
		Раздел 2. Восстановление изношенных участков покрытий (колейность, просадки), ИТОГО:	**тенге**			**7 908 264**
2	1220-0101-0501 Кклим = 1,12	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	3276	698	2 286 648
3	1220-0201-0101 Кклим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	3276	1716	5 621 616
		Раздел 3. Ремонт дороги, ИТОГО:	**тенге**			**119 864 177**
4	1220-0101-0501 Кклим = 1,12	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	476	698	332 248

5	1127-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	14,096794338	229654	3 237 385
6	1127-0301-0401 Кклим = 1,12	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	3384	34366	116 294 544
		ВСЕГО по акту:	**Тенге**			**137 105 883**
		Сметная прибыль (5)%				6 855 294
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				2 742 118
		Итого в ценах 2024 г.				146 703 295
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2025 г. - 100% (Кпер = 1,0388000000)				152 395 383
		Итого с понижающим к-том				152 367 422,57
		Налог на добавленную стоимость (12%)				18 284 090,71
		Всего по акту				**170 651 513,28**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" _____ **Тураров Н.Е.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "ПОСТЭКСКОМ" _____ **Уразалинов Д.К.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14" _____ **Федосов А.И.**