«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
Мастаев Р.А
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 20 ж.« 25» 11

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" ноября 2020 года

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Арлан Строй Монтаж KZ», 071400, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Алаша Козбагарова, дом 19, каб. 2**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«23» ноября 2020 года, ТОО «Арлан Строй Монтаж KZ», Нуралинов Тамирлан Серикканович, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Алаша Козбагарова, дом 19, каб. 2**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«23» ноября 2020 года, ТОО «Profbuilder», эксперт Камалитденов Халель Капанович, № KZ59VJE00036577 от 05 апреля 2018г**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «23» ноября 2020 года, ТОО «Адал Проект Сервис», директор Касенов Азамат Медгатович**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство многоквартирного многоэтажного жилого комплекса «Тольяна» по адресу: ВКО, город Семей, ул. Театральная, 21Б»**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Театральная, 21Б**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

- **постановления от «05» июня 2020 года № 737, выданный акиматом города Семей, ВКО;**
- **земельно-кадастрового плана № 422 от 29 мая 2020 года, изготовленный отделом города Семей по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», KZ79REA00179091 от 16 июня 2020 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Адал Проект Сервис», № 2020/4-1-АС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Центр экспертизы РК», заключение № ЦЭ-0307/20 от 16 июня 2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь, 2020 г.;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь, 2020 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4;**
фактически, месяц: **6;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	метр в квадрате (далее – м2)	2 291,4	2979,9
Число этажей	этаж	5	7
Общий строительный объем жилого здания	метр в кубе (далее – м3)	9924,1	9924,1
В том числе подземной части	м3	1682,1	1682,1
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	20	1531,75	749,55	28	2128,7	1433,1
однокомнатных	5	341,65	120,15	-	-	-
двухкомнатных	15	1190,1	629,4	4	189,5	123,9
трехкомнатных				16	1177,7	781,8
четырехкомнатных				7	647,3	454,0
пятикомнатных				1	114,2	73,4

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **одноподъездный многоквартирный жилой дом с техническим подпольем. Перекрытия**

и покрытие из сборных железобетонных многопустотных плит. Перемычки – сборные железобетонные. Лестницы из сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам и площадок из многопустотных плит. Наружные стены из лицевого силикатного кирпича. Оконные блоки из ПВХ профилей. По периметру наружных стен - бетонная отмостка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 274 142 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 144 200 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 3 000 тысяч тенге,
прочие затраты – 126 942 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 274 142 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 144 200 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 000 тысяч тенге;
стоимость прочих затрат – 126 942 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство многоквартирного многоэтажного жилого комплекса «Тольяна» по адресу: ВКО, город Семей, ул. Театральная, 21Б» по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Семей, улица Театральная, 21Б** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Директор ТОО «Арлан Строй Монтаж KZ» Нуралинов Тамирлан Серикканович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор

Директор ТОО «Profbuilder», Байсарин Серик Жаксылыкович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Эксперт ТОО «Profbuilder», Камалитденов Халель Капанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Директор ТОО «Адал Проект Сервис», Касенов Азамат Медгатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Арлан Строй Монтаж KZ» Нуралинов Тамирлан Серикканович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Многоквартирный жилой дом	7	28		436,42	9924,1	2979,9	1433,1	1546,8		-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
бетон	кирпич	профлист	центральное	да	да	да	да	нет

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	28			
2	Количество жилых комнат	89			
3	Общая площадь (м 2)	2128,7			
4	Жилая площадь (м 2)	1433,1			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
				-	4	16	7	1
				-	8	48	28	5
				-	189,5	1177,7	647,3	114,2
					123,9	781,8	454,0	73,4

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных,

							банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная				114,26			
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
								114,26

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
3 597	1209					2388

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м3)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	3	квартиры	67,5	67,5	40,0	27,5
1	2	4	квартиры	86,8	86,8	64,2	22,6
1	3	3	квартиры	83,1	83,1	53,4	29,7
1	4	3	квартиры	68,7	68,7	56,7	12,0
2	5	3	квартиры	67,7	67,7	39,7	28,0
2	6	3	квартиры	86,8	86,8	55,2	31,6
2	7	3	квартиры	82,9	82,9	52,8	30,1
2	8	3	квартиры	68,4	68,4	56,8	11,6
3	9	2	квартиры	37,2	37,2	29,4	7,8

3	10	5	квартиры	114,2	114,2	73,4	40,8
3	11	3	квартиры	82,3	82,3	52,4	29,9
3	12	2	квартиры	68,8	68,8	43,6	25,2
4	13	3	квартиры	67,8	67,8	39,2	28,6
4	14	4	квартиры	86,8	86,8	72,6	14,2
4	15	3	квартиры	83,2	83,2	52,2	31,0
4	16	3	квартиры	67,5	67,5	44,5	23,0
5	17	3	квартиры	67,9	67,9	38,8	29,1
5	18	4	квартиры	85,8	85,8	62,5	23,3
5	19	2	квартиры	41,2	41,2	21,7	19,5
5	20	4	квартиры	107,4	107,4	73,7	33,7
6	21	3	квартиры	67,3	67,3	43,3	24,0
6	22	4	квартиры	86,1	86,1	52,2	33,9
6	23	3	квартиры	82,5	82,5	53,7	28,8
6	24	3	квартиры	67,5	67,5	46,3	21,2
7	25	3	квартиры	66,6	66,6	41,3	25,3
7	26	4	квартиры	85,9	85,9	55,6	30,3
7	27	2	квартиры	42,3	42,3	29,2	13,1
7	28	4	квартиры	108,5	108,5	73,2	35,3
0	н.п. 1		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 2		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 3		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 4		нежилые помещения	7,73			7,73
0	н.п. 5		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 6		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 7		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 8		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 9		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 10		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 11		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 12		нежилые помещения	7,73			7,73
0	н.п. 13		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 14		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 15		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 16		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 17		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 18		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 19		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 20		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 21		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 22		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 23		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 24		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 25		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 26		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 27		нежилые помещения	3,80			3,80
0	н.п. 28		нежилые помещения	3,80			3,80

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
В	В	В	Торгова	Промышленно-	Складска	Учреждени	Предприятий Организаций

отдельных квартирах	общежитиях	гостиницах	я	производственных зданий и сооружений	я	й образования	бытового обслуживания	и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			бетон
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			кирпич
	2) перегородки			кирпич
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное		Железобетонные плиты
4	Крыша			Профлист
5	Полы	1-го этажа		Стяжка
		последующих этажей		Стяжка
6	Проемы	окна		Пластик (ПВХ)
		двери		Входная металлическая
7	Отделочные работы	внутренние		Черновая
		наружные		Кирпич
8	Горячее водоснабжение			Имеется
9	Водопровод			Имеется
10	Канализация			Имеется
11	Электроосвещение			Имеется
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		имеетя
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	

20	Разные работы	

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек					
Площадь (м 2)						
Высота строения (м)						
Объем строения (м 3)						
Фундамент						
Стены						
Перекрытия						
Крыша						
Полы						
Окна						
Двери						
Внутренняя отделка						
Наружная отделка						
Печи						

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		

Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик

Директор ТОО «Арлан Строй Монтаж KZ» Нуралинов Тамирлан Серикканович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор

Директор ТОО «Адал Проект Сервис», Касенов Азамат Медгатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Произведено отчуждение квартиры № 23 по ул. Театральная дом 21Б по договору купли продажи от 11.12.2020г. р№ 680

Нотариус: [signature]

Произведено отчуждение квартиры № 27 по ул. Театральная дом 21Б по договору купли-продажи от 14.12.2020г. рег. № 3734

Нотариус: [signature]

Произведено отчуждение квартиры № 14 по ул. Театральная дом 21Б по договору купли-продажи от 14.12.2020г. рег. № 3742.

Нотариус: [signature]

Квартира № 13 в доме № 21Б по улице Театральная продана, договор купли продажи от 05.12.2020г. р№ 1649.

Нотариус: [signature]

Квартира № 1 по ул. Театральная дом 21Б продана по договору купли-продажи № 1[illegible] 15.12.2020г.

Нотариус: [signature]

Квартира № 20 в доме № 21Б по улице Театральная продана, договор купли-продажи от [illegible] р 1692

Нотариус: [signature]

003202163014
05:252:048:500
[illegible]12.2020
16.39

Театральная д 21Б кв 22
[illegible]ва Р
[illegible]ов Е.А

Жұмыс [illegible] [signature]

Квартира № 10 в доме 21б по улице Театральная продана договор купли-продажи от 24.12.2020 реестр 1542
нотариус [signature]

Квартира № 9 в доме 21б по улице Театральная продана договор купли-продажи от 24.12.2020 реестр 1544
нотариус [signature]

Квартира № 7 в доме 21б по улице Театральная отчуждена на основании договора купли-продажи от 29.12.2020г
нотариус [signature]

Квартира № 24 в доме 21б по ул. Театральная отчуждена на основании договора купли-продажи от 06.01.2021г
нотариус: [signature]

Квартира № 8 в доме 21б по ул. Театральная отчуждена на основании договора купли-продажи от 13.02.2021г.
нотариус [signature]

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» ... Семей ...

002204163854
05:252:048:500 — 28.01.2021 17:20

ул. Театральная д. 21б кв. 12

Фатиласова Д.
Назарбаев Е.В.

Зарег. прекращ. Д.

Квартира №5 в доме 21Б по улице Театральная продана, договор купли-продажи от 07.12.2020, реестр 1604.

Нотариус:

Квартира №11 в доме 21Б по улице Театральная продана, договор купли-продажи от 08.12.2020 года, реестр № 1608.

Нотариус:

Квартира №19 в доме №21Б по ул. Театральная отчуждена на основании договора купли-продажи жилой квартиры от 08.12.2020

Нотариус:

Квартира №4 в доме №21Б по ул. Театральная отчуждена на основании договора купли-продажи жилой квартиры от 09.12.2020г

Нотариус

Квартира №16 в доме №21Б по ул. Театральная отчуждена на основании договора купли-продажи №3665 от от 10.12.2020г.

Нотариус

Квартира №18 в доме №21Б по ул. Театральная отчуждена на основании договора купли-продажи №3666 от 10.12.202

Квартира №6 в доме №21Б по ул. Театральная отчуждена на основании договора купли-продажи №3667 от 10.12.2020г

Нотариус:

0022201386514
05:252:048:500:1
27.11.2020
13:54

ул. Театральная, д. 21Б
Самарханова А.Г.
Назарбеков Е.А.

Отчуждена жилая квартира № 3 в доме № 21Б по ул. Театральная г. Семей ВКО. на основании договора купли-продажи жилой квартиры от 21.12.2020 г. Нотариус:

Отчуждена жилая квартира № 15 в доме № 21Б по ул. Театральная г. Семей ВКО на основании договора купли-продажи от 24.12.2020 г. Нотариус!

Отчуждена жилая квартира № 17 в доме № 21В по ул. Театральная г. Семей ВКО на основании договора купли-продажи от 25.12.2020 г

Нотариус:

ГОРОД СЕМЕЙ

05.25а, [illegible] 500

05.01.2021
13:45

Театральная д 21Б кв 25

Толмачева Ю

Нажирбаев Е.А

Зарег. прекращено ЮС

Квартира № 26 в доме № 21Б
по улице Театральная
продана по договору купли-продажи
зар. № 526 от 01.02.2021г.
Нотариус [подпись] Турсункелдинова А.Т.

Квартира № 21 в доме № 21Б по улице Театральная продана, договор купли-продажи от 01.02.2021 года, реестр 163
Нотариус [подпись]

Квартира № 2 в доме № 21Б по улице Театральная продана, договор купли-продажи от 01.03.2021 года, реестр № 332
Нотариус [подпись]

002206432754 | 18.03.2021
05:252:048:500:1:28 | 17:17

ул. Театральная д 21Б кв 28
Ответственный р. Керимбеков Е.А. [подпись]
Эуег. прекращу ВС