Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Nur Qaz Stroy"
Договор: № 40/2 от 27.04.2023
Наименование объекта: Подводящий газопровод высокого давления к населенному пункту Байркум,Жидели,Кожиде,Аккара,Арыского района,Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	41 780 751	37 304 241,60							4 476 508,99	41 780 751
Всего по стройке	41 780 751	37 304 241,60							**4 476 508,99**	**41 780 751**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Мирзамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Nur Qaz Stroy"
_____ Яхияева А.А.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Nur Qaz Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Подводящий газопровод высокого давления к населенному пункту Байркум,Жидели,Кокжиде,Аккара,Арыского района,Туркестанской области**

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Подземный газопровод									
7	**1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 350 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**8,15**	**928969,91**	**322685,91**	**7571105**	**2629890**	**–**	**5753327**	**14390387**
		НР - 99%; СП - 8%;			**606284,00**	**106776,34**	**4941215**	**870227**		**1065955**	
		Формула объема = 8150.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
8	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**5,65**	**708983,72**	**258959,38**	**4005758**	**1463121**	**4612**	**2992077**	**7557662**
		НР - 99%; СП - 8%;			**449208,00**	**85712,32**	**2538025**	**484275**		**559827**	
		Формула объема = 5650.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
9	**1122-0501-0107** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**10,95**	**666564,26**	**231219,92**	**7298879**	**2531858**	**8939**	**5536035**	**13861707**
		НР - 99%; СП - 8%;			**434528,00**	**76152,77**	**4758082**	**833873**		**1026793**	
		Формула объема = 10950.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
10	**1122-0501-0105** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**1,8**	**520601,80**	**157901,08**	**937083**	**284222**	**188**	**737700**	**1808765**
		НР - 99%; СП - 8%;			**362596,00**	**51376,88**	**652673**	**92478**		**133983**	
		Формула объема = 1800.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
11	**1122-0501-0104** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,045**	**482060,25**	**129607,53**	**21693**	**5832**	**5**	**17554**	**42387**
		НР - 99%; СП - 8%;			**352348,00**	**41687,05**	**15856**	**1876**		**3140**	
		Формула объема = 45.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**37660908,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37660908,00**
		ИТОГО	Тенге		**37 660 908**						
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		**37 660 908**						
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге		489 592						
		Итого с временными	Тенге		**38 150 500**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		347 170						
		Итого с зимними	Тенге		**38 497 669**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		769 953						
		Итого СМР	Тенге		**39 267 623**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		**-**						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		**39 267 623**						
		Поправочий коэффициент	Тенге		**37 304 242**						
		НДС (12%)	Тенге		4 476 509						
		Всего	Тенге		**41 780 751**						

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Nur Qaz Stroy"

Директор _____ **Яхияева А.А.**