Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-09-14 № 136 қосымша келісім

Ақмола облысы №22 2025-07-01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, распоряжения негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының м.а. Байкуанышев Азамат Сабыржанович тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович тұлғасындағы "Авторемстрой ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-09-14 № 136 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 037 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 79 396 600.00 (жетпіс тоғыз миллион үш жүз тоқсан алты мың алты жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 037 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 294 929 000.00 (екі жүз тоқсан төрт миллион тоғыз жүз жиырма тоғыз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады; 037 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 50 500 000.00 (елу миллион бес жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады; 011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 305 110 000.00 теңге, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады; 011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 теңге, оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады;
2) 011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 0.00 теңге, оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады; 011 Мектепке дейінгі тәрбие және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 138 341 900.00 теңге, оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады; 011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 632 040 862.20 теңге, оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басқарма басшысының м.а. Байкуанышев Азамат Сабыржанович

2025-07-01 10:41:34
Байкуанышев Азамат Сабыржанович
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Өнім беруші:
"Авторемстрой ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Микрорайон ЧЕРЕМУШКА, 1, 6
БСН/ЖСН 060240008062
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ9796516F0012469855
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8/7252/26-19-42
Директор Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович

2025-07-01 10:50:05
Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович
"Авторемстрой ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4504780-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
037-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27920664-КПКО7	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласы 280 орындық сөйлеу қабілеттілігі шектеулі балаларға арналған балабақша құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	1 500 318 362.20	9 ай	9 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	79 396 600.00
037-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Көкшетау қаласында сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған 280 орындық балабақша салу (сыртқы инженерлік желілерсіз)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27920664-КПКО7	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласы 280 орындық сөйлеу қабілеттілігі шектеулі балаларға арналған балабақша құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	1 500 318 362.20	9 ай	9 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	50 500 000.00
037-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Көкшетау қаласында сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған 280 орындық балабақша салу (сыртқы инженерлік желілерсіз)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27920664-КПКО7	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласы 280 орындық сөйлеу қабілеттілігі шектеулі балаларға арналған балабақша құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	1 500 318 362.20	9 ай	9 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	294 929 000.00
011-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Көкшетау қаласында сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған 280 орындық балабақша салу (сыртқы инженерлік желілерсіз)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27920664-КПКО7	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласы 280 орындық сөйлеу қабілеттілігі шектеулі балаларға арналған балабақша құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	1 500 318 362.20	9 ай	9 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	138 341 900.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27920664-КПКО7	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласы 280 орындық сөйлеу қабілеттілігі шектеулі балаларға арналған балабақша құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	1 500 318 362.20	9 ай	9 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	632 040 862.20

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27920664-КПКО7	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласы 280 орындық сөйлеу қабілеттілігі шектеулі балаларға арналған балабақша құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	1 500 318 362.20	9 ай	9 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	305 110 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27920664-КПКО7	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласы 280 орындық сөйлеу қабілеттілігі шектеулі балаларға арналған балабақша құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	1 500 318 362.20	9 ай	9 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27920664-КПКО7	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласы 280 орындық сөйлеу қабілеттілігі шектеулі балаларға арналған балабақша құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз)	Жұмыс	1	1 500 318 362.20	9 ай	9 ай, жұмыс кестесіне сәйкес бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. Кесте болмаған жағдайда, құрылыс мерзімі қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы бірінші талонды алған күннен бастап есептеледі.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 136 от 2020-09-14

Акмолинская область №22 2025-07-01

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.руководителя управления Байкуанышев Азамат Сабыржанович, действующий на основании өкім, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович, действующий на основании устав , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 136 от 2020-09-14 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 037 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 79 396 600.00 (семьдесят девять миллионов триста девяносто шесть тысяч шестьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 037 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме 005 За счет внутренних займов , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 294 929 000.00 (двести девяносто четыре миллиона девятьсот двадцать девять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 037 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 50 500 000.00 (пятьдесят миллионов пятьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 305 110 000.00 тенге, в том числе НДС; по бюджетной программе 011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 тенге, в том числе НДС;
2) по бюджетной программе 011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тенге, в том числе НДС; по бюджетной программе 011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 138 341 900.00 тенге, в том числе НДС; по бюджетной программе 011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 632 040 862.20 тенге, в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
И.о.руководителя управления Байкуанышев Азамат Сабыржанович

2025-07-01 10:41:34
Байкуанышев Азамат Сабыржанович
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Микрорайон ЧЕРЕМУШКА, 1, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060240008062
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9796516F0012469855
АО "ForteBank"
Тел.: 8/7252/26-19-42
Директор Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович

2025-07-01 10:50:05
Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович
"Авторемстрой ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4504780-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
037-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)						
27920664-КПКО7	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)	Работа	1	1 500 318 362.20	9 месяцев	9 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	79 396 600.00
037-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27920664-КПКО7	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)	Работа	1	1 500 318 362.20	9 месяцев	9 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	50 500 000.00
037-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)						
27920664-КПКО7	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)	Работа	1	1 500 318 362.20	9 месяцев	9 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	294 929 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

011-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)						
27920664-КПКО7	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)	Работа	1	1 500 318 362.20	9 месяцев	9 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	138 341 900.00
27920664-КПКО7	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)	Работа	1	1 500 318 362.20	9 месяцев	9 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	632 040 862.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27920664-КПКО7	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)	Работа	1	1 500 318 362.20	9 месяцев	9 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	305 110 000.00
27920664-КПКО7	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)	Работа	1	1 500 318 362.20	9 месяцев	9 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27920664-КПКО7	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)	Работа	1	1 500 318 362.20	9 месяцев	9 месяцев, согласно графика производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета. В случае отсутствия графика, срок строительства исчисляется со дня получения первого талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий.	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23103401

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23103401

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.