Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-06-05 № 59 қосымша келісім

Батыс Қазақстан облысы №59/1 2025-07-01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Меңгеруші м.а. Капашева Айнагуль Камиловна тұлғасындағы «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің «№ 28 «Қарлығаш» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік негізінде әрекет ететін, Басшысы Мухамбетов Алтай Талапович тұлғасындағы TABYN STROY GROUP, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-06-05 № 59 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 12 087 976.00 (он екі миллион сексен жеті мың тоғыз жүз жетпіс алты тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "6 999 999.00 (алты миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "12 087 976.00 (он екі миллион сексен жеті мың тоғыз жүз жетпіс алты тенге нөл тиын)".

2) Қосымша жергілікті сметаға сәйкес "№28 Қарлығаш бөбекжайы " МКҚК ағымдағы жөндеу бойынша келесі қосымша шатыр жұмыстарын қосу: * Профильді мырышталған парақтан жасалған шатырлар. Жабындарды бөлшектеу - 100 ш. м. * Шатырлар. Құрылымдардың ағаш элементтерін бөлшектеу: прозоры бар жолақтардан жасалған жәшік - 788,2 ш. м. * Терезелер тікбұрышты габельді. Бөлшектеу-2 терезе * Табақ болаттан жасалған жабын. Тек сәулелердің құрылғысы - 62 ш. м. * Түтін және желдету құбырларындағы қақпақтар бір арнаға. Ауысым-9 дана. * Әрбір келесі арна үшін нормаға 1208-0101-2601-9 дана қосыңыз. * Профильді мырышталған парақтан жасалған шатырларға арналған төменгі және жоғарғы рифтік жолақ құрылғысы-21 м * Қосымша элементтер-25м * Шатыр қоршаулары. Бөлшектеу-110 м * Рафтерлер. Дайындаумен орнату (рафтер жүйесін ішінара ауыстыру) - құрылымдағы 11,5 м3 ағаш * Профильді мырышталған парақтан жасалған шатыр жабындары. Құрылғы-100 м2 шатыр * Гофрленген гофрленген мырышталған мп21-115 м2 * Кеңейту: * Рафтерлер. Дайындаумен орнату-конструкцияда 2,1 м3 ағаш * Профильді мырышталған парақтан жасалған шатыр жабындары. Құрылғы - 40 м2 шатыр * Гофрленген гофрленген мырышталған мп21-46 м2 * Құрылыс қоқысы (қолмен). Тиеу - 3 тонна * Құрылыс қоқысы (қолмен). Түсіру – 3 тонна * Автокөліктің автокөлік кәсіпорнының орналасқан жерінен межелі жерге дейін және кері бағытта жүруі. Автомобильдің жүк көтергіштігі, т: 5 – тен 10-90 км-ге дейін

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің «№ 28 «Қарлығаш» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, С.СЕЙФУЛЛИНА, 4/3
БСН 060540002946
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ746010181000042213
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7112)50-98-69
Меңгеруші м.а. Капашева Айнагуль Камиловна

2025-06-30 14:29:04
Капашева Айнагуль Камиловна
«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің «№ 28 «Қарлығаш» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №28 «Қарлығаш» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области»

Өнім беруші:
TABYN STROY GROUP
Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, Жана Орда, 7, 51
БСН/ЖСН 930725300664
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ968562204134202854
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87083613211
Басшысы Мухамбетов Алтай Талапович

2025-07-01 12:44:55
Мухамбетов Алтай Талапович
TABYN STROY GROUP

TABYN STROY GROUP

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14786197-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
79123240-ЗЦП1	«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің «№ 28 «Қарлығаш» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Қосымша жергілікті сметаға сәйкес "№28 Қарлығаш бөбекжайы " МКҚК ағымдағы жөндеу бойынша келесі қосымша шатыр жұмыстарын қосу: * Профильді мырышталған парақтан жасалған шатырлар. Жабындарды бөлшектеу - 100 ш. м. * Шатырлар. Құрылымдардың ағаш элементтерін бөлшектеу: прозоры бар жолақтардан жасалған жәшік - 788,2 ш. м. * Терезелер тікбұрышты габельді. Бөлшектеу-2 терезе * Табақ болаттан жасалған жабын. Тек сәулелердің құрылғысы - 62 ш. м. * Түтін және желдету құбырларындағы қақпақтар бір арнаға. Ауысым-9 дана. * Әрбір келесі арна үшін нормаға 1208-0101-2601-9 дана қосыңыз. * Профильді мырышталған парақтан жасалған шатырларға арналған төменгі және жоғарғы рифтік жолақ құрылғысы-21 м * Қосымша элементтер-25м * Шатыр қоршаулары. Бөлшектеу-110 м * Рафтерлер. Дайындаумен орнату (рафтер жүйесін ішінара ауыстыру) - құрылымдағы 11,5 м3 ағаш * Профильді мырышталған парақтан жасалған шатыр жабындары. Құрылғы-100 м2 шатыр * Гофрленген гофрленген мырышталған мп21-115 м2 * Кеңейту: * Рафтерлер. Дайындаумен орнату-конструкцияда 2,1 м3 ағаш * Профильді мырышталған парақтан жасалған шатыр жабындары. Құрылғы - 40 м2 шатыр * Гофрленген гофрленген мырышталған мп21-46 м2 * Құрылыс қоқысы (қолмен). Тиеу - 3 тонна * Құрылыс қоқысы (қолмен). Түсіру – 3 тонна * Автокөліктің автокөлік кәсіпорнының орналасқан жерінен межелі жерге дейін және кері бағытта жүруі. Автомобильдің жүк көтергіштігі, т: 5 – тен 10-90 км-ге дейін	Жұмыс	1	5 087 977.00	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Орал қаласы, Сакен Сейфуллин көшесі, 4/3 үй (1)	0	5 087 977.00
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

79123240-3ЦП1	«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің «№ 28 «Қарлығаш» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Ғимараттың шатырын ағымдағы жөндеу (жергілікті сметалық есеп техникалық ерекшелікке қоса беріледі)	Жұмыс	1	6 999 999.00	2025 жылғы 2 маусымнан бастап, жұмыстарды орындау мерзімі 30 күнтізбелік күн	2025 жылғы 2 маусымнан бастап, жұмыстарды орындау мерзімі 30 күнтізбелік күн	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Орал қаласы, Сакен Сейфуллин көшесі, 4/3 үй (1)	0	6 999 999.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 59 от 2025-06-05

Западно-Казахстанская область №59/1 2025-07-01

Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №28 «Қарлығаш» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. заведующей Капашева Айнагуль Камиловна, действующий на основании Устава, с одной стороны и TABYN STROY GROUP, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Мухамбетов Алтай Талапович, действующий на основании Свидетельство о государственной регистрации, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 59 от 2025-06-05 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 12 087 976.00 (двенадцать миллионов восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят шесть тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "6 999 999.00 (шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "12 087 976.00 (двенадцать миллионов восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят шесть тенге ноль тиын)".

2) Добавить следующие дополнительные работы кровленных работ по текущему ремонту ГККП "Ясли сад №28 Карлыгаш": • Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий - 100 кв.м. • Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами - 788,2 кв.м. • Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка - 2 окно • Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов - 62 кв.м. • Колпаки на дымовых и вентиляционных трубах в один канал. Смена - 9шт. • На каждый следующий канал добавлять к норме 1208-0101-2601 - 9 шт. • Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа - 21 м • Доборные элементы - 25м • Ограждения кровли. Разборка - 110 м • Стропила. Установка с изготовлением (частичная замена стропильной системы) - 11,5 м3 древесины в конструкции • Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство - 100 м2 кровли • Профнастил крашенный оцинкованный МП21 - 115 м2 • Пристройка: • Стропила. Установка с изготовлением – 2,1 м3 древесины в конструкции • Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство – 40 м2 кровли • Профнастил крашенный оцинкованный МП21 – 46 м2 • Мусор строительный (ручная). Погрузка – 3 тонны • Мусор строительный (ручная). Разгрузка – 3 тонны • Пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

назначения и в обратном направлении. Грузоподъемность автомобиля, т: свыше 5 до 10 – 90 км

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 срок поставки: С момента подписания договора в течении 15 календарных дней

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №28 «Қарлығаш» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области»
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, С.СЕЙФУЛЛИНА, 4/3
БИН 060540002946
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ746010181000042213
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7112)50-98-69
И.о. заведующей Капашева Айнагуль Камиловна

2025-06-30 14:29:04
Капашева Айнагуль Камиловна
«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің «№ 28 «Қарлығаш» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №28 «Қарлығаш» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области»

Поставщик:
TABYN STROY GROUP
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Жана Орда, 7, 51
БИН/ИИН/ИНН/УНП 930725300664
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ968562204134202854
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87083613211
Руководитель Мухамбетов Алтай Талапович

2025-07-01 12:44:55
Мухамбетов Алтай Талапович
TABYN STROY GROUP

TABYN STROY GROUP

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14786197-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
79123240-ЗЦП1	Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №28 «Қарлығаш» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области»	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Добавить следующие дополнительные работы кровленных работ по текущему ремонту ГККП "Ясли сад №28 Карлыгаш": • Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий - 100 кв.м. • Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами - 788,2 кв.м. • Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка - 2 окно • Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов - 62 кв.м. • Колпаки на дымовых и вентиляционных трубах в один канал. Смена - 9шт. • На каждый следующий канал добавлять к норме 1208-0101-2601 - 9 шт. • Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа - 21 м • Доборные элементы - 25м • Ограждения кровли. Разборка - 110 м • Стропила. Установка с изготовлением (частичная замена стропильной системы) - 11,5 м3 древесины в конструкции • Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство - 100 м2 кровли • Профнастил крашенный оцинкованный МП21 - 115 м2 • Пристройка: • Стропила. Установка с изготовлением – 2,1 м3 древесины в конструкции • Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство – 40 м2 кровли • Профнастил крашенный оцинкованный МП21 – 46 м2 • Мусор строительный (ручная). Погрузка – 3 тонны • Мусор строительный (ручная). Разгрузка – 3 тонны • Пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении. Грузоподъемность автомобиля, т: свыше 5 до 10 – 90 км	Работа	1	5 087 977.00	С момента подписания договора в течении 15 календарных дней	С момента подписания договора в течении 15 календарных дней	Западно-Казахстанская область, г.Уральск город Уральск, улица Сакена Сейфуллина, дом 4/3 (1)	0	5 087 977.00
Финансовый год 2025												
79123240-ЗЦП1	Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №28 «Қарлығаш» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области»	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Текущий ремонт кровли здания (локальный сметный расчет прилагается к технической спецификации)	Работа	1	6 999 999.00	Со 2 июня 2025 года, срок выполнения работ 30 календарных дней	Со 2 июня 2025 года, срок выполнения работ 30 календарных дней	Западно-Казахстанская область, г.Уральск город Уральск, улица Сакена Сейфуллина, дом 4/3 (1)	0	6 999 999.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23105588

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23105588

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.