Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-02-17 № 21/25 қосымша келісім

Павлодар облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Асылханов Арман Муратович тұлғасындағы "Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жунусов Баубек Лашынович тұлғасындағы "Павлодар-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-02-17 № 21/25 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 690 346 707.84 (шестьсот девяносто миллионов триста сорок шесть тысяч семьсот семь тенге восемьдесят четыре тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 73 965 718.70 тенге (семьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот восемнадцать тенге семьдесят тиын) (далее – сумма Договора).
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 163 188 000.00 сто шестьдесят три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 527 158 707,84 (пятьсот двадцать семь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч семьсот семь тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
БСН 060140013382
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ02070103KSN4515000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 21-63-21
Басшысының м.а. Асылханов Арман Муратович

Өнім беруші:
"Павлодар-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, ТУМЫРЗЫ МОЛДАЖАНОВА, 2
БСН/ЖСН 150140012343
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5896507F0008459669
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87080665916
Директор Жунусов Баубек Лашынович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13820806-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Бөлінетін учаскенің (Павлодар қоқыс өңдеу зауытының) шекараларына (су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері)сыртқы инженерлік коммуникациялар салу						
72210074-КРБС1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Бөлінетін учаскенің (Павлодар қоқыс өңдеу зауытының) шекараларына (су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері)сыртқы инженерлік коммуникациялар салу	Жұмыс	1	690 346 707.84	ГАСК хабарламасын және жұмыс жүргізу кестесін алған сәттен бастап объектіні пайдалануға бергенге дейін 5 ай	ГАСК хабарламасын және жұмыс жүргізу кестесін алған сәттен бастап объектіні пайдалануға бергенге дейін 5 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	163 188 000.00
72210074-КРБС1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Бөлінетін учаскенің (Павлодар қоқыс өңдеу зауытының) шекараларына (су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері)сыртқы инженерлік коммуникациялар салу	Жұмыс	1	690 346 707.84	ГАСК хабарламасын және жұмыс жүргізу кестесін алған сәттен бастап объектіні пайдалануға бергенге дейін 5 ай	ГАСК хабарламасын және жұмыс жүргізу кестесін алған сәттен бастап объектіні пайдалануға бергенге дейін 5 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	527 158 707.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 21/25 от 2025-02-17

Павлодарская область №1

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя отдела Асылханов Арман Муратович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жунусов Баубек Лашынович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 21/25 от 2025-02-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 690 346 707.84 (шестьсот девяносто миллионов триста сорок шесть тысяч семьсот семь тенге восемьдесят четыре тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 73 965 718.70 тенге (семьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот восемнадцать тенге семьдесят тиын) (далее – сумма Договора).
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 163 188 000.00 сто шестьдесят три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 527 158 707,84 (пятьсот двадцать семь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч семьсот семь тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
БИН 060140013382
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ02070103KSN4515000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 21-63-21
И.о. руководителя отдела Асылханов Арман Муратович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Құрылыс"
Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, ТУМЫРЗЫ МОЛДАЖАНОВА, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 150140012343
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5896507F0008459669
АО "ForteBank"
Тел.: 87080665916
Директор Жунусов Баубек Лашынович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13820806-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство наружных инженерных коммуникаций к границам отводимого участка (Павлодарского мусороперерабатывающего завода) (Наружные сети водопровода и канализации)						
72210074-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных коммуникаций к границам отводимого участка (Павлодарского мусороперерабатывающего завода) (Наружные сети водопровода и канализации)	Работа	1	690 346 707.84	5 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	5 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	163 188 000.00
72210074-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных коммуникаций к границам отводимого участка (Павлодарского мусороперерабатывающего завода) (Наружные сети водопровода и канализации)	Работа	1	690 346 707.84	5 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	5 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	527 158 707.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.