Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания АР				
			Раздел: Фасад /АР 17/				
			Подраздел: Леса для облицовки				
1	263	6105-0401-0105ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки,высота до 16 м	м2	2706	2 735	7 400 910
			Итого по подразделу: Леса для облицовки				**7 400 910**
			Итого по разделу: Фасад /АР 17/				**7 400 910**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания АР				**7 400 910**
			ИТОГО по акту:				**7 400 910**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.400%)	7400910.087 x 9.40%	695 685
Итого с затратами на организацию и управление СМР	7400910.087 + 695685.520	8 096 595
Сметная прибыль, (5.00%)	8096595.607 x 5.00%	404 829
Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	8096595.607 x 5.000%	404 829
Итого с непредвидемыми работами и затратами		8 906 255
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал , к = 1.0182	8906255.168 x 1.0182	9 068 349
НДС (12%)	9068349.012 x 12%	1 088 201
Итого с НДС	9068349.012 + 1088201.881	10 156 550

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	07.03.2025 16:34
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	11.03.2025 12:11
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	10.03.2025 13:56
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	18.03.2025 15:05
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	14.03.2025 17:26
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	14.03.2025 19:25 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	11.03.2025 17:54 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете