**Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"**

**Подрядчик: ТОО "Риголит"**

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция актового зала по адресу пр.Достык д.103, Медеуской р-н г. Алматы"**

**С П Р А В К А №8**
о стоимости выполненных работ и затрат
**за 17 июня 2025 год**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наимен. | код | наимен. | код |
| | | №27 | 09.09.2024 г. | | | | |
| | | №1 | 17.01.2025 г. | | | | |
| | | №2 | 21.04.2025 г. | | | | |
| | | №3 | 05.06.2025 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | Доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено | 642 034 111 | 90 870 466 | | | | | | | 10 904 456 | **101 774 922** |

**Заказчик:**
Заместитель руководителя
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Еламанов Д.Б.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Риголит"

_____ Коктанов Б.Е.

**Технический надзор:**
Директор
ТОО "Фрагмит Евразия"

_____ Сыртаев Б.